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dott. ing. Luca Vittori
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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO e DIRETTORE GENERALE:
dott. ing. Sandro Didonè
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento - posizione n° 1191/A
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E2B S.r.l. - Via Fornace Morandi n.24 Padova
dott. ing. Alessandro Contin - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova - posizione n° 3325/A
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dott. ing. Fabrizio Cancian
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone posizione n° 940/A
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B AGGIORNAMENTO SERVIZI TECNICI AGO 2023 LVFC LV

ACCANTIERAMENTO E DEMOLIZIONI
Disboscamento e baraccamenti uffici
Indagine strumentale per rilievo eventuali ordini bellici
Pista di accesso alveo lato Amaro
Pista di accesso alveo lato Venzone
Protezione dell'alveo per le demolizioni
By-pass idraulico
Fresatura vecchio ponte
Rimozione parapetti e segnali
Demolizione impalcato
Demolizione pile fino a -1,00 m dal piano ghiaie
Demolizione spalle
Evacuazione materiali dall'alveo
Protezione condotte SNAM
Attività truck
Rimozione rilevato dalla SS 52 spalla lato Venzone
Rilevato per accantieramento area di varo

REALIZZAZIONE FONDAZIONI E FUSTI PILE/SPALLE
Pila 1

Preparazione pozzo autoaffondante
Autoaffondante
Pali secanti (10 per pozzo)
Riempimento pozzo
Fusto: casseratura-armatura-getto
Baggioli e slitte provvisorie

 Pila 2
Preparazione pozzo autoaffondante
Autoaffondante
Pali secanti (10 per pozzo)
Riempimento pozzo
Fusto: casseratura-armatura-getto
Baggioli e slitte provvisorie

Pila 3
Preparazione pozzo autoaffondante
Autoaffondante
Pali secanti (10 per pozzo)
Riempimento pozzo
Fusto: casseratura-armatura-getto
Baggioli e slitte provvisorie

Pila 4
Preparazione pozzo autoaffondante
Autoaffondante
Pali secanti (10 per pozzo)
Riempimento pozzo
Fusto: casseratura-armatura-getto
Baggioli e slitte provvisorie

Pila 5
Preparazione pozzo autoaffondante
Autoaffondante
Pali secanti (10 per pozzo)
Riempimento pozzo
Fusto: casseratura-armatura-getto
Baggioli e slitte provvisorie

Pila 6
Preparazione pozzo autoaffondante
Autoaffondante
Pali secanti (10 per pozzo)
Riempimento pozzo
Fusto: casseratura-armatura-getto
Baggioli e slitte provvisorie

Spalla 1 lato Amaro
Preparazione imposta spalla
Realizzazione pali (10 da 28 m)
Magrone
Platea di fondazione: casseratura-armatura-getto
Muri in elevazione
Baggioli e slitte provvisorie
Paraghiaia lato Amaro

Spalla 2 lato Amaro
Preparazione imposta spalla
Realizzazione pali (10 da 28 m)
Magrone
Platea di fondazione: casseratura-armatura-getto
Muri in elevazione
Baggioli e slitte provvisorie

REALIZZAZIONE IMPALCATO
Cantiere di spinta
Avanbecco
Prima spinta

Assemblaggio conci settima e sesta campata
Primo lancio

Seconda spinta
Assemblaggio conci quinta campata
Secondo lancio

Terza spinta
Assemblaggio conci quarta campata
Terzo lancio

Quarta spinta
Assemblaggio conci terza campata
Quarto lancio

Quinta spinta
Assemblaggio conci seconda campata
Quinto lancio

Sesta e settima spinta
Assemblaggio conci prima campata
Sesto lancio

Posa predalle
Soletta impalcato: armatura e getto
Rimozione della protezione in alveo
Paraghiaia spalla Venzone

RIFACIMENTO LIVELLETTE E TERRE RINFORZATE
Rimozione rilevato di cantiere
Lato Amaro: rilevato
Lato Amaro: terre rinforzate
Lato Amaro: fondazione stradale e strato di base
Lato Venzone: rilevato
Lato Venzone: terre rinforzate
Lato Venzone: fondazione stradale e strato di base

OPERE DI FINITURA
Barriere di sicurezza
Asfaltatura
Segnaletica
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Settimane
Mesi
DESCRIZIONE SEQUENZA TEMPORALE

DURATA: 560 GIORNI

CRONOPROGRAMMA

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20

Gli operatori
saranno assicurati
ed imbracati in
condizioni di caduta
impedita ad una
linea vita provvisoria

CADUTA
DALL'ALTO

Verifica del POS
e del Piano delle
Demolizioni

Abbattimento
delle polveri
con acqua

Al termine dei lavori ripristinare
l'area alle quote di terreno
iniziali, demolire i ripartitori e
ripiantumare arbusti ed alberi

Realizzazione dei
ripartitori di carico.
Verificare
l'interferenza degli
sfiati con la macchina
di varo del ponte.

CONDOTTE
SNAM

Portare gli
sfiati in quota!

Prevedere delle vasche di calma
dove far decantare l'acqua
pompata ed aspirata, qualora ci
sia la necessità. Assolutamente
vietato il versamento diretto
nel flusso idrico!

INQUINAMENTO
IDRICO

Da realizzare
secondo le indicazioni
dell'Ente gestore del
fiume Fella

CADUTA ENTRO
LO SCAVO

Installazione
parapetto
h ≥ 1,00 m

Accesso al pulvino.
Allestimento del
castello di risalita e
installazione
parapetto h ≥ 1,00 mLAVORI IN

QUOTA

Allestimento del
ponteggio.
Redazione del
PiMUS secondo all.
XXII d.Lgs. 81/08LAVORI IN

QUOTA

Gli operatori
saranno assicurati
ed imbracati in
condizioni di caduta
impedita ad una
linea vita provvisoria

CADUTA
DALL'ALTO

Installazione
parapetto h > 1,00 m

Installazione parapetto
laterale h > 1,00 m
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