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B R U L E— I SE 380/132/36 kV PORTOMAGGIORE 48702A
Raccordi 132 kV
[Erasmissione Cronoprogramma delle attivita
ID Nome attivita T1 i T3 T4
M-1 M1 | M2 M3 | M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10
1 Milestones I 1
2 Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio 11 5/02
3 Voltura autorizzazione a Terna N
4 Portali SE Portomaggiore pronti per tesatura ¢ 18/09
5 Messa in servizio ‘:k—lﬂﬂmj
6 Termine delle attivita .A18/10
7 Progettazione esecutiva I 1
8 Documenti generali e cartografici Y
9 Riesame della progettazione l
10 Opere Civili b4
11 Riesame della progettazione l
12 Strutture in acciaio 3
13 Riesame della progettazione
14 | Asservimenti ed espropri < N
15 | Approvvigionamenti Ii 1
16 Carpenterie e strutture in acciaio
17 Conduttori
18 Isolatori e morsetteria
19 | Costruzione I 1
20 Rilievo e tracciamento 4
21 Opere Civili ‘l
22 Fuori servizio linea esistente ¢ 05/09
23 Montaggio carpenterie
24 Rimozione conduttori e carpenterie non piu necessari L}
25 Tesatura
26 Connessione definitiva }i 18/09
27 | Ripristini e smobilizzo cantiere I
Attivita Riepilogo progetto I I Attivita manuale 1 I Soloinizio C Scadenza ¥
Divisione docooooonoon Attivita inattiva Solo-durata Solo-fine 1 Avanzamento
Cardine L 2 Cardine inattiva Riporto riepilogo manuale Attivita esterne Avanzamento manuale
Riepilogo 1 Riepilogo inattiva I | Riepilogo manuale 1 Cardine esterno o
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