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ID Modalità
attività Task Name

Durata Inizio Fine Predecessori Nomi risorse

1 FASI PROGETTUALI 837,13 g gio 17/03/22 dom 30/06/24
238 FASI ESECUTIVE 1579 g lun 01/01/24 ven 28/04/28
239 *avvio lavori 1 g lun 01/01/24 mar 02/01/24
240 *avvio lavori AREA SUD 1 g lun 01/01/24 mar 02/01/24
241 *avvio lavori AREA NORD 1 g lun 01/01/24 mar 02/01/24
242 *avvio lavori AREA CENTRALE (COLMATA) 1 g lun 01/01/24 mar 02/01/24
243 *avvio lavori generali e impianti 1 g lun 01/01/24 mar 02/01/24
244 AREA MARINA E ARENILE SUD 517 g sab 11/05/24 ven 10/10/25 240
245 REALIZZAZIONE PENNELLO SUD 90 g lun 19/08/24 dom 17/11/24
246 scavo per radice 35 g lun 19/08/24 lun 23/09/24 250
247 dragaggio per imbasamento 35 g ven 13/09/24 ven 18/10/24 246FI-10 g
248 posa massi 40 g mar 08/10/24 dom 17/11/24 247FI-10 g
249 SALPAMENTI E DEMOLIZIONI 100 g sab 11/05/24 lun 19/08/24
250 Scogliera di riva a specchio 100 g sab 11/05/24 lun 19/08/24 320II+90 g
251 DRAGAGGIO E RIPASCIMENTO 327 g dom 17/11/24 ven 10/10/25
252 escavo Sedimento insaturo da terra 48 g dom 17/11/24 sab 04/01/25 248;250
253 Escavo sedimento saturo da mare 75 g gio 05/12/24 mar 18/02/25 252FI-30 g
254 dragaggio volume dinamico e franco di sicurezza 64 g dom 19/01/25 lun 24/03/25 248FI+20 g;250
255 ripascimento 200 g lun 24/03/25 ven 10/10/25 254
256 CAPPING ZONA SUD 60 g lun 24/03/25 ven 23/05/25
257 posa capping 60 g lun 24/03/25 ven 23/05/25 254
258 MICROCELLA E ARENILE NORD 464 g sab 11/05/24 lun 18/08/25 241
259 SALPAMENTI E DEMOLIZIONI 220 g sab 11/05/24 mar 17/12/24
260 salpamento scogliera soffolta "scolmatore" 40 g sab 11/05/24 gio 20/06/24 320II+90 g
261 salpamento scogliera emersa "tombolo" 40 g gio 20/06/24 mar 30/07/24 260
262 salpamento scogliera di riva "Lido Comunale" 40 g mar 30/07/24 dom 08/09/24 261
263 scogliera trasversale "Pontile Nord" tra Colmata e Arenile Nord 50 g dom 08/09/24 lun 28/10/24 262
264 piazzale "Pontile Nord" tra Colmata e Arenile Nord 50 g lun 28/10/24 mar 17/12/24 263
265 REALIZZAZIONE PENNELLO "PONTILE NORD" 170 g dom 17/11/24 mar 06/05/25
266 realizzazione diaframmi di protezione pontile esistente (fino a scogliera soffolta) 80 g dom 17/11/24 mer 05/02/25 248
267 scavo per radice 35 g mer 05/02/25 mer 12/03/25 266
268 dragaggio per imbasamento 35 g dom 02/03/25 dom 06/04/25 267FI-10 g
269 posa massi 40 g gio 27/03/25 mar 06/05/25 268FI-10 g
270 REALIZZAZIONE PENNELLO "NORD" 90 g mar 06/05/25 lun 04/08/25
271 scavo per radice 35 g mar 06/05/25 mar 10/06/25 269
272 dragaggio per imbasamento 35 g sab 31/05/25 sab 05/07/25 271FI-10 g
273 posa massi 40 g mer 25/06/25 lun 04/08/25 272FI-10 g
274 REALIZZAZIONE SCOGLIERA SOMMERSA "NORD" 60 g lun 28/10/24 ven 27/12/24
275 dragaggio per imbasamento 20 g lun 28/10/24 dom 17/11/24 319;327;263
276 posa massi per chiusura parziale cella (200m su 300m) 20 g dom 17/11/24 sab 07/12/24 275
277 posa massi per completamento chiusura parziale cella (100m su 300m) ##dopo 

ripascimento##
20 g sab 07/12/24 ven 27/12/24 276

278 DRAGAGGIO E RIPASCIMENTO 254 g sab 07/12/24 lun 18/08/25
279 escavo sedimento insaturo da terra + scavo di riporto colmara a nord del pontile n 81 g sab 07/12/24 mer 26/02/25 276
280 Escavo sedimento saturo da mare 32 g gio 06/02/25 lun 10/03/25 279FI-20 g
281 dragaggio volume dinamico e franco di sicurezza 41 g mar 18/02/25 lun 31/03/25 280FI-20 g
282 ripascimento con materiali trattati (core) 110 g lun 31/03/25 sab 19/07/25 281
283 ripascimento con materiali di cava 110 g mer 30/04/25 lun 18/08/25 281FI+30 g
284 CAPPING ZONA NORD 60 g mer 30/04/25 dom 29/06/25
285 posa capping 60 g mer 30/04/25 dom 29/06/25 281FI+30 g
286 MACROCELLA CENTRALE E COLMATA 1378 g ven 31/05/24 gio 09/03/28 242
287 DEMOLIZIONI 844 g ven 31/05/24 mar 22/09/26
288 pontile "Sala Pompe" 120 g lun 19/08/24 mar 17/12/24 297
289 pontile "Sud" 400 g lun 18/08/25 mar 22/09/26 283
290 pontile "Città della Scienza" 70 g dom 17/11/24 dom 26/01/25 288FI-30 g
291 alveo "Canale Bianchettaro"  20 g dom 26/01/25 sab 15/02/25 290
292 fabbricato ex mensa aziendale 50 g ven 31/05/24 sab 20/07/24 320FI-100 g
293 fabbricato ex uffici personale e cabina elettrica  50 g ven 31/05/24 sab 20/07/24 320FI-100 g
294 vasca interrata ex impianto acque 50 g dom 30/06/24 lun 19/08/24 293FI-20 g
295 fondazioni ex bilici  20 g mar 30/07/24 lun 19/08/24 294FI-20 g
296 fondazioni ex centralina di carico e distribuzione nafta 20 g mar 30/07/24 lun 19/08/24 295FI-20 g
297 fondazione e nastri 48, 48a e 49  20 g mar 30/07/24 lun 19/08/24 296FI-20 g
298 aree impermeabilizzate 60 g dom 26/01/25 gio 27/03/25 291FI-20 g
299 SALPAMENTI 140 g mar 06/10/26 mar 23/02/27
300 scogliera di riva e muro di contenimento colmata 120 g mar 06/10/26 mer 03/02/27 311FI-80 g
301 scogliera trasversale "Pontile Sud" tra Colmata e Arenile Sud 30 g gio 14/01/27 sab 13/02/27 300FI-20 g
302 Scogliera di riva "Città della Scienza" 30 g dom 24/01/27 mar 23/02/27 301FI-20 g
303 REALIZZAZIONE SCOGLIERA SOMMERSA "CENTRALE" 110 g sab 13/02/27 gio 03/06/27
304 dragaggio per imbasamento 70 g sab 13/02/27 sab 24/04/27 257;285;301
305 posa massi per chiusura parziale cella 70 g gio 25/03/27 gio 03/06/27 304FI-30 g
306 posa massi per completamento chiusura cella ##dopo ripascimento## 70 g gio 25/03/27 gio 03/06/27 304FI-30 g
307 RIMOZIONE COLMATA E DRAGAGGIO 688 g mer 05/02/25 ven 25/12/26
308 opere di contenimento temporaneo scavi 50 g mer 05/02/25 gio 27/03/25 298FI-50 g
309 escavo riporto di colmata Materiale insaturo 469 g mer 05/02/25 mer 20/05/26 308FI-50 g
310 Escavo riporto di colamta saturo e sedimento saturo 363 g sab 01/11/25 ven 30/10/26 309FI-200 g
311 dragaggio Sedimento 256 g lun 13/04/26 ven 25/12/26 310FI-200 g
312 RIPASCIMENTO 440 g ven 25/12/26 gio 09/03/28
313 ripascimento con materiali trattati (core) 440 g ven 25/12/26 gio 09/03/28 311
314 ripascimento con materiali di cava 440 g ven 25/12/26 gio 09/03/28 311
315 CAPPING ZONA CENTRALE (COLMATA) 240 g sab 03/07/27 lun 28/02/28
316 posa capping 240 g sab 03/07/27 lun 28/02/28 306FI+30 g
317 LAVORI E ATTIVITA' GENERALI 1578 g mar 02/01/24 ven 28/04/28 243
318 APPRONTAMENTO CANTIERE 250 g mar 02/01/24 dom 08/09/24
319 allacci, viabilità, sicurezza 60 g mar 02/01/24 sab 02/03/24 243
320 Bonifica da Ordigni Bellici 210 g dom 11/02/24 dom 08/09/24 319FI-20 g
321 DECOMMISSIONING 60 g lun 28/02/28 ven 28/04/28
322 smontaggio… 60 g lun 28/02/28 ven 28/04/28 316
323 IMPIANTO DI TRATTAMENTO 80 g ven 31/05/24 lun 19/08/24
324 realizzazione impianto di trattamento 80 g ven 31/05/24 lun 19/08/24 320FI-100 g
325 realizzazione piazzole stoccaggio e relative reti 80 g ven 31/05/24 lun 19/08/24 320FI-100 g
326 TRATTAMENTI E RIUTILIZZI IN SITO 1050 g gio 20/06/24 gio 06/05/27
327 * inizio trattamento in sito 20 g lun 19/08/24 dom 08/09/24 324;325
328 trattamento materiali 1050 g gio 20/06/24 gio 06/05/27 260
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