FASI ESECUTIVE

FASE 1 — ESECUZIONE PALI
FASE 2 — REALIZZAZIONE TRAVE DI TESTATA

FASE 3 — SBANCAMENTO TERRENO

— Sbancamento terreno fino a 0.50m al di sotto della quota di realizzazione
della 17 fila di tiranti.

FASE 4 — REALIZZAZIONE 17 FILA DI TIRANTI

— Perforazione, inserimento trefoli di armatura e cementazione.
— Messa in opera delle travi di ripartizione e tesatura dei tiranti.

FASE 5 — SBANCAMENTO TERRENO

— Sbancamento terreno fino a 0.50m al di sotto della quota di realizzazione
della 27 fila di tiranti.

FASE 6 — REALIZZAZIONE 2~ FILA DI TIRANTI

— Perforazione, inserimento trefoli di armatura e cementazione.
— Messa in opera delle travi di ripartizione e tesatura dei tiranti.

FASE 7 — SBANCAMENTO SINO ALLA QUOTA DI PROGETTO

TABELLA TIRANTI
TIRANTI N. N. PRETIRO |L. LIBERA|L. BULBO|L. TOTALE| I. VERT
TIPO TIRANTI | TREFOLI (KN) (m) (m) (m) ¢)
A 46 6 285 8.00 22.00 30.00 15°
B 46 6 285 4.00 22.00 26.00 15
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