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Fase 01.3 KEY-PLAN AREA DI INTERVENTO

Durante questa fase la viabilta locale rimane invariata e le lavorazioni Nuovo ASA a monte
saranno coordinate con la bonifica delle aree. dell'impianto di grigliatura.

1. Realizzazione impianto di grigliatura.

2. Demolizione delle opere provvisionali per il sottopasso delle prementi.

3. Realizzazione collettore di collegamento con emissario di Coroglio fino al
collettore ASA esistente e in funzione.

4. Chiusura scavi collettore ASA a monte dell'impianto di grigliatura.
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Il nuovo piazzale dell'impianto di grigliatura si .

Impianti

e

~ Fase 02.1 completera solo dopo aver realizzato il
“ - collegamento tra questa struttura e l'esistente |
Collettore di collegamento Durante questa fase la viabilta locale rimane invariata e le HUB di coroglio.
con emissario di Coroglio lavorazioni saranno coordinate con la bonifica delle aree. Completamento edificio
/ . impianto di grigliatura PARATIE PROVVISIONALI A PROTEZIONE DEGLI SCAVI

\

. Completamento dell'impianto di grigliatura.
/ 2. Preparazione del terreno per la realizzazione del
— nuovo impianto di sollevamento.
Chiusura scavi collettore ASA a valle dell'impianto di
grigliatura.

CALCESTRUZZO MAGRO
- Classe di resistenza minima C12/15
- Classe di esposizione ambientale : X0

CALCESTRUZZO PER CORDOLO DI TESTA:
- Classe di resistenza minima C25/30
- Classe minima di consistenza : S4
- Classe di esposizione ambientale : XC2
Copriferro nominale minimo: .........cccviiiiiiiierie e 40 mm

MALTA CEMENTIZIA MICROPALI
- Classe di resistenza minima C20/25

PALI PROVVISIONALI

- Classe di resistenza minima C25/30
Tipo di cemento cem : Il - V
Rapporto A/C : £ 0.55
Classe minima di consistenza : S5
Classe di esposizione ambientale : XC2
Diametro massimo inerti : 32mm

Copriferro nominale minimo: ............ccoooiiieiiiiie e 40 mm

ACCIAIO

Acciaio per c.a. in barre ad aderenza migliorata tipo B450C contr.
f, = 450 N/mm? fy = 540 N/mm?

Acciaio tubi per micropali tipo S275JR

f, 2 275 N/mm? fy = 430 N/mm?

Acciaio travi di collegamento tiranti e piastrame tipo S275JR
— f, 2 275 N/mm? fy = 430 N/mm?

Paratia 1

TIRANTI DI ANCORAGGIO - Tecnologia di iniezione IRS - Iniezioni ripetute e selettive
- Caratteristiche dei trefoli: diametro nominale mm 15.20 (6/10"), sezione nominale 139 mm?

- Acciaio per C.A.P limite elastico convenzionale allo 0.1% ftp(1)k = 1670 MPa, carico di rottura
ftpk = 1860 MPa.

- Condotti di iniezione: diametro minimo di 16 mm e pressione di scoppio non inferiore a 1MPa per
iniezione a bassa pressione. Non inferiore a 7.5 MPa per iniezione ad alta pressione.

LEGENDA

Bonifica in altro intervento
— Viabilita durante la fase
| | Demolizioni
' Lavorazioni in corso
Opere realizzate

MISCELE DI INIEZIONE DEI TIRANTI
Malta cementizia di resistenza C20/25 con additivi espansivi e fluidificanti
Rapporto A/C : £0.50

ACCIAIO PER PALANCOLE

Acciaio tipo S275JR
f, 2 275 N/mm? fy = 430 N/mm?

Acciaio travi di collegamento e piastrame tipo S275JR

f, 2 275 N/mm? fy 2 430 N/mm?
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Fase 01.4
D t ta f | iabilta | le ri ) iat le | . Nuovo ASA a monte
urante questia 1ase la viabllta I0Cale rimane invariata € e lavorazioni deII'impianto di grigliatura.

saranno coordinate con la bonifica delle aree. K”’

SCHEMA GENERALE DELLE FASI

FASE 0 - Demolizione area Cementir e preparazione dell'area di cantiere su via Coroglio;
realizzazione del sottopasso delle Prementi A e B al futuro collettore ASA .

1. Realizzazione del collettore ASA posto a valle dell'impianto di
grigliatura.

Chiusura scavi impianto di grigliatura.

Gli scavi collettore di collegamento con emissario di Coroglio
rimangono aperti per completare 'opera.

FASE 1 - Realizzazione ASA 01; Impianto di grigliatura media e ASA 02 (fino alla
sezione n°9 di progetto)

FASE 2 - Realizzazione impianti di Pretrattamento e Sollevamento; impianto TAF3

SN

FASE 3 - Realizzazione Rotatoria D e ASA 02 da sez n°9 a sez 16 di progetto.

FASE 4 - Realizzazione ASA 02 da sez 16 fino a sbocco a mare, completamento delle
viabilita.

FASE 5 - Realizzazione dell collegamento tra nuovo impianto di grigliatura media e HUB
di coroglio esistente. Completamento dei piazzali degli impaianti.
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