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EDIFICI - IMPIANTI
Scala 1:500

Fase 02.1

Durante questa fase la viabiltà locale rimane invariata e le
lavorazioni saranno coordinate con la bonifica delle aree.

1. Completamento dell'impianto di grigliatura.
2. Preparazione del terreno per la realizzazione del

nuovo impianto di sollevamento.
3. Chiusura scavi collettore ASA a valle dell'impianto di

grigliatura.

ASA a valle dell'impianto di
grigliatura.

Completamento edificio
impianto di grigliatura

 ASA esistente

Sbancamento terreno attuale
fino a raggiungere la quota di
progetto pari a +5.50

Terrazzamenti

NOTA

Il nuovo piazzale dell'impianto di grigliatura si
completerà solo dopo aver realizzato il
collegamento tra questa struttura e l'esistente
HUB di coroglio.

LEGENDA
Bonifica in altro intervento
Viabilità durante la fase
Demolizioni
Lavorazioni in corso
Opere realizzate
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Realizzazione scavi e opere
provvisionali per il raggiungimento

della fondo scavo

Realizzazione scavi a partire dal
piano campagna attuale (circa +4.80)

IMPIANTO TAF 3
Scala 1:500

Fase 02.2

Durante questa fase la viabiltà locale rimane invariata .
1. Realizzazione degli scavi del TAF3

LEGENDA
Bonifica in altro intervento
Viabilità durante la fase
Demolizioni
Lavorazioni in corso
Opere realizzate
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EDIFICI - IMPIANTI GRIGLIATURA
Scala 1:500
Fase 0
Durante questa fase la viabiltà locale su via Coroglio rimane invariata e le lavorazioni saranno coordinate
con la bonifica delle aree.
1. Demolizione edifici Cementir e allestimento cantiere a nord di via Cattolica.

Demolizione fabbricati esistenti

Demolizione edificio e
recinzione hub

Area edifici Cementir

LEGENDA
Bonifica in altro intervento
Viabilità durante la fase
Demolizioni
Lavorazioni in corso
Opere realizzate

SCHEMA GENERALE DELLE FASI

FASE 0 - Demolizione area Cementir e preparazione dell'area di cantiere  su via Coroglio;
realizzazione del sottopasso delle Prementi A e B al futuro collettore ASA .

FASE 1 -  Realizzazione ASA 01; Impianto di grigliatura media e ASA 02 (fino alla
sezione n°9 di progetto)

FASE 2 - Realizzazione impianti di Pretrattamento e Sollevamento; impianto TAF3

FASE 3 - Realizzazione Rotatoria D e ASA 02 da sez n°9 a sez 16 di progetto.

FASE 4 - Realizzazione ASA 02 da sez 16 fino a sbocco a mare, completamento delle
viabilità.

FASE 5 - Realizzazione dell collegamento tra nuovo impianto di grigliatura media e HUB
di coroglio esistente. Completamento dei piazzali degli impaianti.

Asse 3

Parallela via Nuova Bagnoli Asse TP
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Impianti

KEY-PLAN AREA DI INTERVENTO

CALCESTRUZZO PER CORDOLO DI TESTA:

PARATIE PROVVISIONALI A PROTEZIONE DEGLI SCAVI

Copriferro nominale minimo: ............................................................   40 mm

- Classe di resistenza minima C25/30
- Classe minima di consistenza : S4
- Classe di esposizione ambientale : XC2

CALCESTRUZZO MAGRO
- Classe di resistenza minima C12/15
- Classe di esposizione ambientale : X0

MALTA CEMENTIZIA MICROPALI
- Classe di resistenza minima C20/25

ACCIAIO
- Acciaio per c.a. in barre ad aderenza migliorata tipo B450C contr.

              fyk ≥ 450 N/mm2            ftk ≥ 540 N/mm2

- Acciaio tubi per micropali tipo S275JR
  fyk ≥ 275 N/mm2            ftk ≥ 430 N/mm2

- Acciaio travi di collegamento tiranti e piastrame tipo S275JR
  fyk ≥ 275 N/mm2            ftk ≥ 430 N/mm2

TIRANTI DI ANCORAGGIO - Tecnologia di iniezione IRS - Iniezioni ripetute e selettive
- Caratteristiche dei trefoli: diametro nominale mm 15.20 (6/10"), sezione nominale 139 mm2

- Acciaio per C.A.P limite elastico convenzionale allo 0.1% ftp(1)k = 1670 MPa, carico di rottura
   ftpk = 1860 MPa.

- Condotti di iniezione: diametro minimo di 16 mm e pressione di scoppio non inferiore a 1MPa per
   iniezione a bassa pressione. Non inferiore a 7.5 MPa per iniezione ad alta pressione.

MISCELE DI INIEZIONE DEI TIRANTI
- Malta cementizia di resistenza C20/25 con additivi espansivi e fluidificanti
- Rapporto A/C : ≤ 0.50

Copriferro nominale minimo: ............................................................   40 mm

PALI PROVVISIONALI
- Classe di resistenza minima C25/30
- Tipo di cemento cem : III - V
- Rapporto A/C : ≤ 0.55
- Classe minima di consistenza : S5
- Classe di esposizione ambientale : XC2
- Diametro massimo inerti : 32mm

ACCIAIO PER PALANCOLE

- Acciaio tipo S275JR
  fyk ≥ 275 N/mm2            ftk ≥ 430 N/mm2

- Acciaio travi di collegamento e piastrame tipo S275JR
  fyk ≥ 275 N/mm2            ftk ≥ 430 N/mm2
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