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ALLEGATO "A"

Comune di Napoli
Provincia di NA

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Infrastrutture, reti idriche, trasportistiche ed energetiche dell_area del Sito di Interesse Nazionale di Bagnoli Coroglio

COMMITTENTE: Invitalia Spa.

CANTIERE: BAGNOLI - COROGLIO , Napoli (NA)

Napoli, 05/06/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere FONTANA Massimo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(RUP Benotti Daniele)

Ingegnere FONTANA Massimo 
Piazza Bovio, 22
80133 Napoli  (NA)
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Nome attività Durata

Bonifica superficiale ordigni bellici 8 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 3 g

Bonifica profonda ordigni bellici 3 g

Realizzazione recinzione e accessi cantieri 1 e 2 4 g

Scavo pulizia generale area cantieri 1 e 2 5 g

Realizzazione viabilità collegamento Cantiere 1- ASA- Cantiere 2 14 g

Apprestamenti cantieri fissi 1 e 2 33 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 5 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili 5 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 4 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 3 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

Montaggio della gru a torre 2 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili 8 g

Impianto di frantumazione strutture in c.a. in impianto di frantumazione 8 g

Centrale di betonaggio 5 g

Impianti di servizio cantieri fissi 1 e 2 9 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 2 g

Apprestamento cantiere mobile paratia coll. Pianura 16 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Opere provvisionali a protezione della coll. di Pianura 1 g

Perforazioni per pali trivellati 2 g

Posa ferri di armatura per pali trivellati 4 g

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 6 g

Scavo/Rinterro Deviazione provvisoria prementi 2xDN800 55 g

Tracciamenti e risezionamenti (fase) 10 g

Tracciamento dell'asse di scavo 10 g

Scavi di splateamento (fase) 31 g

Scavo di splateamento in terreni incoerenti 16 g

Scavo di splateamento in rocce lapidee (mezzi meccanici) 22 g

Scavi a sezione ristretta (fase) 19 g

Scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti 18 g

Scavo a sezione ristretta in rocce lapidee (mezzi meccanici) 19 g

Protezione degli scavi (fase) 33 g

Drenaggio del terreno di scavo 28 g

Protezione delle pareti di scavo 33 g

Rinterri e rinfianchi (fase) 35 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 35 g

Deviazione provvisoria prementi 2x DN800 37 g

Posa di conduttura (fase) 37 g

Posa di conduttura premente in acciaio 37 g

Realizzazione scatolare c.a. ASA (Manufatto conflenza) 55 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per scaolare in c.a. 16 g

Realizzazione della carpenteria per scatolare in c.a. 19 g

Getto in calcestruzzo per scatolare in c.a. 19 g

Impianto di grigliatura media e sollevamento provvisorio 225 g

Scavo di sbancamento 42 g

Drenaggio del terreno di scavo aggottamento acque con possibile contaminazione 42 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a. 144 g

Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a. 126 g

Getto in calcestruzzo per vasca in c.a. 87 g

Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione 24 g

Lavori stradali (NR) Asse 3   Asse TP   Asse 6   Rotatoria A 144 g

Formazione di rilevato stradale 18 g

Formazione di fondazione stradale 26 g

Formazione di manto di usura e collegamento 19 g

Montaggio di guard-rails 15 g

Posa di segnaletica verticale 18 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 25 g

Pulizia di sede stradale 22 g

Microtunnelling  Via Nuova Agnano 124 g

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9s10s11s12s13s14s15s16s17s18s19s20s21s22s23s24s25s26s27s28s29s30s31s32s33s34s35s36s37s38s39s40s41s42s43s44s45s46s47s48s49s50s51s52s53s54s55s56s57s58s59s60s61s62s63s64s65s66s67s68s69s70s71s72s73s74s75s76s77s78s79s80s81s82s83s84s85s86s87s88s89s90s91s92s93s94s95s96s97s98s99s100s101s102s103s104s105s106s107s108s109s110s111s112s113s114s115s116s117s118s119s120s121s122s123s124s125s126s127s128s129s130s131s132s133s134s135s136s137s138s139s140s141s142s143s144s145s146s147s148s149s150s151s152s153s154s155s156s157s158s159s160s161s162s163s164s165s166s167s168s169s170s171s172s173

Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12 Mese 13 Mese 14 Mese 15 Mese 16 Mese 17 Mese 18 Mese 19 Mese 20 Mese 21 Mese 22 Mese 23 Mese 24 Mese 25 Mese 26 Mese 27 Mese 28 Mese 29 Mese 30 Mese 31 Mese 32 Mese 33 Mese 34 Mese 35 Mese 36 Mese 37 Mese 38 Mese 39 Mese 40

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Infrastrutture, reti idriche, trasportistiche ed energetiche dell’area del Sito di Interesse Nazionale di Bagnoli Coroglio - Pag. 2



Nome attività Durata

Posa di conduttura tramite microtunneling/spingitubo (fase) 124 g

Posa di conduttura tramite microtunneling Via Nuova Agnano 124 g

Demolizioni Coroglio, via Cocchia, Cuniculo asse 3 e Hub esistente 60 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 4 g

Demolizioni di progetto presso Coroglio 56 g

Demolizioni di progetto presso via Cocchia 33 g

Demolizioni di progetto cunicolo presso Asse 3 19 g

Demolizioni di progetto ufficio HUB esistente 19 g

Realizzazione scatolare c.a. ASA tratto SIN 202 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per scaolare in c.a. 112 g

Realizzazione della carpenteria per scatolare in c.a. 57 g

Getto in calcestruzzo per scatolare in c.a. 104 g

Impianto di trattamento e sollevamento in condotte sottomarine e Ed. Servizi 193 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a. 117 g

Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a. 112 g

Getto in calcestruzzo per vasca in c.a. 81 g

Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione 24 g

Montaggio di carroponte 10 g

Realizzazione scatolare c.a. ASA tratto Case Coloniche 202 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per scaolare in c.a. 112 g

Realizzazione della carpenteria per scatolare in c.a. 57 g

Getto in calcestruzzo per scatolare in c.a. 104 g

Impianto TAF 229 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a. 117 g

Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a. 112 g

Getto in calcestruzzo per vasca in c.a. 111 g

Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione 24 g

Montaggio di carroponte 10 g

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici 38 g

Formazione di banchine o terrazzamenti eseguite con mezzi meccanici 42 g

Realizzazione scatolare c.a. ASA tratto area privata tra via Coroglio e Via Nisida 48 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per scaolare in c.a. 25 g

Realizzazione della carpenteria per scatolare in c.a. 30 g

Getto in calcestruzzo per scatolare in c.a. 25 g

Lavori stradali (NR) tratto via Coroglio e Via Nisida 47 g

Formazione di rilevato stradale 32 g

Formazione di fondazione stradale 26 g

Formazione di manto di usura e collegamento 19 g

Montaggio di guard-rails 15 g

Posa di segnaletica verticale 12 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 9 g

Pulizia di sede stradale 10 g

Opera marittima di sbocco a mare 155 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per strutture in c.a. 54 g

Realizzazione della carpenteria per strutture in c.a. 37 g

Getto in calcestruzzo per strutture in c.a. 32 g

Realizzazione di pennello (mezzi terrestri) 1 g

Lavori Stradali (strade esisenti) chiusura via Cattolica da HUB a incrocio con via Coroglio 30 g

Demolizioni e rimozioni (fase) 15 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 10 g

Demolizione di fondazione stradale 11 g

Sede stradale (fase) 15 g

Formazione di fondazione stradale 11 g

Formazione di manto di usura e collegamento 12 g

Lavori stradali (NR) Via Cattolica da HUB di Coroglio a incrocio con via Coroglio 39 g

Formazione di rilevato stradale 11 g

Formazione di fondazione stradale 15 g

Formazione di manto di usura e collegamento 15 g

Montaggio di guard-rails 14 g

Posa di segnaletica verticale 12 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 11 g

Pulizia di sede stradale 9 g

Lavori Stradali (strade esisenti) Chiusura via Coroglio incrocio via Cattolica 37 g

Demolizioni e rimozioni (fase) 21 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 10 g
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Nome attività Durata

Demolizione di fondazione stradale 11 g

Sede stradale (fase) 18 g

Formazione di fondazione stradale 11 g

Formazione di manto di usura e collegamento 12 g

Realizzazione scatolare c.a. ASA Attrav. via Coroglio 42 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per scaolare in c.a. 16 g

Realizzazione della carpenteria per scatolare in c.a. 19 g

Getto in calcestruzzo per scatolare in c.a. 19 g

Lavori Stradali (strade esisenti) chiusura via vecchia Nisida e via Coroglio 42 g

Demolizioni e rimozioni (fase) 20 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 11 g

Demolizione di fondazione stradale 14 g

Sede stradale (fase) 25 g

Formazione di fondazione stradale 14 g

Formazione di manto di usura e collegamento 14 g

Lavori stradali (NR) Completamento Rotatoria D 21 g

Formazione di rilevato stradale 11 g

Formazione di fondazione stradale 15 g

Formazione di manto di usura e collegamento 15 g

Montaggio di guard-rails 14 g

Posa di segnaletica verticale 12 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 11 g

Pulizia di sede stradale 9 g

Realizzazione scatolare c.a. attravesamento via Nisida fino all'opera di sbocco 43 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per scaolare in c.a. 16 g

Realizzazione della carpenteria per scatolare in c.a. 19 g

Getto in calcestruzzo per scatolare in c.a. 19 g

Perforazioni per pali trivellati 19 g

Posa ferri di armatura per pali trivellati 16 g

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 17 g

Scavo, Rinterro Prementi 2xDN1300 da ripartizione a Microtunneling 44 g

Tracciamenti e risezionamenti (fase) 10 g

Tracciamento dell'asse di scavo 10 g

Scavi di splateamento (fase) 24 g

Scavo di splateamento in terreni incoerenti 16 g

Scavo di splateamento in rocce lapidee (mezzi meccanici) 22 g

Scavi a sezione ristretta (fase) 19 g

Scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti 18 g

Scavo a sezione ristretta in rocce lapidee (mezzi meccanici) 19 g

Protezione degli scavi (fase) 33 g

Drenaggio del terreno di scavo 28 g

Protezione delle pareti di scavo 33 g

Rinterri e rinfianchi (fase) 35 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 35 g

POSA Prementi 2xDN1300 da ripartizione a Microtunneling 37 g

Posa di conduttura (fase) 37 g

Posa di conduttura premente in acciaio 37 g

Microtunnelling Premente sx DN1300 in area urbana e pozzo di immissione 85 g

Posa di conduttura tramite microtunneling/spingitubo (fase) 85 g

Posa di conduttura tramite microtunneling Via Nuova Agnano 85 g

Scavo, Rinterro  Prementi 2x DN1300 in affiancamento all'ASA 85 g

Tracciamenti e risezionamenti (fase) 10 g

Tracciamento dell'asse di scavo 10 g

Scavi di splateamento (fase) 50 g

Scavo di splateamento in terreni incoerenti 49 g

Scavo di splateamento in rocce lapidee (mezzi meccanici) 50 g

Scavi a sezione ristretta (fase) 54 g

Scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti 54 g

Scavo a sezione ristretta in rocce lapidee (mezzi meccanici) 53 g

Protezione degli scavi (fase) 63 g

Drenaggio del terreno di scavo 62 g

Protezione delle pareti di scavo 63 g

Rinterri e rinfianchi (fase) 69 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 69 g

 POSA  Prementi 2x DN1300 in affiancamento all'ASA 67 g
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Nome attività Durata

Posa di conduttura (fase) 67 g

Posa di conduttura premente in acciaio 67 g

Lavori stradali (NR) Asse 2.1   Rot. B   Via Cocchia  Str. CE 1° tratto 161 g

Formazione di rilevato stradale 105 g

Formazione di fondazione stradale 99 g

Formazione di manto di usura e collegamento 93 g

Montaggio di guard-rails 48 g

Posa di segnaletica verticale 48 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 41 g

Pulizia di sede stradale 51 g

Lavori stradali (NR) Viabilità provvisoria per accesso impianto di grigliatura su copertura ASA 44 g

Formazione di rilevato stradale 31 g

Formazione di fondazione stradale 31 g

Formazione di manto di usura e collegamento 35 g

Montaggio di guard-rails 23 g

Posa di segnaletica verticale 18 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 13 g

Pulizia di sede stradale 9 g

Realizzazione scatolare c.a. Collegamento Coll. Pianura con manufatto di confluenza 55 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per scaolare in c.a. 16 g

Realizzazione della carpenteria per scatolare in c.a. 19 g

Getto in calcestruzzo per scatolare in c.a. 19 g

Demolizioni Coll. Pianura 34 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 21 g

Demolizioni di progetto cunicolo 19 g

Demolizioni prementi DN800 interferenti con collegamento ASA Case coloniche 34 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 21 g

Demolizioni di progetto 19 g

Realizzazione scatolare c.a. Collegamento nuovo ASA case coloniche con manufatto di confluenza 55 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per scaolare in c.a. 16 g

Realizzazione della carpenteria per scatolare in c.a. 19 g

Getto in calcestruzzo per scatolare in c.a. 19 g

Realizzazione scatolare c.a. Collegamento nuovo ASA case coloniche con ASA esistente 21 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per scaolare in c.a. 16 g

Realizzazione della carpenteria per scatolare in c.a. 17 g

Getto in calcestruzzo per scatolare in c.a. 15 g

Lavori Stradali (strade esisenti) Chiusura via Coroglio incorcio via Cattolica 319 g

Demolizioni e rimozioni (fase) 48 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 29 g

Demolizione di fondazione stradale 38 g

Sede stradale (fase) 34 g

Formazione di fondazione stradale 23 g

Formazione di manto di usura e collegamento 29 g

Impianto di sollevamento provvisorio per deviazione Emissario di Coroglio 81 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a. 81 g

Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a. 48 g

Getto in calcestruzzo per vasca in c.a. 31 g

Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione 24 g

Montaggio di carroponte 10 g

Realizzazione scatolare c.a. Deviazione pedemontano di Posillipo per immissione nell'emissario di Coroglio 58 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per scaolare in c.a. 20 g

Realizzazione della carpenteria per scatolare in c.a. 25 g

Getto in calcestruzzo per scatolare in c.a. 25 g

Demolizioni ASA e Emissario di Coroglio prospiciente HUB 34 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 21 g

Demolizioni di progetto 19 g

Realizzazione scatolare c.a. Collegamento Emissario di Coroglio 42 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per scaolare in c.a. 20 g

Realizzazione della carpenteria per scatolare in c.a. 25 g

Getto in calcestruzzo per scatolare in c.a. 25 g

Demolizioni ASA e Emissario di Coroglio prospiciente HUB 37 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 21 g

Demolizioni di progetto 19 g

Lavori stradali (NR) Viabilità e sottoservizi: Asse 2.2   4  5   Rot.C   Str. CE 2° tratto 190 g

Formazione di rilevato stradale 142 g
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Nome attività Durata

Formazione di fondazione stradale 160 g

Formazione di manto di usura e collegamento 166 g

Montaggio di guard-rails 23 g

Posa di segnaletica verticale 18 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 13 g

Pulizia di sede stradale 9 g

Microtunnelling  Collettrice di Pianura 42 g

Posa di conduttura tramite microtunneling/spingitubo (fase) 42 g

Posa di conduttura tramite microtunneling Via Nuova Agnano 42 g

Microtunnelling Collegamento premente dx DN1300 in microtunneling con prementi esistenti 2x DN800 77 g

Posa di conduttura tramite microtunneling/spingitubo (fase) 77 g

Posa di conduttura tramite microtunneling Via Nuova Agnano 77 g

Realizzazione scatolare c.a. Collegamenti HUB con ASA e nuovo impianto di pompaggio a mare 58 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per scaolare in c.a. 20 g

Realizzazione della carpenteria per scatolare in c.a. 25 g

Getto in calcestruzzo per scatolare in c.a. 25 g

Adeguamento galleria scolmatrice e relining condotte 104 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per scaolare in c.a. 61 g

Realizzazione della carpenteria per scatolare in c.a. 62 g

Getto in calcestruzzo per scatolare in c.a. 71 g

Realizzazione scatolare c.a. Collegamento impianto gligliatura fine, dissabbiatura e sollevamento condotte sottomarine 58 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per scaolare in c.a. 20 g

Realizzazione della carpenteria per scatolare in c.a. 25 g

Getto in calcestruzzo per scatolare in c.a. 25 g

Scavo, Rinterro  Collegamento condotte prementi 2x DN1300 con HUB di Coroglio 57 g

Tracciamenti e risezionamenti (fase) 10 g

Tracciamento dell'asse di scavo 10 g

Scavi di splateamento (fase) 35 g

Scavo di splateamento in terreni incoerenti 35 g

Scavo di splateamento in rocce lapidee (mezzi meccanici) 35 g

Scavi a sezione ristretta (fase) 37 g

Scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti 37 g

Scavo a sezione ristretta in rocce lapidee (mezzi meccanici) 36 g

Protezione degli scavi (fase) 50 g

Drenaggio del terreno di scavo 50 g

Protezione delle pareti di scavo 49 g

Rinterri e rinfianchi (fase) 41 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 41 g

POSA Collegamento condotte prementi 2x DN1300 con HUB di Coroglio 42 g

Posa di conduttura (fase) 42 g

Posa di conduttura premente in acciaio 42 g

Prolungamento condotte sottomarine esistenti DN1200 e posa nuova condotta DN1200 87 g

Scavo condotta sottomarina (mezzi marittimi) 60 g

Salpamento (mezzi marittimi) 30 g

Posa condotta di acciao (mezzi marittimi) 59 g

Rinterro (mezzi marittimi) 65 g

Realizzazione di scogliera protezione (mezzi marittimi) 11 g

Rifunzionalizzazione HUB di Coroglio 94 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a. 54 g

Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a. 62 g

Getto in calcestruzzo per vasca in c.a. 44 g

Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione 52 g

Montaggio di carroponte 10 g

Sistemazione esterna area impianto HUB e rifacimento V.Cattolica tratto prospiciente HUB 38 g

Formazione di percorsi pedonali in misto granulare 10 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli drenanti 36 g

Realizzazione di marciapiedi 17 g

Realizzazione di marciapiede, eseguito mediante la preventiva posa in opera di cordoli in calcestruzzo prefabbricato, riempimento 22 g

Messa a dimora di piante 17 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 34 g

Posa di conduttura idrica 24 g

Posa di conduttura fognaria 21 g

Posa di conduttura elettrica 20 g

Posa di conduttura telefonica 21 g

Spostamento pompe sollevamento provvisorio 23 g
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Nome attività Durata

Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione 23 g

Demolizione deviazione provvisoria prementi esistenti 2x DN800 15 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 11 g

Demolizioni di progetto 7 g

Sistemazione esterna impianto di grigliatura 64 g

Formazione di percorsi pedonali in misto granulare 27 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli drenanti 64 g

Realizzazione di marciapiedi 45 g

Realizzazione di marciapiede, eseguito mediante la preventiva posa in opera di cordoli in calcestruzzo prefabbricato, riempimento 33 g

Messa a dimora di piante 38 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 48 g

Posa di conduttura idrica 50 g

Posa di conduttura fognaria 49 g

Posa di conduttura elettrica 45 g

Posa di conduttura telefonica 47 g

Lavori Stradali (strade esisenti) Chiusura via Cattolica da Rotatoria C a HUB di Coroglio 127 g

Demolizioni e rimozioni (fase) 85 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 48 g

Demolizione di fondazione stradale 72 g

Sede stradale (fase) 31 g

Formazione di fondazione stradale 23 g

Formazione di manto di usura e collegamento 29 g

Demolizione vecchia ASA parallela a via Cattolica 64 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 35 g

Demolizioni di progetto 57 g

Lavori stradali (NR) Viabilità e sottoservizi Asse 1.1 via Cattolica da rotoria B a HUB di Corolgio 65 g

Formazione di rilevato stradale 33 g

Formazione di fondazione stradale 42 g

Formazione di manto di usura e collegamento 46 g

Montaggio di guard-rails 23 g

Posa di segnaletica verticale 18 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 13 g

Pulizia di sede stradale 9 g

Collegamento sottoservizi Via Cattolica / via Coroglio interno parco a nord della grigliatura 45 g

Posa di cavidotto 45 g

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 25 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 25 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 23 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 19 g

Chiusura scolmatore ASA 21 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 7 g

Posa di casseri modulari a perdere per le strutture in elevazione 13 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 12 g

Chiusura scolmatore Coll. Pianura 21 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 7 g

Posa di casseri modulari a perdere per le strutture in elevazione 13 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 12 g

Lavori stradali (NR) Viabilità e sottoservizi: Asse 8 e 9 108 g

Formazione di rilevato stradale 53 g

Formazione di fondazione stradale 70 g

Formazione di manto di usura e collegamento 46 g

Montaggio di guard-rails 23 g

Posa di segnaletica verticale 18 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 13 g

Pulizia di sede stradale 9 g

Lavori stradali (NR) Viabilità opere di finitura, opere a verde e cablaggi 124 g

Formazione di rilevato stradale 63 g

Formazione di fondazione stradale 75 g

Formazione di manto di usura e collegamento 65 g

Montaggio di guard-rails 23 g

Posa di segnaletica verticale 18 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 13 g

Pulizia di sede stradale 9 g
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