FASE 1 — ESECUZIONE PALI
FASE 2 — REALIZZAZIONE TRAVE DI TESTATA
FASE 3 — SBANCAMENTO TERRENO

FASI ESECUTIVE

SCALA:
1:200
APPROVATO

C. Marro

Jull

FOGLIO
CONTROLLATO

F. Arc

O/1/010|1

ne /ng. Palermo n°® 4058
t. Ing. M. Carlino
ne /ng. Roma n° 2083/

t. Ing. N. Troccoli
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Ordine /ng. Agrigento n°® A628

Ordine Ing. Verona n® A71665
Do

Dott. Ing. M. Raccosta
Frofl. Ing. A Bevilacqua
Ordine I/ng. FPotenza n°® 836
Dott. Ing. S. Esposito
Ord

Dott. Ing. M. Raccosta

ordi
Do

| RESPONSABILI DI PROGETTO
INTEGRAZIONE PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE

IL GEOLOGO
PROTOCOLLO

DATA

Polani

RESP. TECNICO | RESP. D'ITINERARIO | RESP. DI SETTORE

REVISIONE
VERIFICATO

P.

S.p.A.

Direzione Centrale Programmazione Progettazione

di armatura e cementazione.

Dal km 44+000 allo svincolo con I'A19
GALLERIE ARTIFICIALI
GALLERIA BERSAGLIO: PROGR. 18+425.00

VISTO:IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO PROGETTAZIONE
Dott. Ing. Antonio Valente
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NOME FILE

DATA
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CODICE

ELAB.

S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE”

CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO~NORD EUROPA
ITINERARIO AGRIGENTO —CALTANISSETTA-A19
AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001

PROGETTO DEFINITIVO

10cm
SVILUPPATA PARATIA CANNA AGRIGENTO—CALTANISSETTA

GALLERIA NATURALE
FASE 8 — ESECUZIONE DEI DRENAGGI AL CONTORNO

FASE 9 — COSTRUZIONE DIMA D’ATTACCO

— Immediata messa in opera di spritz—beton armato con rete elettrosaldata
Sp. medio

— Ripetizione delle fasi precedenti con sbancamento fino a 0.50m al di sotto

della quota di realizzazione delle restanti file di tiranti.

FASE 6 — ESECUZIONE DEI DRENAGGI CORTI
FASE 7 — ESECUZIONE DElI CONSOLIDAMENTI AL FRONTE E AL CONTORNO DELLA

— Sbancamento terreno fino a 0.50m al di sotto della quota di realizzazione

della 17 fila di tiranti.
FASE 5 — SBANCAMENTO SINO ALLA QUOTA DI PROGETTO

S.I.S. Studio di Ingegneria Stradale s.r.l.

DELTA Ingegneria s.r.l.
INFRATEC s.r.I Consulting Engineering

FASE 4 — REALIZZAZIONE 17 FILA DI TIRANTI
— Perforazione, inserimento trefoli
— Messa in opera delle travi di ripartizione.
TECHNITAL s.p.a. (mandataria)
PROGIN s.p.a.

ATI:

Dott. Ing. Massimiliano Fidenzi

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
VISTO:IL RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO
CODICE PROGETTO

DESCRIZIONE

EMISSIONE
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SVILUPPATA IN ASSE PARATIA
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SCALA 1:200

PROFILO TERRENO DI SCAVO

749

PARATIA DI N.210 PALI #1200 - L = 19.00 m. — i = 1.30 m. (CORDOLO 1.60x1.40 m. L = 273.30 m.)

742
19.00 m. — i = 1.30 m. (CORDOLO 1.60x1.40 m. L = 273.30 m.)
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30.00
26.00
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PARATIA DI N.210 PALI 1200 - L

(m)
7.00
4.00

(KN)
285
285

PRETIRO |L. LIBERA|L. BULBO|L. TOTALE| I. VERT
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TABELLA TIRANTI
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TIRANTI
105
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TIRANTI
TIPO
A
B
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