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9.1 Cronoprogramma dei lavori

Lorenzo Mutti

9. Elaborati economici

PROPONENTE

COORDINAMENTO GENERALE

APPROVATO DA REDATTO DA

     REGIONE PIEMONTE
Provincia di Vercelli

Comune di Formigliana

PARCO FOTOVOLTAICO DELLA BENNA
 Valutazione di Impatto Ambientale

ai sensi
 del d.lgs 152/2006, art.23, Titolo III, parte seconda

SCALADATA FORMATO

CODICE ELABORATO

TIMBRI E FIRME

Arch. Luca Menci
mail: lucamenci@studiomenci.com

MYT DEVELOPMENTS INITIATIVES
                             mail: mytdevelopment@legalmail.it

P.IVA: 12146120964

PROGETTISTA

TITOLO

OGGETTO

Luglio 2023

REN SOLAR ONE S.r.l.
 mail: info@rensolar.it
P.IVA: 09897240967

Luca Menci



ID Nome attività Durata
0 Parco Fotovoltaico della Benna 515 giorni
1 Realizzazione impianto 515 giorni
2 Decorrenza validità autorizzazione 5 giorni
3 Approntamento opere di sicurezza 35 giorni
4 Livellamento area cantiere 30 giorni
5 Approntamento cantiere baraccamenti 30 giorni
6 Opere civili (strade, recinzioni…) 135 giorni
7 Posa carpenterie e strutture 225 giorni
8 Fornitura moduli in cantiere 50 giorni
9 Installazione moduli 60 giorni
10 Fornitura allestimenti elettrici in cantiere 260 giorni
11 Cablaggi stringhe 160 giorni
12 Posa inverter 75 giorni
13 Posa quadri cabina inverter e cabina di controllo 40 giorni
14 Cablaggi lato AC 80 giorni
15 Posa quadri di parallelo e generali 65 giorni
16 Opere di mitigazione ambientale e compensazione ecologica 180 giorni
17 Primo periodo di piantumazione essenze arboree 45 giorni
18 Secondo periodo di piantumazione essenze arboree 90 giorni
19 Connessione 61 giorni
20 Cavidotto AT 60 giorni
21 Connessione RTN - Terna 1 giorno

set 24 ott 24 nov 24 dic 24 gen 25 feb 25 mar 25 apr 25 mag 25 giu 25 lug 25 ago 25

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale
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