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LAVORI ESEGUITI

FASE 3
SEDE STRADALE ASSE PRINCIPALE, SVINCOLI, VIABILITA' SECONDARIE E OPERE MINORI

Svincolo "Firenzuola" e sede fino al km 0+115.00

e Movimenti terra

e Pavimentazioni, opere di finitura e completamento
e Opere a verde

Sede dal km 0+288.26 al km 0+658.09

¢ Movimenti terra

e Attraversamenti faunistici e tombini

e Fabbricato

e Pavimentazioni, opere di finitura e completamento
e Opere e verde

Sede dal km 0+907.83 al km 1+243.26

e Movimenti terra

e Pavimentazioni, opere di finitura e completamento
e Opere e verde

Sede dal km 2+245.25 al km 2+905.44

¢ Movimenti terra

e Sottopasso, tombini e attarversamenti faunistici

e Pavimentazioni, opere di finitura e completamento
e Opere e verde

Sede dal km 3+654.05 allo svincolo di Baiano di Spoleto
e Movimenti terra

e Pavimentazioni, opere di finitura e completamento

e Opere e verde

Svincolo "Baiano di Spoleto" a fine intervento

e Movimenti terra

e Sottovia al km 14+039.57 e muri andatori

e Pavimentazioni, opere di finitura e completamento

Deviazione Viabilita secondaria Asse "D" - Crocemarroggia al km 1+715.02
e Movimenti terra

e Pavimentazioni, opere di finitura e completamento

e Opere e verde

Deviazione Viabilita Asse "E" - $S.418 al km 2+217.64
e Movimenti terra

e Pavimentazioni, opere di finitura e completamento

e Opere e verde

Deviazione Viabilita secondaria Asse "F" - Strada poderale al km 3+433.48
e Movimenti terra

e Pavimentazioni, opere di finitura e completamento

e Opere e verde

Deviazione Viabilita Asse "G" - Strada vicinale al km 3+509.31
e Movimenti terra

e Pavimentazioni, opere di finitura e completamento

e Opere e verde

Deviazione Viabilita secondaria Asse "H" - Strada poderale al km 3+542.89
e Movimenti terra

e Pavimentazioni, opere di finitura e completamento

e Opere e verde

OPERE D’'ARTE PRINCIPALI
Galleria artificiale "La Romanella" - da km 0+115.05 a km 0+288.26 - L=173 m

Realizzazione galleria

e Paratie di pali provvisionali

e Scavi con esecuzione progressiva dei puntoni

e Realizzazione struttura galleria

¢ Rinterro e opere a verde

e Opere di finitura e completamento intera galleria

Galleria artificiale "Colle del Vento" - da km 0+658.09 a km 0+907.83 - L=225 m
Realizzazione galleria

e Paratie di pali provvisionali

e Scavi con esecuzione progressiva dei puntoni

e Realizzazione struttura galleria

¢ Rinterro e opere a verde

e Opere di finitura e completamento intera galleria

. ; i Viadotto "Marroggia 1" da km 1+243.26 a km 2+176.77 - L=990m
¢ Pali di fondazione
e Pile e spalle
- 2 Q& e Impalcato in c.a.p.
) . v j’l~ . ¢
b I A -

e Opere difinitura

Viadotto "Molino vecchio" da km 2+209.74 a km 3+654.05 - L=750m
e Pali di fondazione

o Pile e spalle

e Impalcato metallico

e Opere difinitura
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