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PROGETTO DEFINITIVO



ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 NUOVO SVINCOLO MILLESIMO 670 g lun 18/10/21 lun 02/10/23

2 FASE 0 - ATTIVITA' PRELIMINARI 60 g lun 18/10/21 mar 21/12/21

3 Installazione del Campo base Nord, recinzione delle aree di lavoro 30 g lun 18/10/21 ven 19/11/21

4 Realizzazioni piste di cantiere 14 g lun 18/10/21 lun 01/11/21

5 Realizzazione rampe di svincolo provvisorie 37 g gio 11/11/21 mar 21/12/21

6 Rimozioni, scotico e movimento terra per realizzazione corpo stradale fino a
quota cassonetto

8 g gio 11/11/21 sab 20/11/21

7 Fornitura e p.o. strato di fondazione 5 g dom 21/11/21 ven 26/11/21

8 Fornitura e stesa strati base e binder in cb (base, binder) 5 g sab 27/11/21 gio 02/12/21

9 Realizzazione arginelli e finitura scarpate con terreno vegetale 5 g gio 02/12/21 mer 08/12/21

10 Fornitura e stesa strato di usura in c.b. 3 g gio 09/12/21 dom 12/12/21

11 Fornitura e posa in opera barriere di sicurezza provvisorie bordo laterale 5 g dom 12/12/21 ven 17/12/21

12 Fornitura e posa in opera segnaletica provvisoria vertticale ed orizzontale
per passaggio in fase 1

3 g ven 17/12/21 mar 21/12/21

13 FASE 1 - TRANSITO SU RAMPE DI SVINCOLO PROVVISORIE 80 g mar 21/12/21 mer 16/03/22

14 Segnalazione e deviazione traffico su rampe provvisorie e delimitazione
aree di lavoro

1 g mar 21/12/21 mer 22/12/21

15 Scarifica/Demolizione parziale pavimentazione esistente 2 g mer 22/12/21 ven 24/12/21

16 Realizzazione parziale paratia di sostegno SUD 42 g ven 24/12/21 lun 07/02/22

17 Realizzazione micropali 35 g ven 24/12/21 dom 30/01/22

18 Realizzazione cordolo di testata berlinese micropoali 10 g gio 27/01/22 lun 07/02/22

19 Realizzazione rete di drenaggio provvisoria 14 g lun 07/02/22 lun 21/02/22

20 Ripristino/Riconfigurazione pavimentazione viabilità rampe provvisorie 7 g mar 22/02/22 mar 01/03/22

21 Installazione barriere di sicurezza provvisorio su cordolo berlinese 7 g mar 01/03/22 mar 08/03/22

22 Forniture e p.o. segnaletica provvisoria verticale ed orizzontale per
passaggio in Fase 2

7 g mar 08/03/22 mer 16/03/22

23 FASE 2 - ATTIVITA' CON PARZIALIZZAZIONE DEL TRAFFICO 350 g mer 16/03/22 ven 24/03/23

24 Segnalazione e deviazione del traffico su viabilità provvisoria e
delimitazione aree di cantiere

7 g mer 16/03/22 mer 23/03/22

25 Realizzazione piste di cantiere 7 g mer 16/03/22 mer 23/03/22

26 Installazione Campo base Sud 21 g mer 23/03/22 ven 15/04/22

27 C1 - Realizzazione nuovo casello 343 g mer 23/03/22 ven 24/03/23

28 Realizzazione paratia di sostegno Nord _ lato Autostrada 78 g mer 23/03/22 mer 15/06/22

29 Realizzazione micropali 30 g mer 23/03/22 dom 24/04/22

30 Realizzazione cordolo di testata berlinese 7 g dom 24/04/22 lun 02/05/22

31 Realizzazione opere di completamento paratia da realizzare dopo lo
scavo

14 g mar 31/05/22 mer 15/06/22

32 Scavo area interclusa fino a quota di profìgetto 50 g mer 23/03/22 lun 16/05/22

33 Paratia Sud - Realizzazione opere di completamento post  scavo 14 g lun 16/05/22 mar 31/05/22

34 Opere d'arte in Fondazione - Edifici - Pensiline - Cunicolo 90 g lun 16/05/22 sab 20/08/22

35 Opere d'arte in Elevazione - Edifici - Pensiline 120 g dom 03/07/22 mar 08/11/22

36 Opere Civili - Impianti 45 g lun 16/05/22 dom 03/07/22

37 Impianti - Edifici - Caselli - Piazzale 90 g ven 07/10/22 mer 11/01/23

38 Finiture - Edifici - Caselli 60 g mer 11/01/23 gio 16/03/23

39 Realizzazione rete di smaltimento acque di piattaforma del piazzale 70 g lun 16/05/22 ven 29/07/22

40 Realizzazione pavimentazione piazzale casello 230 g ven 17/06/22 ven 17/02/23

41 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato 21 g ven 17/06/22 sab 09/07/22

42 Strato di base in conglomerato bituminoso 21 g sab 09/07/22 dom 31/07/22

43 Strato di binder in conglomerato bituminoso 14 g mar 08/11/22 mer 23/11/22

44 Strato di usura in c.b. drenante 14 g gio 02/02/23 ven 17/02/23

45 Posa in opera dispositivi di ritenuta 21 g mer 11/01/23 gio 02/02/23

46 Posa in opera segnaletica verticale ed orizzontale 14 g mer 01/03/23 gio 16/03/23

47 Smobilizzo area di cantiere C1 22 g mer 01/03/23 ven 24/03/23

48 C2 - Realizzazione nuova intersezione a Rotatoria 2 - Lotto 1 210 g mer 23/03/22 mer 02/11/22

49 Demolizione porzione di viadotto esistente 20 g mer 23/03/22 gio 14/04/22

50 Scarifica e demolizione pavimentazione esistente per realizzazione
nuova rotatoria

7 g mer 06/04/22 gio 14/04/22

51 Realizzazione opere provvisionali a protezione nuovo tombino
idraulico

28 g gio 14/04/22 sab 14/05/22

52 Movimenti terra e scavi a s.o. per realizzazione opere d'arte minori 14 g ven 06/05/22 sab 21/05/22

53 Realizzazione parziale di nuovo tombino scatolare 35 g sab 21/05/22 lun 27/06/22

54 Realizzazione di muri di sostegno 35 g sab 21/05/22 lun 27/06/22

55 Movimenti terra per realizzazione corpo stradale nuova viabilità 60 g dom 12/06/22 lun 15/08/22

56 Completamento rete di smaltimento acque di piattaforma ed allaccio
con rete esistente

21 g lun 08/08/22 mar 30/08/22

57 Realizzazione di pavimentazione stradale 67 g lun 01/08/22 mar 11/10/22

58 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato 28 g lun 01/08/22 mar 30/08/22

59 Strato di base in conglomerato bituminoso 21 g sab 20/08/22 dom 11/09/22

60 Strato di binder in conglomerato bituminoso 14 g dom 11/09/22 lun 26/09/22

61 Strato di usura in conglomerato bituminoso ordinario 14 g lun 26/09/22 mar 11/10/22

62 Posa in opera barriere di sicurezza 7 g mar 11/10/22 mar 18/10/22

63 Finiture e Segnaletica provvisoria verticale e orizzontale 7 g mar 18/10/22 mer 26/10/22

64 Smobilizzo area di cantiere C2 14 g mar 18/10/22 mer 02/11/22

65 C3 - Realizzazione nuova intersezione a Rotatoria 1 - I° lOTTO 115 g mer 02/11/22 dom 05/03/23

66 Demolizioni e scavi 7 g mer 02/11/22 gio 10/11/22

67 Opere di sostegno 60 g gio 10/11/22 ven 13/01/23

68 Risoluzione interferenze 14 g gio 10/11/22 ven 25/11/22

69 Corpo Stradale 14 g ven 13/01/23 sab 28/01/23

70 Rete smaltimento acque di piattaforma ed allaccio con rete esistente 14 g sab 28/01/23 dom 12/02/23

71 Pavimentazioni 14 g sab 04/02/23 dom 19/02/23

72 Dispositivi di ritenuta e segnaletica 8 g dom 19/02/23 mar 28/02/23

73 Smobilizzo area di cantiere C3 5 g mar 28/02/23 dom 05/03/23

74 C4 - Realizzazione nuova intersezione a Rotatoria 3 - I° Lotto 65 g mer 02/11/22 mer 11/01/23

75 Demolizioni e scavi 7 g mer 02/11/22 gio 10/11/22

76 Risoluzione interferenze 14 g gio 10/11/22 ven 25/11/22

77 Corpo Stradale 10 g ven 25/11/22 lun 05/12/22

78 Rete smaltimento acque di piattaforma ed allaccio con rete esistente 12 g lun 05/12/22 dom 18/12/22

79 Pavimentazioni 12 g dom 18/12/22 sab 31/12/22

80 Dispositivi di ritenuta e segnaletica 5 g sab 31/12/22 gio 05/01/23

81 Smobilizzo area di cantiere C4 5 g gio 05/01/23 mer 11/01/23

82 FASE 3 - CHIUSURA CASELLO E DEVIAZIONE SP28 BIS 120 g ven 24/03/23 dom 30/07/23

83 Segnalazione e deviazione traffico su viabilità alternativa e delimitazione
aree di lavoro

1 g ven 24/03/23 sab 25/03/23

84 C1 - Completamento adeguamento rampe autostradali 119 g sab 25/03/23 dom 30/07/23

85 Smontaggio barriere, demolizioni pavimentazione esistente 7 g sab 25/03/23 dom 02/04/23

86 Completamento paratie Nord e SUD 58 g gio 30/03/23 mar 30/05/23

87 Realizzazione di micropali 30 g gio 30/03/23 lun 01/05/23

88 Realizzazione trave di coronamento 14 g dom 23/04/23 lun 08/05/23

89 Realizzazione opere di completamento da realizzzare dopo lo scavo 21 g lun 08/05/23 mar 30/05/23

90 Movimenti terra per adeguamento rampe 21 g lun 01/05/23 mar 23/05/23

91 Rete di smaltimento acque di piattaforma 28 g lun 08/05/23 mer 07/06/23

92 Realizzazione di pavimentazione stradale rampe di svincolo 58 g mar 16/05/23 dom 16/07/23

93 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato 21 g mar 16/05/23 mer 07/06/23

94 Strato di base in conglomerato bituminoso 18 g mar 30/05/23 lun 19/06/23

95 Strato di binder in conglomerato bituminoso 14 g dom 11/06/23 lun 26/06/23

96 Strato di usura in conglomerato bituminoso drenante 12 g mar 04/07/23 dom 16/07/23

97 Posa in opera barriere di sicurezza 21 g lun 19/06/23 mar 11/07/23

98 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed orizzontale 14 g dom 09/07/23 lun 24/07/23

99 Smobilizzo area di cantiere C1 12 g lun 17/07/23 dom 30/07/23

100 C2 - Completamento Rotatoria 2 e opere limitrofe 89 g sab 25/03/23 mer 28/06/23

101 Completamento demolizione viadotto esistente 40 g sab 25/03/23 dom 07/05/23

102 Completamento opere provvisionali a protezione nuovo tombino 14 g dom 07/05/23 lun 22/05/23

103 Movimenti terra e scavi a s.o. per realizzazione opere d'arte minori 7 g lun 22/05/23 lun 29/05/23

104 Completamento nuovo tombino scatolare 28 g lun 29/05/23 mer 28/06/23

105 Completamento di muri di sostegno 7 g lun 29/05/23 mar 06/06/23

106 Completamento Rotatoria 2 34 g dom 07/05/23 lun 12/06/23

107 Demolizioni e scavi 3 g dom 07/05/23 mer 10/05/23

108 Risoluzione interferenze 8 g mer 10/05/23 ven 19/05/23

109 Corpo Stradale 7 g ven 19/05/23 ven 26/05/23

110 Rete smaltimento acque di piattaforma ed allaccio con rete esistente 7 g ven 26/05/23 sab 03/06/23

111 Pavimentazioni 5 g sab 03/06/23 gio 08/06/23

112 Dispositivi di ritenuta e segnaletica 4 g gio 08/06/23 lun 12/06/23

113 Smobilizzo area di cantiere C2 3 g lun 12/06/23 gio 15/06/23

114 C3 - Completamento Rotatoria 1 e variante rampe e SP28bis 110 g ven 24/03/23 gio 20/07/23

115 Demolizione pavimentazioni viabilita esistente interferente con nuova
viabilità

15 g ven 24/03/23 dom 09/04/23

116 Scavi a s.o. per realizzazione opera opera di sostegno lungo asse R3 7 g dom 09/04/23 lun 17/04/23

117 Realizzazione opera di sostegno lungo l'asse R3 30 g lun 17/04/23 ven 19/05/23

118 Movimento terra per realizzazione nuovo corpo stradale incluso
marciapiedi

14 g gio 11/05/23 ven 26/05/23

119 Rete smaltimento acque di piattaforma ed allaccio con rete esistente 21 g gio 11/05/23 sab 03/06/23

120 Realizzazione di pavimentazione stradale rampe di svincolo 53 g ven 19/05/23 ven 14/07/23

121 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato 21 g ven 19/05/23 sab 10/06/23

122 Strato di base in conglomerato bituminoso 18 g sab 03/06/23 gio 22/06/23

123 Strato di binder in conglomerato bituminoso 14 g mer 14/06/23 gio 29/06/23

124 SP28Bis - Strato di usura in conglomerato bituminoso ordinario 7 g gio 29/06/23 ven 07/07/23

125 Rampe - Strato di usura in conglomerato bituminoso drenante 7 g gio 29/06/23 ven 07/07/23

126 Pavimentazione marciapiedi 14 g ven 26/05/23 sab 10/06/23

127 Posa in opera dispositivi di ritenuta 14 g gio 29/06/23 ven 14/07/23

128 Segnaletica orizzontale e verticale 21 g gio 22/06/23 ven 14/07/23

129 Smobilizzo area di cantiere C3 5 g ven 14/07/23 gio 20/07/23

130 C4 - Completamento Rotatoria 3 45 g lun 12/06/23 dom 30/07/23

131 Demolizioni e scavi 7 g lun 12/06/23 mar 20/06/23

132 Risoluzione interferenze 10 g mar 20/06/23 ven 30/06/23

133 Corpo Stradale 7 g ven 30/06/23 sab 08/07/23

134 Rete smaltimento acque di piattaforma ed allaccio con rete esistente 7 g sab 08/07/23 sab 15/07/23

135 Pavimentazioni 7 g sab 15/07/23 dom 23/07/23

136 Dispositivi di ritenuta e segnaletica 5 g dom 23/07/23 ven 28/07/23

137 Smobilizzo area di cantiere C4 2 g ven 28/07/23 dom 30/07/23

138 C5 - Nuovo Piazzale di stoccaggio sale e nuovi Edifici e Depositi 120 g ven 24/03/23 dom 30/07/23

139 Demolizione vecchio casello - Edifici - Pensiline - Piazzale aree di
stoccaggio

30 g ven 24/03/23 mar 25/04/23

140 Scavo fino a quota fondazione Edifici, Pensiline e Piazzale 14 g lun 10/04/23 mar 25/04/23

141 Realizzazione muro di delimitazione del piazzale 45 g lun 10/04/23 dom 28/05/23

142 Realizzazione opere in fondazione Edifici e Pensiline 42 g lun 10/04/23 gio 25/05/23

143 Realizzazione opere in elevazione 60 g mer 10/05/23 gio 13/07/23

144 Impianti 45 g dom 11/06/23 sab 29/07/23

145 Installazione barriere/recinzione su muro di delimitazione del piazzale 14 g lun 12/06/23 mar 27/06/23

146 Realizzazione pavimentazione piazzale 39 g lun 12/06/23 lun 24/07/23

147 Rinterri e stesa strato di fondazione in misto granulare stabilizzato 16 g lun 12/06/23 gio 29/06/23

148 Strato di base in conglomerato bituminoso 10 g gio 29/06/23 lun 10/07/23

149 Strato di binder in conglomerato bituminoso 8 g lun 10/07/23 mar 18/07/23

150 Strato di usura in conglomerato bituminoso ordinario 5 g mer 19/07/23 lun 24/07/23

151 Segnaletica orizzontale e verticale 2 g mer 26/07/23 ven 28/07/23

152 Smobilizzo cantiere C5 5 g mar 25/07/23 dom 30/07/23

153 FASE 4 - FINITURE E SMOBILIZZO CANTIERE 60 g dom 30/07/23 lun 02/10/23

154 C5 - Finiture su Edifici, Depositi e Piazzale di stoccaggio sale 45 g dom 30/07/23 sab 16/09/23

155 Smobilizzo Campo base Nord e ripristino stato dei luoghi 30 g gio 31/08/23 lun 02/10/23

NUOVO SVINCOLO MILLESIMO

FASE 0 - ATTIVITA' PRELIMINARI

Realizzazione rampe di svincolo provvisorie

FASE 1 - TRANSITO SU RAMPE DI SVINCOLO PROVVISORIE

Realizzazione parziale paratia di sostegno SUD 

FASE 2 - ATTIVITA' CON PARZIALIZZAZIONE DEL TRAFFICO

C1 - Realizzazione nuovo casello

Realizzazione paratia di sostegno Nord _ lato Autostrada

Realizzazione pavimentazione piazzale casello

C2 - Realizzazione nuova intersezione a Rotatoria 2 - Lotto 1

Realizzazione di pavimentazione stradale

C3 - Realizzazione nuova intersezione a Rotatoria 1 - I° lOTTO

C4 - Realizzazione nuova intersezione a Rotatoria 3 - I° Lotto

FASE 3 - CHIUSURA CASELLO E DEVIAZIONE SP28 BIS

C1 - Completamento adeguamento rampe autostradali

Completamento paratie Nord e SUD

Realizzazione di pavimentazione stradale rampe di svincolo

C2 - Completamento Rotatoria 2 e opere limitrofe

Completamento Rotatoria 2

C3 - Completamento Rotatoria 1 e variante rampe e SP28bis

Realizzazione di pavimentazione stradale rampe di svincolo

C4 - Completamento Rotatoria 3

C5 - Nuovo Piazzale di stoccaggio sale e nuovi Edifici e Depositi

Realizzazione pavimentazione piazzale

FASE 4 - FINITURE E SMOBILIZZO CANTIERE
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