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Demolizione

LEGENDA:

Progetto in fase di realizzazione

Muro/Paratia in fase di realizzazione

Muro/Paratia realizzato

Flusso viabilità in fase esecuzione lavori

Flusso viabilità di cantiere

Area di cantiere
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Sez. 19 -
0+240.960

Opere provvisionali

11
.6

2

ACCESSO CANTIERE

Realizzazione Viabilità provvisoria

Le rampe di accesso vengono
mantenute aperte per il traffico
ordinario e per l'accesso al
cantiere

11.62

CARREGGIATA ESISTENTE

8.000.62

NOTE

1) Tutte le dimensioni sono espresse in m salvo dove diversamente specificato.

2) Tutte le quote altimetriche sono riferite al livello medio mare.

3) Tutte le quote angolari sono espresse in gradi sessadecimali.

PIANTA CHIAVE

40 50m3020100

Scala lunghezze @ A0 1:500

REV. DATA DESCRIZIONE REDATTO CONTR. APPROV. RIESAME

PROGETTO DEFINITIVO
PARTICOLARE SEZIONE 19 - 0+240.960 IN FASE 0

FASE 0

1. Tutte le strade esistenti rimangono aperte al traffico,

2. Realizzazione viabilità provvisoria affiancata alle rampe di ingresso e uscita dalla A6,

3. Il traffico di cantiere utilizza le rampe esistenti della A6 promiscuamente col traffico ordinario.

N.B. I SERVIZI AUTOSTRADALI ESISTENTI (area neve, deposito sale) RIMANGONO IN ESERCIZIO

1:500

PARTE GENERALE
CANTIERIZZAZIONE

PLANIMETRIA FASI DI LAVORO TAV. 1 DI 5

Aprile 2021

A Aprile 2021 EMISSIONE S. Vischioni L.Lafranconi E. Ghislandi

Dott. Ing. Enrico Ghislandi
Ordine degli Ingegneri di Milano
n° A 16993
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