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SAVONA

SAVONA

+428.30

+428.30

Sez. 19 -
0+240.960

Demolizione

LEGENDA:

Progetto in fase di realizzazione

Muro/Paratia in fase di realizzazione

Muro/Paratia realizzato

Flusso viabilità in fase esecuzione lavori

Flusso viabilità di cantiere

Area di cantiere

Opere provvisionali

Si prevede l'APERTURA del
nuovo casello

NOTE

1) Tutte le dimensioni sono espresse in m salvo dove diversamente specificato.

2) Tutte le quote altimetriche sono riferite al livello medio mare.

3) Tutte le quote angolari sono espresse in gradi sessadecimali.

PIANTA CHIAVE

40 50m3020100

Scala lunghezze @ A0 1:500

REV. DATA DESCRIZIONE REDATTO CONTR. APPROV. RIESAME

PROGETTO DEFINITIVO

1:500

PARTE GENERALE
CANTIERIZZAZIONE

PLANIMETRIA FASI DI LAVORO TAV. 5 DI 5

Aprile 2021

A Aprile 2021 EMISSIONE S. Vischioni L.Lafranconi E. Ghislandi

Dott. Ing. Enrico Ghislandi
Ordine degli Ingegneri di Milano
n° A 16993
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Dott. Ing. Enrico Ghislandi
Ordine degli Ingegneri di Milano
n° A 16993
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