


Svincolo di Niella Tanaro 218
Fase 0 18
Sistemazione aree di cantiere e relative viabilità 12
Bonifica ordini bellici 15
Spostamento interferenze 6
Fase 1 153
Deviazione strada interpoderale 6
Realizzazione dei prolungamenti dei sottovia 36
Realizzazione dei nuovi muri in c.a. 36
Realizzazione delle rampe autostradali parte esterna alla carreggiata autostradale 63
     Sbancamento 6
     Bonifica piano di posa rilevati 12
     Formazione rilevati 21
     Pacchetto di pavimentazione, idraulica di piattaforma 12
     Montaggio barriere di sicurezza, impianti di illuminazione, segnaletica verticale, imp. guida ottica visiva 12
Realizzazione nuovi tombini circolari e prolungamento dei tombini esistenti 36
Realizzazione raccordo con la corsia di accelerazione 27
     Sbancamento 3
     Bonifica piano di posa rilevati 6
     Formazione rilevati 12
     Pacchetto di pavimentazione, idraulica di piattaforma 3
     Montaggio barriere di sicurezza, impianti di illuminazione, segnaletica verticale 3
Realizzazione parziale corsia di decelerazione 36
     Sbancamento 6
     Bonifica piano di posa rilevati 6
     Formazione rilevati 15
     Pacchetto di pavimentazione, idraulica di piattaforma 3
     Montaggio barriere di sicurezza, impianti di illuminazione, segnaletica verticale 6
Fase 2 10
Realizzazione cavidotto con perforazione teleguidata 3
Realizzazione nuova rampa in uscita 10
     Sbancamento 1
     Bonifica piano di posa rilevati 1
     Formazione rilevati 3
     Pacchetto di pavimentazione, idraulica di piattaforma 2
     Montaggio barriere di sicurezza, impianti di illuminazione, segnaletica verticale, imp. guida ottica visiva 3
Fase 3 17
Adeguamento parziale rampa A 9
     Scarifica 3
     Pacchetto di pavimentazione, idraulica di piattaforma 3
     Sostituzione barriere di sicurezza, impianti di illuminazione, segnaletica verticale, imp. guida ottica visiva 3
Smantellamento rampe dismesse e rimodellamento del terreno 6
Opere a verde 6
Fase 4 20
Adeguamento parziale rampa A 9
     Scarifica 3
     Pacchetto di pavimentazione, idraulica di piattaforma 3
     Sostituzione barriere di sicurezza, impianti di illuminazione, segnaletica verticale, imp. guida ottica visiva 3
Esecuzione usura drenante e segnaletica orizzontale definitiva e finiture 6
Disistallazione cantiere e ripristino a verde dell'area di cantiere 6

Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7Durata Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 8


