
PROGETTO DEFINITIVO

ESEGUITO VERIFICATO APPROVATODESCRIZIONEDATAREV.

REVISIONI

REGIONE SICILIANA
PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI

PROGETTO DI UN IMPIANTO AGRO-BIO-FOTOVOLTAICO INTEGRATO AD UN VIGNETO A 
TENDONE E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE DA REALIZZARE NEL COMUNE 
DI CHIARAMONTE GULFI (RG) IN CONTRADA MAZZARRONELLO, AL FOGLIO. 129 P.LLE 
6,8, 16, 19, 87, 178, 179, 180, 186, 187, 188, 193, 194, 197, 200, 201, 202, 308, 394, 395, 397, 
399, 626, 634, 636, 669, 10, 69, 287, 299, 300, 712, 713, 185, DI POTENZA PARI A 
63.158,76 kWp DENOMINATO "MAZZARRONELLO HV - VIGNETICA"

LIV. PROG. TAVOLA DATA SCALA

PD 14.09.2023

COD. PRATICA TERNA

202102524
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Settori civile ambientale

industriale e dell'informazione

n°A1742
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Ing. M.C. Musca

HF SOLAR 9 S.r.l.

IMPIANTO
AGRIVOLTAICO

AVANZATO

LAOR
(Land Area 

Occupation Ratio) 
24,5%

-

CRONOPROGRAMMA 
FASI DI CANTIERE E DISMISSIONE

-VIGNETICA_B44
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TIPO DI OPERA LAVORAZIONI

Realizzazione scavi per cavidotti 
e basamenti cabine

Montaggi strutture sostegno 
moduli

Installazione moduli fotovoltaici

Preparazione della platea, 
trasporto e montaggio delle 

cabine elettriche

Posa in opera dei corrugati nei 
cavidotti e dei pozzetti. 

Stesura e connessione impianto 
illuminazione e di video 

sorveglianza

Cablaggio stringhe, collegamenti 
a sottocampi e collegamento agli 
inverter, trasformatori e quadri 

controllo

Posa in opera dei pali per la 
video sorveglianza

OPERE CIVILI E
 MECCANICHE

OPERE
ELETTRICHE

Trasporto e montaggio inverter, 
trasformatori e quadri elettrici

Posa in opera dei quadri 
sottocampo

Realizzazione recinzione cantiere 
e varchi d'accesso

Trasporto strutture di sostegno 
moduli e smaltimento dei 
materiali di imballaggio

Test, collaudi e messa in servizio

Allaccio alla Rete di Distribuzione

Allestimento del cantiere, 
picchettamento perimetrale con 

strumento GPS

Realizzazione dell'impianto 
di rete

SETTIMANE DI LAVORAZIONE

Manutenzione e gestione del 
vigneto esistente 

ATTIVITÀ AGRICOLE

Potatura del vigneto e raccolta 
dello sfalcio per attività di 

compostaggio

Dismissione dei teloni e delle reti 
antigrandine/frangi vento 

presenti e rimozione dei tiranti in 
ferro

FASE DI CANTIERE
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TIPO DI OPERA LAVORAZIONI

Demolizione del manufatto 
cabina di campo

Sfilaggio delle fondazioni 
(parziale)

Smontaggio delle strutture di 
supporto

FASI DI DISMISSIONE 

Smontaggio dei pannelli

Demolizione dei manufatti cabine 
di trasformazione

SETTIMANE DI LAVORAZIONE

OPERE DI DISMISSONE 

Trasporto a discarica del 
materiale di risulta delle cabine

Sfilaggio cavi

Opere stradali: smantellamento 
della viabilità interna al Parco PV

Trasporto a discarica del 
materiale di rusulta
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