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15

AREA DI STOCCAGGIO
TEMPORANEO DEI
MATERIALI DI
APPROVVIGIONAMENTO
3.360 mq

AREA LOGISTICA
3.000 mq

14

AREA DI STOCCAGGIO
TEMPORANEO DEI
TERRENI DI SCAVO
2.475 mq

1

AREA DI STOCCAGGIO
TEMPORANEO DEI
TERRENI DI SCOTICO
1.700 mq

1

1

13

10 E' OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI
PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

ATTENZIONE
USCITA

MEZZI DI CANTIERE

10 E' OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI
PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

ATTENZIONE
USCITA

MEZZI DI CANTIERE

REALIZZAZIONE
PILA VIADOTTO

(PONTEGGIO A SBALZO)

FIUME ADDA

RAMPA NORD

RAMPA SUD
10 E' OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI

PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

ATTENZIONE
USCITA

MEZZI DI CANTIERE

A

A
B

B

B

FASI DI LAVORO VARIANTE SS38

PROGETTO DEFINITIVO

Nuovo attraversamento in viadotto della linea ferroviaria Sondrio-Tirano
e nuove connessioni alla viabilità locale tra le Pk 40+000 e la Pk 40+700

nei Comuni di Sondrio e Montagna in Valtellina

DIREZIONE TECNICA

PROGETTISTI:

PROGETTAZIONE:

VISTO
Il responsabile

del procedimento:

Il responsabile
dell'integrazione tra le varie

discipline specialistiche:

ANNOPROGETTO LIV. PROG.

NOME FILECODICE PROGETTO

ELAB.
CODICE

REVISIONE

REDATTO VERIFICATO

SCALA:

APPROVATODATADESCRIZIONEREV.

PD 2 3DM I 0 6 3 4

Il geologo:

Il coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione:

COD.  MI634

SS38 "dello Stelvio" - Tangenziale Sud di Sondrio

S. MONNIA EMISSIONE LUGLIO 2023

PLANIMETRIE FASI DI LAVORO - TAV 2/6

CANTIERIZZAZIONE, CAVE E
SITI DI DEPOSITO

V. CAPALBOM.BONANNI

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

LEGENDA
1 CANCELLO

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

AREA DI STOCCAGGIO TERRENI

ACCESSO ALLE AREE DI CANTIERE

RECINZIONE IN NEW JERSEY IN PLASTICA

RECINZIONE DI CANTIERE IN RETE PLASTIFICATA ARANCIONE CON TELO
ANTIPOLVERE SU PALETTI IN LEGNO INFISSI NEL TERRENO

BARRIERA ANTIRUMORE MODULARE
h=4.00m

DEPOSITO RIFIUTI

GUARDIANIA

PARCHEGGI AUTOVETTURE

INFERMERIA

UFFICI
MENSA

WC CHIMICO
SPOGLIATOIO

LAVAGGIO GOMME

PARCHEGGI MEZZI D'OPERA

TRATTAMENTO ACQUE E DISOLEATORE

OFFICINA
MAGAZZINO

PESA

RECINZIONE IN NEW JERSEY IN CEMENTO CON GRIGLIATO METALLICO
SOPRASTANTE E TELO ANTIPOLVERE

PERCORSO MEZZI DI CANTIERE

AREA DI STOCCAGGIO MATERIALI APPROVIGIONAMENTO

16 SERBATOIO

SEZIONE A-A FASE 1

FASE 1 - REALIZZAZIONE RAMPA NORD E RAMPA SUD. IL TRAFFICO VEICOLARE PROCEDERA' NORMALMENTE LUNGO LA SS38 DELLO STELVIO

SCALA 1:100SCALA 1:500

SEGNALETICA DI RALLENTAMENTO

da posizionare in prossimità di
ciascun area di cantiere.

B

5030

AREA DI CANTIERE
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