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PROSPETTO LONGITUDINALE
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FASI REALIZZATIVE

1. ALLESTIMENTO DELLE AREE E PISTE DI CANTIERE
1.1.  Redlizzazione delle aree di cantiere mediante scavo del terreno vegetale, stesa del
geotessuto e posa del misto granulare
1.2. Realizzazione degli apprestamenti di cantiere
2. REALIZZAZIONE DELLE SOTTOSTRUTTURE
2.1. Infissione palancole e scavo
2.2. Realizzazione PALI
2.3. Realizzazione ZATTERE delle PILE
2.4. Realizzazione ELEVAZIONE delle PILE
2.5. Realizzazione ZATTERE delle SPALLE
2.6. Readlizzazione ELEVAZIONE delle SPALLE
3. REALIZZAZIONE DELLA CARPENTERIA METALLICA D'IMPALCATO
3.1. Realizzazione delle pile e degli appoggi prowvisori
3.2. Assemblaggio dei conci 1—7 della CARPENTERIA METALLICA in aree di cantiere prestabilite
3.3. Posizionamento della carpenteria assemblata su carrelloni e successivo trasporto in
prossimitd del ponte
3.4. Sollevamento tramite autogri
3.5. Inghisaggio su appoggi definitivi
4. REALIZZAZIONE DELLA SOLETTA E DELLE FINITURE
4.1. Posizionamento PREDALLES sull'impalcato
4.2. Posizionamento ARMATURE sull'impalcato
4.3. Getto frazionato della SOLETTA in calcestruzzo
4.4. Posizionamento dei GIUNTI
4.5. Redlizzazione PAVIMENTAZIONE STRADALE sull'impalcato
4.6. Posizionamento ELEMENTI DI ARREDO

CARATTERISTICHE GRU

MODELLO TIPO LIEBHERR LTM 1400-7.1
CONFIGURAZIONE TELESCOPIC BOOM
LUNGHEZZA CARRO 18.45 m

LARGHEZZA CARRO 3.00 m

CONTRAPPESO 100 t

RAGGIO D’AZIONE 360°

VARO CONCI (valori riferiti ad una delle due autogrd)

CONCI LUNGHEZZA BRACCIO RAGGIO DI LAVORO PORTATA CARICO DA SOLLEVARE
1 27.5 m 20 m 53.0 t 36.9 t

2 27.5 m 20 m 53.0 t 36.9 t

3 27.5 m 20 m 53.0 t 36.
4 27.5 m 20 m 53.0 t 36
5 27.5 m 20 m 53.0 t 36
6 27.5 m 20 m 53.0 t 36.
7 36.0 m 20 m 53.0 t 48

FASE 5

PLANIMETRIA
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Struttura Territoriale Marche
Via Isonzo, 15 - 60124 Ancona T [+39] 071 / 5091

Pec anas.marche@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

a n a S Societa con socio unico soggetta all'attivita di direzione e coordinamento di ferrovie dello Stato
Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

GRUPPO FS ITALIANE Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 — C.F. 80208450587

PARTICOLARE NASO — PRIMA DELLA SALDATURA
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S.S. 78 "SARNANO - AMANDOLA"

LAVORI DI ADEGUAMENTO E/O MIGLIORAMENTO TECNICO FUNZIONALE DELLA
SEZIONE STRADALE IN T.S. E POTENZIAMENTO DELLE INTERSEZIONI - 2° STRALCIO
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GRUPPO DI LAVORO ANAS:

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

(Mandataria)
S.AG.l sl
Societa per I'Ambiente, la Geologia e I'Ingegneria
Via Pasubio,20
63074 San Benedetto del Tronto (AP)
Tel. e Fax 0735.757580
e-mail: inffo@sagistudio.it PEC: info@pec.sagistudio.it
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