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Redazione progetto esecutivo

Deposito opere civili 

Picchettamento  delle aree

Realizzazione area di cantiere e 
recinzione provissionale

Realizzazione delle piazzole per la 
dismissione degli aereogeneratori

Dismissione aereogeneratori                                    

Dismissione cavidotti esistenti 
interni al parco

Dismissione piazzole e viabilità 
parco esistente

Realizzazione della nuova viabilità 

Realizzazione delle piazzole di 
costruzioni per gli aereogeneratori  

Realizzazione fondazioni c.a. 
aereogeneratori          

Trasporto e montaggio 
aereogeneratori

Realizzazione cavidotti MT interni 
al parco nuovi aereogeneratori

Dismissione e realizzazione 
cavidotti dorsali 

Opere all'interno della Stazione 
elettrica di utenza

Regolazione e Collaudo finale

Sistemazione finale del sito

DIAGRAMMA DI GANTT (FASI ATTUATIVE IMPIANTO EOLICO)
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