
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 0 08/2023 Emissione SINTECNICA SINTECNICA Green Horse engineering  

 REV DATA OGGETTO PREPARATO CONTROLLATO APPROVATO  

   

 

 
 

 

 

TITOLO  
Cronoprogramma dei lavori 

 

NOTE 

 
 

 
IDENTIFICAZIONE ELABORATO  

                

 

 F V G I L D E G E R 0 1 3  

 

FORMATO 

 
 ARGOMENTO PROGETTO LIVELLO AREA TIPO PROGRESSIVO  

               

        



 

Totale settimane

Totale giorni naturali e consecutivi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 sett

LAVORAZIONI

CANTIERIZZAZIONE 2

PREPARAZIONE DEL TERRENO 2

PREPARAZIONE DELLA VIABILITA' 4

REALIZZAZIONE BASAMENTI E LOCALI TECNICI 3

OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE 4

POSA DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO MODULI 9

REALIZZAZIONE OPERE DI CONNESSIONE 12

REALIZZAZIONE CAVIDOTTI INTERRATI 10

MONTAGGIO MODULI 8

REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI ELETTRICI 8

REALIZZAZIONE RECINZIONE E IMPIANTI SPECIALI 8

DISMISSIONE CANTIERE E RIPRISTINI AMBIENTALI 4

VERIFICHE DI CONNESSIONE 3

AVVIAMENTO DEL PARCO FOTOVOLTAICO 2

COLLAUDO DEL PARCO FOTOVOLTAICO 1

TOTALE GIORNI LAVORATIVI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 300

IL CRONOPROGRAMMA E' DA CONSIDERARSI PURAMENTE INDICATIVO IN QUANTO IN ESSO SONO RIPORTATI I SOLI GIORNI NETTI LAVORATIVI SUDDIVISI IN SETTIMANE COSTITUITE DA 5gg LAVORATIVI 

SU 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Tutte le attività previste sono state considerate, salvo diversamente specificato, da effettuare in orario diurno.

TOTALE

P.M.

59

411

CRONOPROGRAMMA

SETTIMANE

Progetto per la realizzazione di un parco agrovoltaico per la produzione di energia elettrica, delle opere connesse e delle infrastrutture                                                                                                                     Comune di Gildone 
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