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Gruppo di lavoro 

Nome e cognome Ruolo nel gruppo di lavoro N° ordine 

Laura Conti  Direttore Tecnico - Progettista Ord. Ing. Prov. PV n. 1726 

Corrado Pluchino  Responsabile Tecnico Operativo Ord. Ing. Prov. MI n. A27174 

Eleonora Lamanna Coordinamento Generale, Progettazione, Studio Ambientale, 
Studi Specialistici 

 

Matteo Lana  Coordinamento Progettazione Civile   

Riccardo Festante Coordinamento Progettazione Elettrica   

Lorenzo Griso  Coordinamento Dati Territoriali – Senior GIS Expert  

Alì Basharzad Ingegnere Civile - Progettazione civile e viabilità Ord. Ing. Prov. PV n. 2301 

Mauro Aires  Ingegnere Civile – Progettazione Strutture  Ord. Ing. Prov. Torino – n. 9588  

Stefano Adami Ingegnere Civile Ambientale – Progettazione Civile Ord. Ing. Milano – n. A23812 

Andrea Amantia Geologo - Progettazione Civile  

Davide Lo Conte Geologo Ordine Geologi Umbria n.445 

Fabio Lassini Ingegnere Civile Ambientale – Progettazione Civile Ord. Ing. Prov. MI n. A29719 

Carla Marcis Ingegnere per l’Ambiente ed il Territorio, Tecnico competente in 
acustica 

Ord. Ing. Prov. CA n. 6664 – Sez. A  

ENTECA n. 4200  
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Lia Buvoli  Biologa – Esperto GIS – Esperto Ambientale   

Elena Comi  Biologa – Esperto GIS – Esperto Ambientale Ord. Nazionale Biologi n. 060746 Sez. A 

Andrea Mastio  Ingegnere per l’Ambiente e il Territorio – Esperto Ambientale 
Junior 

 

Andrea Delussu Ingegnere Elettrico – Progettazione Elettrica   

Matthew Piscedda Esperto in Discipline Elettriche   

Francesca Casero Esperto GIS – Esperto Ambientale Junior  

Simone Demonti Esperto GIS – Esperto Ambientale Junior  

Alessia Papeti  Esperto Ambientale – Geologo - GIS Junior  

Riccardo Coronati Geourbanista – Pianificatore junior  

Fabio Bonelli Esperto Ambientale - Naturalista  

Davide Molinetti Esperto GIS – Esperto Ambientale Junior  

Mariana Marchioni Ingegnere Civile Ambientale – Progettazione Civile  

Paolo Pallavicini Ingegnere per l’Ambiente e il Territorio – Esperto Ambientale 
Junior 

 

Elide Moneta Esperto GIS – Esperto Ambientale Junior  

Roberto Camera Esperto GIS – Esperto Ambientale Junior  
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Lavorazione durata
(settimane)

N.

1 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 38

2 indagini 10

3 redazione progetto 36

4 ESECUZIONE LAVORI 134

5 adeguamento viabilità esistente 12

6 approvigionamento materiali 102

7 Cab SMIST 1 55

8 Realizzazione piste e piazzole 23

9 pista MU24 1

10 piazzola MU24 2

11 pista MU25 1

12 piazzola MU25 2

13 pista MU26 1

14 piazzola MU26 2

15 pista MU27 1

16 piazzola MU27 2

17 pista MU28 1

18 piazzola MU28 2

19 pista MU29 1

20 piazzola MU29 2

21 pista MU30 1

22 piazzola MU30 2

23 pista MU31 1

24 piazzola MU31 2

25 pista MU32 1

26 piazzola MU32 2

27 pista MU33 1

28 piazzola MU33 2

29 pista MU34 1

30 piazzola MU34 2

30 Realizzazione fondazioni 28

31 fondazione MU24 8

32 fondazione MU25 8

33 fondazione MU26 8

34 fondazione MU27 8

35 fondazione MU28 8

36 fondazione MU29 8

37 fondazione MU30 8

38 fondazione MU31 8

39 fondazione MU32 8

40 fondazione MU33 8

41 fondazione MU34 8

42 Montaggio torri 23

43 Montaggio torre MU24 3

44 Montaggio torre MU25 3

45 Montaggio torre MU26 3

46 Montaggio torre MU27 3

47 Montaggio torre MU28 3

48 Montaggio torre MU29 3

49 Montaggio torre MU30 3

50 Montaggio torre MU31 3

51 Montaggio torre MU32 3

52 Montaggio torre MU33 3

53 Montaggio torre MU34 3

54 Posa cavi 20

55 connessioni interne al parco 20

56 connessione cabina smist÷cabina utente 9

57 Ripristini di cantiere 22

58 piazzola MU24 1

59 strada esercizio MU24 1

60 piazzola MU25 1

61 strada esercizio MU25 1

62 piazzola MU26 1

63 strada esercizio MU26 1

64 piazzola MU27 1

65 strada esercizio MU27 1

66 piazzola MU28 1

67 strada esercizio MU28 1

68 piazzola MU29 1

69 strada esercizio MU29 1

70 piazzola MU30 1

71 strada esercizio MU30 1

72 piazzola MU31 1

73 strada esercizio MU31 1

74 piazzola MU32 1

75 strada esercizio MU32 1

76 piazzola MU33 1

77 strada esercizio MU33 1

78 piazzola MU34 1

79 strada esercizio MU34 1

80 Cab SMIST 2 56

81 Realizzazione piste e piazzole 23

82 pista MU11 1

83 piazzola MU11 2

84 pista MU14 1

85 piazzola MU14 2

86 pista MU15 1

87 piazzola MU15 2

88 pista MU16 1

89 piazzola MU16 2

90 pista MU17 1

91 piazzola MU17 2

92 pista MU18 1

93 piazzola MU18 2

94 pista MU19 1

95 piazzola MU19 2

96 pista MU20 1

97 piazzola MU20 2

98 pista MU21 1

99 piazzola MU21 2

100 pista MU22 1

101 piazzola MU22 2

102 pista MU23 1

piazzola MU23 2

103 Realizzazione fondazioni 28

104 fondazione MU11 8

105 fondazione MU14 8

106 fondazione MU15 8

107 fondazione MU16 8

108 fondazione MU17 8

109 fondazione MU18 8

110 fondazione MU19 8

111 fondazione MU20 8

112 fondazione MU21 8

113 fondazione MU22 8

114 fondazione MU23 8

12 13 14

Mesi/Settimane

4 5 6 7 82 9 103 11 28 29 35 36

CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO PARCO EOLICO MUSA

19 20 21 22 23 2415 16 17 181 4237 38 39 40 4130 31 32 33 3425 26 27
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115 Montaggio torri 23

116 Montaggio torre MU11 3

117 Montaggio torre MU14 3

118 Montaggio torre MU15 3

119 Montaggio torre MU16 3

120 Montaggio torre MU17 3

121 Montaggio torre MU18 3

122 Montaggio torre MU19 3

123 Montaggio torre MU20 3

124 Montaggio torre MU21 3

125 Montaggio torre MU22 3

126 Montaggio torre MU23 3

127 Posa cavi 20

128 connessioni interne al parco 20

129 connessione cabina smist÷cabina utente 9

130 Ripristini di cantiere 22

131 piazzola MU11 1

132 strada esercizio MU11 1

133 piazzola MU14 1

134 strada esercizio MU14 1

135 piazzola MU15 1

136 strada esercizio MU15 1

137 piazzola MU16 1

138 strada esercizio MU16 1

139 piazzola MU17 1

140 strada esercizio MU17 1

141 piazzola MU18 1

142 strada esercizio MU18 1

143 piazzola MU19 1

144 strada esercizio MU19 1

145 piazzola MU20 1

146 strada esercizio MU20 1

147 piazzola MU21 1

148 strada esercizio MU21 1

149 piazzola MU22 1

150 strada esercizio MU22 1

151 piazzola MU23 1

152 strada esercizio MU23 1

153 Cab SMIST 3 56

154 Realizzazione piste e piazzole 25

155 pista MU01 1

156 piazzola MU01 2

157 pista MU02 1

158 piazzola MU02 2

159 pista MU03 1

160 piazzola MU03 2

161 pista MU04 1

162 piazzola MU04 2

163 pista MU05 1

164 piazzola MU05 2

165 pista MU06 1

166 piazzola MU06 2

167 pista MU07 1

168 piazzola MU07 2

169 pista MU08 1

170 piazzola MU08 2

171 pista MU09 1

172 piazzola MU09 2

173 pista MU10 1

174 piazzola MU10 2

175 pista MU12 1

176 piazzola MU12 2

177 pista MU13 1

178 piazzola MU13 2

176 Realizzazione fondazioni 30

177 fondazione MU01 8

178 fondazione MU02 8

179 fondazione MU03 8

180 fondazione MU04 8

181 fondazione MU05 8

182 fondazione MU06 8

183 fondazione MU07 8

184 fondazione MU08 8

185 fondazione MU09 8

186 fondazione MU10 8

187 fondazione MU12 8

188 fondazione MU13 8

188 Montaggio torri 25

189 Montaggio torre MU01 3

190 Montaggio torre MU02 3

191 Montaggio torre MU03 3

192 Montaggio torre MU04 3

193 Montaggio torre MU05 3

194 Montaggio torre MU06 3

195 Montaggio torre MU07 3

196 Montaggio torre MU08 3

197 Montaggio torre MU09 3

198 Montaggio torre MU10 3

199 Montaggio torre MU12 3

200 Montaggio torre MU13 3

201 Posa cavi 20

202 connessioni interne al parco 20

203 connessione cabina smist÷cabina utente 9

204 Ripristini di cantiere 22

205 piazzola MU01 1

206 strada esercizio MU01 1

207 piazzola MU02 1

208 strada esercizio MU02 1

209 piazzola MU03 1

210 strada esercizio MU03 1

211 piazzola MU04 1

212 strada esercizio MU04 1

213 piazzola MU05 1

214 strada esercizio MU05 1

215 piazzola MU06 1

216 strada esercizio MU06 1

217 piazzola MU07 1

218 strada esercizio MU07 1

219 piazzola MU08 1

220 strada esercizio MU08 1

221 piazzola MU09 1

222 strada esercizio MU09 1

223 piazzola MU10 1

224 strada esercizio MU10 1

225 piazzola MU12 1

226 strada esercizio MU12 1

227 piazzola MU13 1

228 strada esercizio MU13 1

229 Posa cavi 48

230 connessione cabina utente÷SE TERNA 48

231 Opere per connessione RTN 80

232 COMMISSIONING E AVVIAMENTO 105

233 Commissioning, test e collaudi 102

234 Start up 6


		2023-11-16T08:15:48+0000
	Laura Maria Conti




