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INTEGRALE RICOSTRUZIONE DELL’ IMPIANTO 
EOLICO “CALTAVUTURO 1”, UBICATO NEL COMUNE 

DI CALTAVUTURO (PA) 
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Caltavuturo 1 

 

 

                    

 PUBLIC  BASIC DESIGN 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

INTEGRALE RICOSTRUZIONE 
IMPIANTO EOLICO DI GANGI

1 56

Allestimento Cantiere 1 3
DISMISSIONE IMPIANTO ESISTENTE 4 18

Adeguamento Piazzole 4 5
Smontaggio aerogeneratori 5 16
Demolizione fondazioni 11 11
Rimozione cavidotti 4 10
Reinterri e ripristino morfologico 12 9

REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO 21 26
Realizzazione strade e piazzole 21 14

Strada G01 21 1
Piazzola G01 22 1
Strada G02 23 1
Piazzola G02 24 1
Strada G03 25 1
Piazzola G03 26 1
Strada G04 27 1
Piazzola G04 28 1
Strada G05 29 1
Piazzola G05 30 1
Strada G06 31 1
Piazzola G06 32 1
Strada G07 33 1
Piazzola G07 34 1

Realizzazione scavo, pali e plinti di 
fondazione

23 22

Fondazione G01 23 10
Fondazione G02 25 10
Fondazione G03 27 10
Fondazione G04 29 10
Fondazione G05 31 10
Fondazione G06 33 10
Fondazione G07 35 10

Montaggio aerogeneratori 33 14
Installazione aerogeneratore G01 33 2
Installazione aerogeneratore G02 35 2
Installazione aerogeneratore G03 37 2
Installazione aerogeneratore G04 39 2
Installazione aerogeneratore G05 41 2
Installazione aerogeneratore G06 43 2
Installazione aerogeneratore G07 45 2

Posa cavidotti interrati 33 kV 21 14
Sottocampo 1 21 4
Sottocampo 2 29 4
Sottocampo 3 33 2

Adeguamento SSE 150kV/33kV 21 5
Opere civili, elettriche, meccaniche 21 4
Reinterri e ripristino morfologico 25 1

COMMISSIONING E AVVIAMENTO 26 31
Commissioning e test 26 29

Commissioning SSE 26 1
Commissioning G01 46 3
Commissioning G02 47 3
Commissioning G03 48 3
Commissioning G04 49 3
Commissioning G05 50 3
Commissioning G06 51 3
Commissioning G07 52 3

1° parallelo con rete elettrica 55 1
Avviamento 55 1
Entrata in esercizio ‐ COD 56 1
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ACTIVITY PLAN START

PLAN 
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