REGIONE SARDEGNA
COMUNE DI PORTOSCUSO

Provincia del Sud Sardegna

Titolo del Progetto

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO
DENOMINATO “GREEN AND BLUE SU MUNZIONI”

DELLA POTENZA DI 39.031,200 kWp IN LOCALITA "SU MUNZIONI" NEL COMUNE DI PORTOSCUSO

Identificativo Documento

REL_B_TC_006

ID Progetto GBSM Tipologia R Formato A4 Disciplina AMB

Titolo

CRONOPROGRAMMA

SCALA: 1:10.000-1:200.000 FILE: REL_B_TC_006.pdf

IL PROGETTISTA GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Arch. Andrea Casula Arch. Andrea Casula

Geom. Fernando Porcu

Dott. in Arch. J. Alessia Manunza
Geom. Vanessa Porcu

Dott. Agronomo Giuseppe Vacca
Archeologo Alberto Mossa

Geol.Marta Camba
Ing. Antonio Dedoni
Green Island Energy SaS
COMMITTENTE  Nome: ALFONSO MESSINA
Scopo: Firma digitale
Localita: Roma, Italia SF ISLAND SRL
Rev. Data Revisione Descrizione Revisione Redatto Controllato Approvato
Rev.1 Novembre 2023 Seconda Emissione SF Island S.r.l SF Island S.r.l SF Island S.r.l
PROCEDURA . . . . . ,
Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006
GREEN ISLAND ENERGY SAS NOTA LEGALE: Il presente documento non puo
Vl'a S_Mele’ N 12 - 091 70 Oristano tassativamente essere diffuso o copiato ¥ 1
tel&fax(+39) 0783 211692-3932619836 soecom sers proverits vtossasions = L e
email: greenislandenergysas@gmail.com formale da parte di Green Island Energy SaS




Inizio lavori Fine lavori Durata
FASE ATTIVITA' 1 2 > 6 U 8 4 10 L 12 13 Singola | p)qp
3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 2 2 fase
[mesi]
1 |DEFINIZIONE ORDINI MATERIALI PRINCIPALI 15 1 1
2 |APPRONTAMENTO CANTIERE 15 1 2
OPERE DI SISTEMAZIONI ESTERNE
3 |MOVIMENTI TERRA 27 25 ° 2 3
4 |RECINZIONE 16 ; 1 3
5 |OPERE DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE (cunete ecc) 20 z 1 4
6  |VIABILITA' INTERNA 20 5 1 5
7  |SISTEMAZIONE AREE VERDI 25 9 1 6
LINEA ELETTRICA DI CONNESSIONE 5
8  |SCAVI STRADALI 30 S 1 8
9  [POSA CAVIDOTTI POZZETTI E CAVI 30 16 g 2 9
10 |POSA PALI E CAVI AERE! 25 L 1 10
11 |POSA PREFABBRICATI CABINE CONNESSIONE E DI SEZIONAMENTO 25 25 E 2 11
12 |FINITURA VIABILITA' E SUP. CALPESTIO 26 2 1 12
13 |CONNESSIONE LINEE E APPARECCHIATURE 27 27 = 2 13
13 |COLLAUDI 28 o 1 14
IMPIANTI FOTOVOLTAICI =
15 |MONTAGGI STRUTTURE SUPPORTO PANNELLI - MONTAGGI PANNELLI 29 29 29 s 3 15
16 |POSA CAVIDOTTI POZZETTI E CAVI 25 > 1 16
17 |MONTAGGI PANNELLI FOTOVOLTAICI - CABLAGG! 25 1 17
18 |POSA PREFABBRICATO CABINA CONNESSIONE 32 1 18
19 |MONTAGGI APPARECCHIATURE ELETTRICHE 33 28 28 3 19
20 |CONNESSIONE LINEE E APPARECCHIATURE 25 1 20
21 |COLLAUDI 25 1 21
22 |DISMISSIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI 36 36 36 3 22
23 |RIPRISTINO DEI LUOGHI 37 37 37 3 23
DURATA COMPLESSIVA CANTIERE ESPRESSA IN GIORNI PARI A MESI N°24 GIORNI[ 730
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