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ALLEGATO 14: PROGRAMMA LAVORI ESECUTIVO 

  



ID Nome Inizio Fine Durata(gnc)

1 ITINERARIO NAPOLI-BARI; RADDOPPIO TRATTA ORSARA-BOVINO 24/06/21 11/05/28 2514 g
2 MILESTONE CONTRATTUALI 24/06/21 11/05/28 2514 g

3 Consegna delle prestazioni 24/06/21 24/06/21 0 g

4 Consegna dei lavori 14/10/22 14/10/22 0 g

5 Termini Utili Parziali 14/10/22 26/06/27 1716 g

6 TUP 1: Durata a decorrere dalla data stabilita nel verbale di consegna lavori 14/10/22 18/12/23 430 g

9 TUP 1: Inizio scavo della seconda canna Galleria Naturale “Orsara” (GN01) con scavo prima canna già iniziato 18/12/23 18/12/23 0 g

10 TUP 2: Durata a decorrere dalla data stabilita nel verbale di consegna lavori 14/10/22 30/07/26 1385 g

13 TUP 2: Disponibilità di numero 2 Fabbricati Tecnologici per avvio attività di cabina a cura di altro appalto 30/07/26 30/07/26 0 g

14 TUP 3: Durata a decorrere dalla data stabilita nel verbale di consegna lavori 14/10/22 27/01/27 1566 g

17 TUP 3: Fine opere di linea e disponibilità dei Fabbricati Tecnologici per completamento attività di cabina a cura di altro appalto 27/01/27 27/01/27 0 g

18 TUP 4: Durata a decorrere dalla data stabilita nel verbale di consegna lavori 14/10/22 26/06/27 1716 g

21 TUP 4: Disponibilità della sede e della via cavi Binario Pari per attrezzaggio tecnologico a cura altro appalto 26/06/27 26/06/27 0 g

22 Termini Utili Finali 14/10/22 11/05/28 2037 g

23 TUF 1: Durata a decorrere dalla data stabilita nel verbale di consegna lavori 14/10/22 15/08/27 1766 g

26 TUF 1: Termine Ultimo Lavorazioni, al netto della CVT, ANSF etc, 15/08/27 15/08/27 0 g

27 TUF 2: Durata a decorrere dalla data stabilita nel verbale di consegna lavori 12/01/28 11/05/28 120 g

30 TUF 2: Lavori di completamento dopo l’Attivazione 11/05/28 11/05/28 0 g

31 PROGETTAZIONE 24/06/21 13/10/22 477 g

32 Redazione Progetto Esecutivo (Rif.:nota BOR/00081_21, nota ITF AGCCS.PMRNNBNB.0135756.21.U) 24/06/21 18/01/22 209 g

33 Esiti della verifica preventiva della Progettazione Esecutiva (Art.27 c.7 lett. F) Convenzione) 19/01/22 18/04/22 90 g

34 “Contraddittorio” art 27 c.7 lett. f) Convenzione 19/04/22 26/05/22 38 g

35 Consegna Progetto Esecutivo Rev.B (Rif.:nota BOR/00091_22, BOR/00102_22 ) 27/05/22 30/06/22 35 g

36 Approvazione tecnico-economica Progetto esecutivo 01/07/22 15/07/22 15 g

37 Invio e iter approvativo PUT 16/07/22 13/10/22 90 g

38 CONSEGNA DELLE AREE 16/07/22 12/12/22 150 g

39 Consegna delle aree occorrenti per i lavori - fino al 80% 16/07/22 13/10/22 90 g

40 Disponibilità del 80% delle aree per i lavori 14/10/22 14/10/22 0 g

41 Consegna delle aree occorrenti per i lavori - fino al 100% 14/10/22 12/12/22 60 g

42 Disponibilità del 100% delle aree occorrenti per l'intera Opera 12/12/22 12/12/22 0 g

43 APPROVVIGGIONAMENTI E AFFIDAMENTI 19/01/22 14/07/23 542 g

44 TBM 04/08/22 14/07/23 345 g

55 AFFIDAMENTI E SUBAPPALTI 19/01/22 26/08/22 220 g

56 Affidamenti opere preliminari e prioritarie 19/01/22 26/08/22 220 g

62 Qualifica materiali per inizio opere prioritarie 19/01/22 26/08/22 220 g

66 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'AVVIO DEI LAVORI 24/06/21 11/01/25 1298 g

67 Firma Convenzione 20/06/22 20/06/22 0 g

68 Emissione decreti occupazione temporanea aree cantiere di Progetto Definitivo (Art 27bis c.2 Convenzione, Nota BOR/00084_21) - 
eccetto DT

01/07/22 01/07/22 0 g

69 Emissione decreti occupazione temporanea aree cantiere di Progetto Esecutivo (Art 27bis c.2 Convenzione) - inclusi DT 16/07/22 13/10/22 90 g

70 Disponibilità siti definitivi come da Piano utilizzo terre (PUT) 14/10/22 14/10/22 0 g

71 Immissione in possesso occupazioni e servitù temporanee non previste nel piano particellare di esproprio (Art 27bis c.1 Convenzione)16/07/22 13/10/22 90 g

72 BB01 - Bonifica ordigni bellici 16/07/22 22/01/23 191 g

73 BB010 - BONIFICA ORDIGNI BELLICI 16/07/22 22/01/23 191 g

76 Cantierizzazione 09/09/22 20/06/23 285 g

77 Cantierizzazione su aree ad accesso prioritario: imbocco lato BA (GI01)-piste di accesso e parziale realizzaz. Cantiere CO01; 
imbocco lato NA (GI02)-piste di accesso e area AT03

09/09/22 23/10/22 45 g

80 Completamento cantierizzazione (Aree Tecniche, campi operativi, campo base, aree di stoccaggio) 24/10/22 20/06/23 240 g

84 Risoluzione Interferenze 24/06/21 11/01/25 1298 g

86 Interf. Elettriche 06/08/21 10/05/24 1009 g

114 Interf. Telefoniche 06/08/21 08/05/24 1007 g

133 Interf. Gasdotti/Metanodotti 24/06/21 15/12/22 540 g

135 Altre interferenze 06/08/21 11/01/25 1255 g

151 COSTRUZIONE 14/10/22 11/05/28 2037 g

152 OPERE CIVILI all'aperto 14/10/22 16/02/28 1952 g

153 RI12 - RILEVATO PK 40+950 FA02 PIAZZALE NORD 01/11/22 02/11/26 1463 g

154 RI120 - RILEVATO PK 40+950 FA02 PIAZZALE NORD 01/11/22 02/11/26 1463 g

168 RI13 - PIAZZALE SUD 09/11/22 17/11/26 1470 g

169 RI130 - PIAZZALE SUD 09/11/22 17/11/26 1470 g

184 RI14 - RILEVATO SSE 03/12/25 13/03/26 101 g

185 RI140 - RILEVATO SSE 03/12/25 13/03/26 101 g

191 RI15 - PIAZZALE ACEI PROVVISORIA A KM 0+500 10/12/24 18/03/25 99 g

192 RI150 - PIAZZALE ACEI PROVVISORIA A KM 0+500 10/12/24 18/03/25 99 g

205 NV03 - VIABILITA' DA SS90 A PIAZZALE RI12 L=416 m 01/04/26 27/10/26 210 g

206 NV03A - VIABILITA' L=325 m 15/06/26 27/10/26 135 g

220 NV03B - ALLARGAMENTO VIABILITA' ESISTENTE 01/04/26 18/06/26 79 g

236 NV04 - VIABILITA' SOTTOPASSO SL02 ACCESSO SSE 17/12/26 12/02/27 58 g

237 NV040 - VIABILITA' SOTTOPASSO SL02 17/12/26 12/02/27 58 g

249 NV05 - VIABILITA' AL PIAZZALE SUD RI13 PK 40+950 07/01/27 10/03/27 63 g

250 NV050 - VIABILITA' AL PIAZZALE SUD RI13 PK 40+950 07/01/27 10/03/27 63 g

261 SL02 - SOTTOPASSO PK 41+043.10 25/06/26 21/01/27 211 g

262 SL02A - SOTTOPASSO MURI D'ALA 01-02 12/10/26 24/11/26 44 g

267 SL02B - SOTTOPASSO SCATOLARE 25/06/26 21/01/27 211 g

276 SL02C - SOTTOPASSO MURO D'ALA 03 23/10/26 16/12/26 55 g

281 IN06 - TOMBINO SCATOLARE FERROVIARIO 3x2 PK 30+335.51 17/12/26 12/05/27 147 g

282 IN06A - TOMBINO SCATOLARE FERROVIARIO 3x2 PK 40+992.60 (NV03) 17/12/26 19/03/27 93 g

294 IN06B - TOMBINO SCATOLARE FERROVIARIO 3x2 PK 41+023.54 REALIZZAZIONE DOPO L'ENTRATA IN ESERCIZIO DEL 
BAFFO (Dismissione Linea Storica)

05/03/27 16/04/27 43 g

304 IN06C - RIPRISTINO TOMBINO ESISTENTE 16/04/27 12/05/27 27 g

314 IN07 - TOMBINO SCATOLARE FERROVIARIO 3x2 PK 0+337.15 (Baffo) 24/04/26 16/02/28 664 g

315 IN07A - TOMBINO SCATOLARE FERROVIARIO 3x2 PK 0+337.15 (Baffo) NV03 24/04/26 08/07/26 76 g

327 IN07B - TOMBINO SCATOLARE FERROVIARIO 3x2 PK 0+337.15 (Baffo) PROLUNGAMENTO DOPO L'ENTRATA IN ESERCIZIO 
DEL BAFFO (Dismissione Linea Storica)

12/01/28 16/02/28 36 g

337 IN08 - TOMBINO PROLUNGAMENTO SCATOLARE FERROVIARIO 2x2 PK 0+663 (Baffo) 18/12/26 10/03/27 83 g

338 IN080 - TOMBINO PROLUNGAMENTO SCATOLARE FERROVIARIO 2x2 PK 0+663 (Baffo) 18/12/26 10/03/27 83 g

351 RI02 - RILEVATO FERROVIARIO DAL km 40+915 AL km 41+081 10/12/24 25/09/25 290 g

352 RI02A - RILEVATO DA PK 40+915 A PK 41+039 10/12/24 25/06/25 198 g

364 RI02B - RILEVATO DA PK 41+039 A PK 41+081 20/05/25 25/09/25 129 g

373 RI03 - RILEVATO FERROVIARIO DAL km 0+160 AL km 670 06/06/24 10/11/25 523 g

374 RI03A - RILEVATO FERROVIARIO DAL km 0+160 AL km 0+550 - FFP 06/06/24 10/11/25 523 g

385 RI03B - RILEVATO FERROVIARIO DAL km 0+550 AL km 0+670 02/12/24 03/10/25 306 g

395 RI04 - RILEVATO FERROVIARIO DAL km 0+665 AL km 10/12/24 26/09/25 291 g

396 RI040 - RILEVATO FERROVIARIO DAL km 0+665 AL km 0+830 10/12/24 26/09/25 291 g

406 VI01 - PONTE SU TORRENTE ACQUARA da km 0+425.64 a km 0+443.64 05/03/24 05/08/24 154 g

407 VI010 - PONTE SU TORRENTE ACQUARA da km 0+425.64 a km 0+443.64 05/03/24 05/08/24 154 g

424 NV01 - VARIANTE STRADA STATALE N 90 17/03/23 26/08/25 894 g

425 NV01A - DEVIAZIONE STRADA STATALE N 90 17/03/23 04/08/25 872 g

450 NV01B - DEVIAZIONE PROVVISORIA B 06/06/23 26/08/25 813 g

475 NV01C - VARIANTE STRADA STATALE N 90 02/07/24 25/07/25 389 g

522 IR01 - RAMPA SOTTOPASSO SL01 22/11/24 06/12/24 15 g

523 IR01A - RAMPA SOTTOPASSO SL01 KM 0+616 22/11/24 29/11/24 8 g

526 IR01B - RAMPA SOTTOPASSO SL01 KM 0+772 02/12/24 06/12/24 5 g

529 SL01 - SOTTOPASSO PK 30+639 08/02/23 27/11/24 659 g

530 SL01A - SOTTOPASSO TRA MURI da KM 0+616,700 a KM 0+676,700 08/02/23 18/09/24 589 g

545 SL01B- SOTTOPASSO SCATOLARE 21/02/23 27/11/24 646 g

562 SL01C - SOTTOPASSO TRA MURI da KM 0+731,700 a KM 0+771,700 01/03/23 27/11/24 638 g

577 RI01 - RILEVATO FERROVIARIO DAL km 29+050 AL km 30+950 28/07/25 22/01/27 544 g

578 RI01A - RILEVATO FERROVIARIO DAL km 29+050 AL km 29+200 28/07/25 30/11/26 491 g

588 RI01B - RILEVATO FERROVIARIO DAL km 29+200 AL km 30+950 30/07/25 22/01/27 542 g

601 IN01 - CANALE BOVINO 12/01/23 12/06/24 518 g

Consegna delle prestazioni

Consegna dei lavori

TUP 1: Inizio scavo della seconda canna Galleria Naturale “Orsara” (GN01) con scavo prima canna già iniziato

TUP 2: Disponibilità di numero 2 Fabbricati Tecnologici per avvio attività di cabina a cura di altro appalto

TUP 3: Fine opere di linea e disponibilità dei Fabbricati Tecnologici per completamento attività di cabina a cura di altro appalto

TUP 4: Disponibilità della sede e della via cavi Binario Pari per attrezzaggio tecnologico a cura altro appalto

TUF 1: Termine Ultimo Lavorazioni, al netto della CVT, ANSF etc,

TUF 2: Lavori di completamento dopo l’Attivazione

Redazione Progetto Esecutivo (Rif.:nota BOR/00081_21, nota ITF AGCCS.PMRNNBNB.0135756.21.U)

Esiti della verifica preventiva della Progettazione Esecutiva (Art.27 c.7 lett. F) Convenzione)

“Contraddittorio” art 27 c.7 lett. f) Convenzione

Consegna Progetto Esecutivo Rev.B (Rif.:nota BOR/00091_22, BOR/00102_22 )

Approvazione tecnico-economica Progetto esecutivo

Invio e iter approvativo PUT

Consegna delle aree occorrenti per i lavori - fino al 80%

Disponibilità del 80% delle aree per i lavori

Consegna delle aree occorrenti per i lavori - fino al 100%

Disponibilità del 100% delle aree occorrenti per l'intera Opera

Firma Convenzione

Emissione decreti occupazione temporanea aree cantiere di Progetto Definitivo (Art 27bis c.2 Convenzione, Nota BOR/00084_21) - eccetto DT

Emissione decreti occupazione temporanea aree cantiere di Progetto Esecutivo (Art 27bis c.2 Convenzione) - inclusi DT

Disponibilità siti definitivi come da Piano utilizzo terre (PUT)

Immissione in possesso occupazioni e servitù temporanee non previste nel piano particellare di esproprio (Art 27bis c.1 Convenzione)
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ID Nome Inizio Fine Durata(gnc)

602 IN01A - TOMBINO STRADALE 3x2 Viab. Esistente PK 29+297.17 09/02/23 04/04/23 55 g

614 IN01B - CANALE CON GABBIONI 02/08/23 21/11/23 112 g

620 IN01E - TOMBINO STRADALE 4x2 PK 0+440.56 (NV01) 18/04/24 12/06/24 56 g

630 IN01F - CANALE SEZIONE TRAPEZIA IN MATERASSI RENO 12/01/23 21/11/23 314 g

634 IN01G - TOMBINO STRADALE 3x2 Viab. Esistente PK 29+465.88 28/03/23 26/05/23 60 g

644 IN04 - TOMBINO STRADALE Ø1000 CON OPERA DI IMBOCCO E SBOCCO IN MATERASSI RENO PK 0+476.44 (NV01) 07/11/23 22/12/23 46 g

645 IN04A - TOMBINO STRADALE Ø1000 CON OPERA DI IMBOCCO E SBOCCO IN MATERASSI RENO PK 0+476.44 (NV01) 07/11/23 06/12/23 30 g

655 IN04B - CANALE TRAPEZIO 0.80x1.0 07/12/23 22/12/23 16 g

658 IN05 - TOMBINO FERROVIARIO DOPPIA CANNA 2x5x4 E CANALE U CON GABBIONI PK 29+198.35 (NV01 0+163.12) 25/11/22 26/04/24 519 g

659 IN05A - TOMBINO FERROVIARIO DOPPIA CANNA 2x5x4 PK29+198.35 (NV01 0+163.12) 27/11/23 04/04/24 130 g

669 IN05B - CANALE A U CON GABBIONI Bmin=2x0.5 + 3x2.70 22/03/24 26/04/24 36 g

672 IN05P - TOMBINO STRADALE 3x2 VIABILITA' PROVVISORIA NV01 25/11/22 21/03/23 117 g

684 IN02 - TOMBINO FERROVIARIO, STRADALE E CANALE 29/05/23 13/05/24 351 g

685 IN02A - TOMBINO FERROVIARIO 3x2 PK 30+335.51 29/05/23 21/07/23 54 g

695 IN02B - TOMBINO STRADALE 2x2 PK 1+009.67 (NV01) 24/07/23 06/11/23 106 g

705 IN02C - CANALE SEZIONE TRAPEZIA IN MATERASSI RENO 22/11/23 13/05/24 174 g

708 IN03 - TOMBINO FERROVIARIO Ø1500 PK 30+694.98 03/01/24 17/04/24 106 g

709 IN030 - TOMBINO FERROVIARIO Ø1500 PK 30+694.98 E CANALE RIVESTITO 03/01/24 17/04/24 106 g

721 RI11 - PIAZZALE FA01 PGEP PK 30+871 07/02/25 23/07/26 532 g

722 RI110 - PIAZZALE FA01 PGEP PK 30+871 07/02/25 23/07/26 532 g

736 NV02 - VIABILITA' PIAZZALE RI11 - FA01 PGEP 22/11/23 23/01/24 63 g

737 NV020 - VIABILITA' PIAZZALE RI11 - FA01 PGEP 22/11/23 23/01/24 63 g

748 TR01 - TRINCEA FERROVIARIA DAL km 30+950 AL km 31+044 15/05/26 12/01/27 243 g

749 TR01A - TRINCEA FERROVIARIA DAL km 30+950 AL km 30+970 12/06/26 03/12/26 175 g

757 TR01B - TRINCEA FERROVIARIA DAL km 30+970 AL km 31+044TRA MURI 15/05/26 12/01/27 243 g

768 GI01 - GALLERIA ORSARA: OPERE PROVVISIONALI DI IMBOCCO LATO BARI 14/10/22 15/09/23 337 g

769 GI010 - GALLERIA ORSARA: OPERE PROVVISIONALI DI IMBOCCO LATO BARI 14/10/22 15/09/23 337 g

800 GB01 - GALLERIA ORSARA: CONSOLIDAMENTO CON PROTESI IMBOCCO LATO BARI 28/10/22 01/09/23 309 g

801 GB010 - GALLERIA ORSARA: CONSOLIDAMENTO CON PROTESI IMBOCCO LATO BARI 28/10/22 01/09/23 309 g

807 GA01 - GALLERIA ORSARA: TRATTO ARTIFICIALE DI IMBOCCO LATO BARI 15/07/23 05/01/27 1271 g

808 GA010 - GALLERIA ORSARA: TRATTO ARTIFICIALE DI IMBOCCO LATO BARI 15/07/23 05/01/27 1271 g

818 GI02 - GALLERIA ORSARA: OPERE PROVVISINALI DI IMBOCCO LATO NAPOLI 14/10/22 02/11/23 385 g

819 GI020 - GALLERIA ORSARA: OPERE PROVVISINALI DI IMBOCCO LATO NAPOLI 14/10/22 02/11/23 385 g

850 GA02 - GALLERIA ORSARA: TRATTO ARTIFICIALE DI IMBOCCO LATO NAPOLI 09/06/25 11/09/25 95 g

851 GA020 - GALLERIA ORSARA: TRATTO ARTIFICIALE DI IMBOCCO LATO NAPOLI 09/06/25 11/09/25 95 g

860 GA03 - CUNICOLO DI VENTILAZIONE: TRATTO ARTIFICIALE DI IMBOCCO LATO NAPOLI 30/07/25 09/10/25 72 g

861 GA030 - CUNICOLO DI VENTILAZIONE: TRATTO ARTIFICIALE DI IMBOCCO LATO NAPOLI 30/07/25 09/10/25 72 g

870 GB02 - INTERVENTI DI VERSANTE A MONTE DI NV03 21/07/25 29/04/26 283 g

871 GB02A - Trincee drenanti e gabbioni a monte SS90 21/07/25 08/12/25 141 g

873 GB02B - Trincee drenanti a valle SS90 09/12/25 29/04/26 142 g

875 GB03 - INTERVENTI DI VERSANTE LUNGO RACCORDO PROVVISORIO 30/04/26 29/06/26 61 g

876 GB030 - GABBIONI DEL RACCORDO PROVVISORIO 30/04/26 29/06/26 61 g

878 FA01 - FABBRICATO TECNOLOGICO DI BOVINO 04/03/25 29/07/26 513 g

879 FA01A - PGEP DI BOVINO 04/03/25 19/02/26 353 g

890 FA01B - VASCA ANTINCENDIO DI BOVINO 19/05/25 20/05/26 367 g

901 FA01C - LOCALE CONSEGNA ENEL DI BOVINO 19/05/25 20/05/26 367 g

912 FA01D -VASCA G.E. E BASAMENTI GE - BOVINO 28/07/25 15/12/25 141 g

919 FA01E - PPT - SIAP DI BOVINO 28/07/25 29/07/26 367 g

931 FA01F - PLINTO PER PALO GSM-R 20/10/25 27/10/25 8 g

934 FA02 - FABBRICATO TECNOLOGICO PIAZZALE NORD (Orsara) 06/08/25 30/10/26 451 g

935 FA02A - MT/BT DI ORSARA PIAZZALE NORD 06/08/25 07/08/26 367 g

946 FA02B - VASCA ANTICENDIO DI ORSARA - PIAZZALE NORD 29/10/25 30/10/26 367 g

957 FA02C - LOCALE ENEL DI ORSARA - PIAZZALE NORD 06/08/25 07/08/26 367 g

968 FA02D - TECNOLOGICO DI ORSARA - PIAZZALE NORD 29/10/25 30/10/26 367 g

980 FA02E - VASCA SERBATOIO PER GE - PIAZZALE NORD 20/01/26 12/02/26 24 g

987 FA02F - PLINTO PER PALO GSMR - PIAZZALE NORD 05/02/26 12/02/26 8 g

990 FA03 - FABBRICATO TECNOLOGICO PIAZZALE SUD - IMPIANTO DI VENTILAZIONE DI ORSARA PIAZZALE SUD - MT/BT 17/09/25 30/03/26 195 g

991 FA030 - FA03A - IMPIANTO DI VENTILAZIONE DI ORSARA PIAZZALE SUD - MT/BT 17/09/25 30/03/26 195 g

1003 FA05 - BASAMENTO ACEI (RI15) 20/01/25 31/01/25 12 g

1004 FA050 - BASAMENTO ACEI (RI15) 20/01/25 31/01/25 12 g

1007 OPERE CIVILI in Sotterraneo 02/09/23 26/01/27 1243 g

1008 GN01 - GALLERIA ORSARA 02/09/23 26/01/27 1243 g

1009 GN01A - GALLERIA ORSARA: DOPPIA CANNA SINGOLO BINARO SCAVO MECCANIZZATO 02/09/23 26/01/27 1243 g

1024 GN01I - GALLERIA ORSARA: CONCIO D'ATTACCO LATO NAPOLI 03/11/23 09/04/26 889 g

1036 GN01B - GALLERIA ORSARA: SINGOLA CANNA DOPPIO BINARIO - SEZIONE TIPO DI SCAVO E CONSOLIDAMENTO A1 17/11/23 18/07/26 975 g

1048 GN01C - GALLERIA ORSARA: SINGOLA CANNA DOPPIO BINARIO - SEZIONE TIPO DI SCAVO E CONSOLIDAMENTO A2 17/11/23 18/07/26 975 g

1060 GN01D - GALLERIA ORSARA: SINGOLA CANNA DOPPIO BINARIO - SEZIONE TIPO DI SCAVO E CONSOLIDAMENTO B1 17/11/23 18/07/26 975 g

1072 GN01E - GALLERIA ORSARA: CAMERONE SEZIONE INTERASSE 4m-5m 26/02/24 30/09/26 948 g

1084 GN01F - GALLERIA ORSARA: CAMERONE SEZIONE INTERASSE 5m-8m 06/06/24 15/11/26 893 g

1096 GN01G - GALLERIA ORSARA: CAMERONE SEZIONE INTERASSE 8m-11m 23/09/24 22/12/26 821 g

1108 GN01H - GALLERIA ORSARA: CAMERONE SEZIONE INTERASSE 11m-12.95m 22/11/24 17/01/27 787 g

1120 GN01L - GALLERIA ORSARA: SEZIONE PALI PLASTICI 17/11/23 17/12/23 31 g

1122 GN02 - CUNICOLO DI VENTILAZIONE 10/11/23 30/10/26 1086 g

1123 GN02A - CUNICOLO DI VENTILAZIONE: CONCIO D'ATTACCO 10/11/23 28/01/24 80 g

1135 GN02B - CUNICOLO DI VENTILAZIONE: SEZIONE TIPO DI SCAVO E CONSOLIDAMENTO A1 30/11/23 24/09/26 1030 g

1152 GN02C - CUNICOLO DI VENTILAZIONE: SEZIONE TIPO DI SCAVO E CONSOLIDAMENTO A2 30/11/23 24/09/26 1030 g

1169 GN02D - CUNICOLO DI VENTILAZIONE: SEZIONE TIPO DI SCAVO E CONSOLIDAMENTO B1 30/11/23 06/10/26 1042 g

1186 GN02E - INNESTO SU GALLERIA DI LINEA 20/05/26 30/10/26 164 g

1198 GN02F - SEZIONE PALI PLASTICI 30/11/23 09/01/24 41 g

1200 GN03 - NICCHIE 17/05/24 08/05/26 722 g

1201 GN03A - Nicchie TIPO 1 s.meccanizz TIPO A 17/05/24 08/05/26 722 g

1203 GN03B - Nicchie TIPO 1 s.meccanizz TIPO B 17/05/24 08/05/26 722 g

1205 GN03C - Nicchie TIPO 1 s.meccanizz TIPO C 17/05/24 08/05/26 722 g

1207 GN03D - Nicchie TIPO 2 s.meccanizz TIPO A 17/05/24 08/05/26 722 g

1209 GN03E - Nicchie TIPO 2 s.meccanizz TIPO B 17/05/24 08/05/26 722 g

1211 GN03F - Nicchie TIPO 2 s.meccanizz TIPO C 17/05/24 08/05/26 722 g

1213 GN03G - Nicchie TIPO 3 s.meccanizz TIPO B 17/05/24 08/05/26 722 g

1215 GN03M - Nicchie NC s.meccanizz TIPO A 17/05/24 08/05/26 722 g

1217 GN03N - Nicchie NC s.meccanizz TIPO B 17/05/24 08/05/26 722 g

1219 GN03O - Nicchie NC s.meccanizz TIPO C 17/05/24 08/05/26 722 g

1221 GN03H - Nicchie TIPO 1 s.tradizionale TIPO A 07/06/25 17/11/25 164 g

1223 GN03I - Nicchie TIPO 2 s.tradizionale TIPO A 07/06/25 17/11/25 164 g

1225 GN03L - Nicchie TIPO 3 s.tradizionale TIPO A 07/06/25 17/11/25 164 g

1227 BY01 - BY-PASS 11/04/26 20/11/26 224 g

1228 BY01A - Realizzazione By-pass di esodo sez di Innesto 11/04/26 20/11/26 224 g

1230 BY01B - Realizzazione By-pass di esodo sez TIPO A1 11/04/26 20/11/26 224 g

1232 BY01C - Realizzazione By-pass di esodo sez TIPO A2 11/04/26 20/11/26 224 g

1234 BY01D - Realizzazione By-pass di esodo sez TIPO B1 11/04/26 20/11/26 224 g

1236 BY01E - Realizzazione By-pass di esodo sez TIPO B2 11/04/26 20/11/26 224 g

1238 BY01F - Realizzazione By-pass di esodo sez TIPO C2 11/04/26 20/11/26 224 g

1240 BY01G - Realizzazione By-pass di esodo sez TIPO C2p 11/04/26 20/11/26 224 g

1242 BY01H -  Realizzazione By-pass di tecnolog. Sez di Innesto 11/04/26 20/11/26 224 g

1244 BY01I - Realizzazione By-pass di tecnolog. Sez tipo A1 11/04/26 20/11/26 224 g

1246 BY01L - Realizzazione By-pass di tecnolog. Sez tipo A2 11/04/26 20/11/26 224 g

1248 BY01M - Realizzazione By-pass di tecnolog. Sez tipo B1 11/04/26 20/11/26 224 g

1250 BY01N - Realizzazione By-pass di esodo - attacco su gall di linea Sez tipo A 11/04/26 20/11/26 224 g

1252 BY01O - Realizzazione By-pass di esodo - attacco su gall di linea Sez tipo B 11/04/26 20/11/26 224 g

1254 BY01P - Realizzazione By-pass di esodo - attacco su gall di linea Sez tipo C 11/04/26 20/11/26 224 g

1256 BY01Q - Realizzazione By-pass di tecnolog. - Innesto su gall.di linea Sez tipo A 11/04/26 20/11/26 224 g
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ID Nome Inizio Fine Durata(gnc)

1258 BY01R - Realizzazione By-pass di tecnolog. Innesto su gall. Di linea Sez tipo B1 11/04/26 20/11/26 224 g

1260 AMBIENTE 27/01/27 22/07/27 177 g

1261 BA01 - PRESIDI ANTIRUMORE IN RILEVATO - BINARIO DISPARI DAL km 29+285 AL km 29+675 L= 390 m 28/01/27 22/07/27 176 g

1262 BA010 - PRESIDI ANTIRUMORE IN RILEVATO - BINARIO DISPARI DAL km 29+285 AL km 29+675 L= 390 m 28/01/27 22/07/27 176 g

1273 IA01 - da km 29+045 a km 31+080 27/01/27 24/06/27 149 g

1274 IA01 - da km 29+045 a km 31+080 27/01/27 24/06/27 149 g

1279 IA02 - da km 40+350 a km 40+900 27/01/27 24/06/27 149 g

1280 IA02 - da km 40+350 a km 40+900 27/01/27 24/06/27 149 g

1285 IA03 - da km 40+900 a km 42+677 27/01/27 24/06/27 149 g

1286 IA03 - da km 40+900 a km 42+677 27/01/27 24/06/27 149 g

1291 SOVRASTRUTTURA FERROVIARIA 09/06/26 11/05/28 703 g

1292 SF - Lavori di armamento 09/06/26 11/05/28 703 g

1293 SF01 - Tratta DA pk 29 + 050 A pk 31 + 045 09/06/26 23/02/27 260 g

1308 SF02 - Tratta DA pk 31 + 045 A pk 40 + 913 GALLERIA 25/06/26 19/07/27 390 g

1323 SF03 - Allaccio linea storica 03/08/27 22/02/28 204 g

1336 SF04 - Demolizione Linea Storica 19/02/28 11/05/28 83 g

1339 IMPIANTI INDUSTRIALI E TECNOLOGICI 20/10/25 12/08/27 662 g

1340 AI - Impianti Safety 04/11/26 12/08/27 282 g

1341 AI010 - Impianti safety - Fabbricati tecnologici piazzale lato Bovino 18/11/26 12/08/27 268 g

1346 AI02A - Impianti safety - ByPass sicurezza galleria Orsara 04/11/26 29/07/27 268 g

1351 AI02B - Impianti pressurizzazione - ByPass sicurezza galleria Orsara 04/11/26 29/07/27 268 g

1356 AI030 - Impianti safety - PPT 17 pk 34+350 07/12/26 19/07/27 225 g

1363 AI040 - Impianti safety - PPT 16 pk 37+650 07/12/26 19/07/27 225 g

1370 AI05A - Impianti safety - centrale di disconnessione fumi con consegna energia galleria Orsara 04/11/26 12/08/27 282 g

1373 AI05B - Impianti estrazione/disconnessione fumi - centrale di disconnessione fumi con consegna energia galleria Orsara 04/11/26 12/08/27 282 g

1376 AI060 - Impianti safety - fabbricati tecnologici piazzale lato Orsara 04/11/26 12/08/27 282 g

1381 AI070 - Impianti safety - shelter Orsara 04/11/26 12/08/27 282 g

1384 AI090 - Monitoraggio Barometrico ai portali 04/11/26 12/08/27 282 g

1387 AN - Impianti Securety 20/10/25 12/08/27 662 g

1388 AN010 - Impianti security - fabbricati tecnologici piazzale lato Bovino 20/10/25 12/08/27 662 g

1393 AN020 - Impianti security - ByPass sicurezza galleria Orsara 04/11/26 12/08/27 282 g

1396 AN030 - Impianti security - PPT 17 pk 34+350 27/01/27 19/07/27 174 g

1399 AN040 - Impianti security - PPT 16 pk 37+650 27/01/27 19/07/27 174 g

1402 AN050 - Impianti security - centrale di disconnesione fumi con consegna energia galleria Orsara 27/07/26 18/05/27 296 g

1407 AN060 - Impianti security - fabbricati tecnologici piazzale lato Orsara 27/07/26 18/05/27 296 g

1412 AN070 - Impianti security - shelter Orsara 20/01/27 12/07/27 174 g

1417 IT - Impianti Meccanici 27/07/26 12/08/27 382 g

1418 IT010 - Impianti meccanici - fabbricati tecnologici piazzale lato Bovino 18/11/26 12/08/27 268 g

1423 IT030 - Impianti meccanici - ppt 17 pk 34+350 07/12/26 19/07/27 225 g

1426 IT040 - Impianti meccanici - ppt 16 pk 37+650 07/12/26 19/07/27 225 g

1429 IT050 - Impianti meccanici - centrale di disconnessione fumi con consegna energia galleria Orsara 27/07/26 18/05/27 296 g

1432 IT060 - Impianti meccanici - fabbricati tecnologici piazzale lato Orsara 27/07/26 18/05/27 296 g

1437 IT070 - Impianti meccanici - shelter Orsara 22/12/26 03/08/27 225 g

1440 IT080 - Impianti meccanici - sollevamento 22/12/26 03/08/27 225 g

1443 TLC - Impianti di Telecomunicazione 11/09/26 16/07/27 309 g

1444 EG010 - Galleria Orsara 11/09/26 16/07/27 309 g

1451 SS01A - Segnaletica di Emergenza galleria Orsara 11/09/26 05/07/27 298 g

1453 IS - IMPIANTI DI SEGNALAMENTO 14/05/26 25/06/27 408 g

1454 AC02 - Impianti a relè ACEI ORSARA 14/05/26 25/06/27 408 g

1455 AC021 - ACEI - MODIFICHE ACEI ORSARA FASE PROVVISORIA 14/05/26 05/01/27 236 g

1457 AC022 - REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI 03/09/26 25/06/27 296 g

1459 AC023 - ACEI - REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI FASE 1.3 03/09/26 25/06/27 296 g

1461 AC03 - Impianti a relè ACEI BOVINO 03/09/26 25/06/27 296 g

1462 AC033 - ACEI - BOVINO FASE 1.3 03/09/26 25/06/27 296 g

1464 AS03 - Apparati statici ACC BOVINO REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI 03/09/26 25/06/27 296 g

1465 AS032 - ACC - REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONE 03/09/26 25/06/27 296 g

1467 BL03 - Blocchi automatici TRATTA ORSARA BOVINO REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI 03/09/26 25/06/27 296 g

1468 BL032 - BAB - REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI DI TRATTA - FASE 1.2 03/09/26 25/06/27 296 g

1470 BL033 - BAB - REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI DI TRATTA - FASE 1.3 03/09/26 25/06/27 296 g

1472 IMPIANTI LUCE E FORZA MOTRICE 11/09/26 05/07/27 298 g

1473 LF01 - IMPIANTI LFM PD BOVINO - ORSARA 11/09/26 05/07/27 298 g

1474 LF01A - PIAZZALE IMBOCCO GALLERIA ORSARA - LATO BOVINO 11/09/26 05/07/27 298 g

1476 LF01B - PIAZZALE IMBOCCO GALLERIA ORSARA - LATO ORSARA 11/09/26 05/07/27 298 g

1478 LF01C - IMPIANTI ELETTRICI GALLERIA ORSARA 11/09/26 05/07/27 298 g

1480 LF01D - IMPIANTI ELETTRICI BY-PASS TECNOLOGICO - km 37+065 11/09/26 05/07/27 298 g

1482 LF01E - IMPIANTI ELETTRICI BY-PASS TECNOLOGICO - km 34+035 11/09/26 05/07/27 298 g

1484 LF01F - IMPIANTI LFM VIABILITÀ STRADALE NV01 11/09/26 05/07/27 298 g

1486 LF01G - IMPIANTI LFM VIABILITÀ STRADALE NV02 11/09/26 05/07/27 298 g

1488 LF01H - IMPIANTI LFM VIABILITÀ STRADALE NV03 11/09/26 05/07/27 298 g

1490 LF01I - IMPIANTI LFM VIABILITÀ STRADALE NV04 11/09/26 05/07/27 298 g

1492 IMPIANTI TRAZIONE ELETTRICA 22/01/26 27/03/28 796 g

1493 LP - Linea Primaria 22/01/26 19/01/27 363 g

1494 LP01A - CAVIDOTTO BOVINO-MONTAGUTO 16/03/26 19/01/27 310 g

1497 LP02A - CAVIDOTTO AT TRA SE TERNA E SSE BOVINO 22/01/26 17/11/26 300 g

1500 LC - Linea di Contatto 05/01/27 27/03/28 448 g

1501 LC02A - STAZIONE DI ORSARA 05/01/27 25/06/27 172 g

1503 LC03A - ALIMENTATORI STAZIONE DI ORSASA 05/01/27 25/06/27 172 g

1505 LC04A - STAZIONE DI BOVINO 05/01/27 25/06/27 172 g

1507 LC05A - ALIMENTATORI STAZIONE DI BOVINO 05/01/27 25/06/27 172 g

1509 LC06A - TRATTA ORSARA-BOVINO 05/01/27 09/08/27 217 g

1512 LC70 - TRATTA ORSARA-BOVINO - STORICA 11/01/28 27/03/28 77 g

1515 Sottostazioni Elettriche 22/01/26 19/01/27 363 g

1516 SE01A - SSE BOVINO 22/01/26 17/11/26 300 g

1518 FA91A - FABBRICATO SSE BOVINO 22/01/26 17/11/26 300 g

1520 PT91A - PIAZZALE TECNOLOGICO SSE BOVINO 22/01/26 17/11/26 300 g

1522 SE02A - SSE MONTAGUTO 16/03/26 19/01/27 310 g

1524 PT92A - PIAZZALE TECNOLOGICO SSE MONTAGUTO 16/03/26 19/01/27 310 g

1526 FA92A - FABBRICATO SSE MONTAGUTO 16/03/26 19/01/27 310 g

1528 Sistema STES 03/09/26 25/06/27 296 g

1529 SM01A - STES GALLERIA ORSARA - IMBOCCO LATO NAPOLI 03/09/26 25/06/27 296 g

1531 SM01B - STES GALLERIA ORSARA - IMBOCCO LATO BARI 03/09/26 25/06/27 296 g

1533 Attività generali sulla linea 14/10/22 05/08/27 1757 g

1534 MO01 - MONITORAGGIO 28/10/22 05/08/27 1743 g

1535 MO01A - MONITORAGGIO OPERE DI IMBOCCO 28/10/22 23/06/27 1700 g

1537 MO01B - MONITORAGGIO INTERNO GALLERIA DI LINEA 03/11/23 05/08/27 1372 g

1539 MO01C - MONITORAGGIO INTERNO OPERE ACCESSORIE 03/11/23 05/08/27 1372 g

1541 MO01D - MONITORAGGIO ESTERNO 03/11/23 05/08/27 1372 g

1543 GT01 - GESTIONE TERRE E MATERIALI DI SCAVO 04/09/23 24/03/26 933 g

1544 GT01A - GESTIONE TERRE E MATERIALE DI SCAVO IN AREA DI STOCCAGGIO AS.02 04/09/23 24/03/26 933 g

1547 GT01B - GESTIONE TERRE E MATERIALE DI SCAVO IN AREA DI STOCCAGGIO AS.03 04/09/23 24/03/26 933 g

1550 CA01 - ANALISI AMBIENTALI DELLA CANTIERIZZAZIONE 14/10/22 29/07/27 1750 g

1551 CA10001 - ANALISI AMBIENTALI DEI MATERIALI DI RISULTA MOVIMENTATI 14/10/22 29/07/27 1750 g

1556 COMPLETAMENTO APPALTO TECNOLOGICO 15/08/27 12/11/27 90 g

1557 CVT, PREESERCIZIO, AMIS 14/10/27 11/01/28 90 g

1558 CVT 14/10/27 12/11/27 30 g

1559 ANSF 13/11/27 11/01/28 60 g

1560 Attivazione tratta Orsara-Bovino 11/01/28 11/01/28 0 g

COMPLETAMENTO APPALTO TECNOLOGICO

CVT

ANSF

Attivazione tratta Orsara-Bovino
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