
FASE 1 - ESECUZIONE PALI

FASI ESECUTIVE PER SINGOLA CANNA

FASE 2 - REALIZZAZIONE TRAVE DI TESTATA

FASE 3 - SBANCAMENTO TERRENO

- Sbancamento terreno fino a 0.50m al di sotto della quota di realizzazione 

della 1^ fila di tiranti.

- Immediata messa in opera di spritz-beton armato con rete elettrosaldata

  Sp. medio=10cm

FASE 4 - REALIZZAZIONE 1^ FILA DI TIRANTI

- Perforazione, inserimento trefoli di armatura e cementazione.

- Messa in opera delle travi di ripartizione.

FASE 5 - SBANCAMENTO SINO ALLA QUOTA DI PROGETTO

- Ripetizione delle fasi precedenti con sbancamento fino a 0.50m al di sotto 

della quota di realizzazione delle restanti file di tiranti.

FASE 6 - ESECUZIONE DEI DRENAGGI 

FASE 7 - ESECUZIONE DEI CONSOLIDAMENTI AL FRONTE E AL CONTORNO SE

PREVISTI

FASE 8 - ESECUZIONE DIMA D’ATTACCO

FASE 0 - RIPETIZIONE DELLE FASI 3/4 PER TUTTE LE FILE DI TIRANTI PREVISTI

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CALCESTRUZZO:

- strutturale: Rck > 30MPa

- cls magro: Rck > 15MPa

SPRITZ-BETON FIBRORINFORZATO:

- resistenza media su carote h/�=1 a 48 ore > 15MPa

                                 a 28 gg > 30MPa

- dosaggio in fibre >35kg/mc

- energia assorbita > 500joule (da prove di punzonamento eseguite su piastre 

  in cls fibrorinforzato)

- FIBRE CON BASSO CONTENUTO DI CARBONIO:

  in filo di acciaio trafilato a freddo %%c>0.7mm e resistenza a 

  trazione fyk > 800MPa

TNT:

- Strato di tessuto non tessuto di 400gr/mq a filo continuo

ACCIAI:

- CENTINE METALLICHE:  Fe 430

- PIASTRE:  Fe 430

- CATENE:  FeB 32k

IMPERMEABILIZZAZIONE IN PVC:

- teli per impermeabilizazzione: sp. = 2–0.5mm, y >1.3g/cmq

- Strato di tessuto non tessuto di 400gr/mq a filo continuo

- MICROPALI/INFILAGGI:  Fe510

- ARMATURA: FeB 44k

- riempimento: Rck > 15MPa

- Classe di esposizione XC2 Norma UNI EN 206-1

DRENAGGI:

- tubi microfessurati in PVC ad alta resistenza (4.5MPa alla trazione), diametro 

  esterno �>60mm sp. 5mm, preforo >91mm rivestiti con TNT

- i primi 10m da bocca foro dovranno essere ciechi

FASE 0 - REALIZZAZIONE SCARPATA (SOLO CARR. DX)

MICROPALI:

- %%c240 armati con profilati HEA 140

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
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DESCRIZIONE DATA
APPROVATO

FOGLIO SCALA:

RESP. D’ITINERARIO RESP. DI SETTORE

CONTROLLATOVERIFICATO

REVISIONE

DATA

PROTOCOLLO

CODICE

ELAB.

CODICE PROGETTO

VISTO:IL RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO

VISTO:IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO PROGETTAZIONE 

I RESPONSABILI DI PROGETTO

INTEGRAZIONE PRESTAZIONI

SPECIALISTICHE

IL GEOLOGO

RESP. TECNICO

D

SEZIONI

LO407B_D_0501_T01_GN12_STR_ST02_B.DWG

NOME FILE

AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001

PROGETTO DEFINITIVO

2 1:200DI2 00B2TSRTS21G1 N 0T105D 0B4 0 7L O 0

S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"

ITINERARIO AGRIGENTO -CALTANISSETTA-A19

Dal km 44+000 allo svincolo con l’A19

ANAS S.p.A.

RITOMBAMENTI 2/2

OPERE D’ARTE MAGGIORI: GALLERIE NATURALI

GALLERIA NATURALE COZZO GARLATTI - IMBOCCO LATO A19

Dott. Ing. Antonio Valente

EMISSIONE

Ordine Ing. Verona n° A1665

Ordine Ing. Palermo n° 4058

Ordine Ing. Agrigento n° A628

Ordine Ing. Potenza n° 836

Ordine Ing. Roma n° 20837

PROGIN s.p.a.

DELTA Ingegneria s.r.l.

TECHNITAL s.p.a. (mandataria)

ATI:

S.I.S. Studio di Ingegneria Stradale s.r.l.

INFRATEC s.r.l Consulting Engineering

REVISIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA ANAS DEL 19/03/2007

QT.RIF. 300.00

QUOTE TERRENO

DIST.PARZIALI TERRENO 4.4320.9564.8882.2101.6501.1651.1402.9511.1561.7251.0230.8942.1970.8882.0622.0471.4771.4870.8801.4161.6541.1341.4491.7721.3381.1801.0011.4071.2151.3951.4741.0821.9381.4861.2570.8761.1641.0151.9381.4340.9502.6931.5501.872 1.4111.8990.960

QUOTE PROGETTO

32.511 3.001DIST.PARZIALI PROGETTO 7.5007.500 1.2501.741

QT.RIF. 300.00

QUOTE TERRENO

DIST.PARZIALI TERRENO 1.5871.7121.7140.9661.1422.7821.5881.2131.2961.1322.6460.9381.3921.9870.8731.3631.7092.0931.8390.8071.0801.3361.0141.0061.4101.5580.8401.2051.1471.3431.7001.4951.5831.5621.2831.0301.5360.8081.120 1.1071.0351.3021.2691.2520.8341.240 2.5451.2321.461 1.1311.6071.2112.476

QUOTE PROGETTO

0.987 0.937 5.7290.925

1.2501.500DIST.PARZIALI PROGETTO 30.992 3.0011.500 7.5007.5001.776

Q.P.=309.98

Q.P.=310.50

Q.P.=310.62

PROFILO TERRENO

PROFILO TERRENO

331.67

PROFILO TERRENO

323.03

DIST.PROG. : 25989.14DIST.PROG. : 25990.00

SEZIONE 5

DIST.PROG. : 25993.97DIST.PROG. : 25995.00

SEZIONE 4

330.36

323.86

325.10

P.C.=Q.P.+1.50

RITOMBAMENTO

324.00

3
2

327.52


