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REVISIONE SCALA:

DESCRIZIONEREV. REDATTO VERIFICATO APPROVATO

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI
cod. PSL10/22

SOGGETTO ATTUATORE - Art.7 D.L. 11 novembre 2016, n. 205

(già art.15 ter del D.L. 17 ottobre 2016, n.189, convertito dalla L.

15 dicembre 2016, n.229)
ex OCDPC 408 / 2016 - art.4

OCDPC 475 / 2017 - art.3

PNC - PNRR: Piano Nazionale Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4,"Investimenti sulla rete

stradale statale"
S.S. 502 - S.S. 78 - Belforte del Chienti - Sarnano - Lavori di adeguamento e/o

miglioramento tecnico funzionale della sezione stradale in t.s. e potenziamento delle
intersezioni. 2° Stralcio. Cod. SIL ACNOAN00114 - Codice CUP F71B22001170001

Mandataria

Ordine Ingegneri di Roma n. 7072/A

Dott. Geol.
Andrea
Rondinara

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE:

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

GEOLOGO:

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Dott. Ing. Davide TALIA

Dott. Geol. Andrea RONDINARA

Prof. Ing. Franco BRAGA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Dott. Ing. Marco  MANCINA

Albo regionale del Lazio n. 921

Ordine Ingegneri di Roma n. 29001/B

Mandanti

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI:

Mandataria

Mandanti

Prestatore del servizio di PMA 
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ID Nome attività Durata
1 2° Stralcio lungo la S.S. n.502 "Cingoli" - S.S. n.78 "Picena"; lotto 1 tratto 

Belforte-Sarnano
945 g

2 Attività preliminari propedeutiche 180 g

3 Espropri ed occupazioni temporanee 180 g

4 Bonifiche Ordigni Bellici 180 g

5 Risoluzione Interferenze 120 g

6 Durata Appalto 945 g

7 Durata dell'appalto 945 g

8 Redazione ed approvazione PD 56 g

9 Redazione ed approvazione PD 56 g

10 Redazione d approvazione PE 96 g

11 Redazione ed approvazione PE 96 g

12 Consegna lavori 940 g

13 Consegna Lavori 1 g

14 Monitoraggi ambientali ante operam e in opera 940 g

15 Esecuzione dei lavori 793 g

16 Esecuzione lavori (compresi 65gg di andamento stagionale sfavorevle) 793 g

17 Allestimento cantiere base 90 g

18 Realizzazione accessi e piste di cantiere 120 g

19 Perfezionamento espropri ed occupazioni temporanee 180 g

20 Tratto 1 560 g

21 Asse principale e viabilità secondaria-movimenti terra 160 g

22 Asse principale e viabilibità secondaria-sovrastruttura 283 g

23 Asse princiapale e viabilità secondaria -pavimentazione e finiture 278 g

24 Tratto 2 526 g

25 Asse principale e viabilità secondaria-movimenti terra 170 g

26 asse principale e viabilità secondaria-sovrastruttura 270 g

27 Asse princiapale e viabilità secondaria -pavimentazione e finiture 282 g

28 Opere d'arte maggiori 300 g

29 VI.01-scavi, fondazioni 80 g

30 VI.01-pile e spalle 134 g

31 VI.01-impalcato e finiture 136 g

32 GA.01-Galleria Artificiale 1 - sbancamenti 30 g

33 GA.01-Galleria Artificiale 1 - struttura 110 g

34 GA.01-Galleria Artificiale 1 - finiture e ritombamenti 78 g

35 Opere d'arte minori 340 g

36 Opera OS.01 84 g

37 Opera OS.02 50 g

38 Opera OS.03 78 g

39 Opera OS.04 76 g

40 Opera OS.05 113 g

41 Paratia OS10 54 g

42 TM.01-tombino 90 g

43 TM.02-tombino 114 g

44 Rotatorie e Svincoli 206 g

45 Rotatoria SV.01 - DN 40 m 116 g

46 Rotatoria SV.02 - DN 40 m 90 g

47 Opere di mitigazioni ambientale 210 g

48 opere di mitigazione 210 g

49 Dismissione cantiere e ripristini 212 g

50 Smobilizzo cantiere e ripristini 212 g

M-10 M-4 M3 M9 M15 M21 M27 M33 M39 M45 M51
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