
ID Nome attività
1 Approvvigionamenti

2 Moduli Fv

3 Inverter e trafo

4 Cavi

5 Quadri

6 Cabine

7 Strutture

8 Opere civili ed impiantistiche

9 Approntamento cantiere

10 Pulizia, scavi e livellamenti per incantieramento

11 Recinzioni provvisorie

12 Installazione baraccamenti

13 Realizzazione viabilità provvisorie di cantiere

14 Preparazione terreno

15 Realizzazione recinzione

16 Realizzazione viabilità di campo

17 video-sorveglianza ed illuminazione

18 opere idrauliche

19 Posa pali di fondazione

20 Posa strutture - tracker

21 scavi e posa cavidotti

22 Montaggio pannelli

23 posa cavi

24 posa locali tecnici

25 collegamenti moduli Fv

26 installazione inverter e  trafi

27 allestimento cabine

28 Collaudi

29 Smobilitazione cantiere

Mese -1 Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale
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