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TRATTA 4.1

FASE 2

v Chiusure viabilità: via Vignazzola

v Traffico:

o dir. Lentate sul Seveso su viabilità esistente Superstrada Milano-Meda

(carreggiata ridotta);

o dir. Milano su deviazione provvisoria (carreggiata realizzata in fase 1 su

spartitraffico Milano-Meda);

v Attività generali:

o Accantieramento sul lato esterno della viabilità deviata attuale

(Milano-Meda) dir. Milano;

o Accesso alle aree di cantiere da via Vignazzola e direttamente dalla

Milano-Meda con corsie di accelerazioni/deviazione dedicate;

o Realizzazione piste di cantiere e impronta per deviazioni stradali fasi

successive;

o Mantenimento in esercizio sifone esistente;

v Attività carreggiata lato ovest:

o Nessuna attività;

v Attività carreggiata lato est:

o Sbancamenti per trincea e realizzazione deviazione stradale dir. Milano

per fase successiva;

o Realizzazione opera provvisionale (l=40 m);

o Realizzazione tratto di sifone 1761 (B2A00SN05) sotto carreggiate est

Milano-Meda;

o Realizzazione spalla (ovest geografico) cavalcavia Vignazzola;

o Realizzazione rampe cavalcavia Vignazzola lato carreggiata est.
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