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LAVORAZIONI FASE 6:
- Esecuzione scavi come da schema;
- Demolizione spalle opera esistente.
- Realizzazione pila centrale
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- Varo travi carreggiata lato Ovest.
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