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LAVORAZIONI FASE 22:
- Infissione pali spalla A via Ovest;
- Realizzazione trave tampone spalla A via Ovest

LAVORAZIONI FASE 23:
- Infissione pali spalla B via Ovest;
- Realizzazione trave tampone spalla B via Ovest

LAVORAZIONI FASE 24::
- Demolizione impalcato esistente;
- Demolizione spalla esistente;
- Predisposizione opere provvisionali;
- Esecuzione riempimento in misto cementato;

LAVORAZIONI FASE 25:
- Esecuzione scavi come da schema;
- Demolizione spalle opera esistente.

LAVORAZIONI FASE 26:
- Realizzazione pannelli di copertura pali in c.a.;
- Reinterro come da schema.

LAVORAZIONI FASE 28::
- Esecuzione paraghiaia - Spalla A carreggiata 
lato Ovest.
- Esecuzione paraghiaia - Spalla B carreggiata 
lato Ovest.

LAVORAZIONI FASE 27:
- Varo travi carreggiata lato Ovest.

LAVORAZIONI FASE 29:
- Esecuzione soletta - Spalla A carreggiata lato 
Ovest.
- Esecuzione soletta - Spalla B carreggiata lato 
Ovest.
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