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Interno
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OCI - Opere civili
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PT - Programmi temporali
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Rev. 01

SORVEGLIANZA SUGLI ELABORATI PRODOTTI DA Bertini Costruzioni

Motivo invio: Per Benestare
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PROGETTO ESECUTIVO
Parte Generale

Cronoprogramma attività
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MGA
MGI

-

Ispra 1 - Adeguamento Seminterrato 21N, Edificio 21h

e sistemazione aree esterne

FASE:

TITOLO:

REV. incaricato

verificato

approvato

APPALTATORE:

DATAscala:

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

PROGETTISTA: Ing. Pietro Zanetti
Viale Montegrappa 49 - 27029 Vigevano (PV)
Tel. +39 0381/81780
e-mail: segreteria@m2p.it

IMPRESA: Bertini S.r.l.
Piazza Giulio Cortese 1 - 13019 Varallo (VC)
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ID Nome attività

1 SOGIN SPA - IMPIANTO ISPRA 1:                                                                                                                                                                

ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO EDIFICI 21 N, 21 H E AREE ESTERNE

2 CANTIERIZZAZIONE

3 PRELIEVI PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI

4 EDIFICIO 21 N

5 DEMOLIZIONI E CONFERIMENTI

6 RIMOZIONE PARTIZIONI INTERNE, IMPIANTI TECNOLOGICI, INTONACI E LOCALE ESTERNO DA DEMOLIRE

7 DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONI INTERNE PRESENTI

8 RICOSTRUZIONE OPERE CIVILI E IMPIANTISTICHE

9 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI INTERNE

10 RIPRISTINI INTONACI, RASATURE E VERNICIATURE

11 REALIZZAZIONE OPERE IMPIANTISTICHE

12 MONTAGGIO PORTONI/SERRANDE

13 FINITURE INTERNE E COMPLETAMENTO VERNICIATURE

14 EDIFICIO 21 H

15 DEMOLIZIONI E CONFERIMENTI

16 DEMOLIZIONE SOVRASTRUTTURA, STOCCAGGIO E ALLONTANAMENTO RIFIUTI

17 TAGLI E DEMOLIZIONE FONDAZIONI ESISTENTI

18 SCARIFICA E DEMOLIZIONI AREE ESTERNE ALL'EDIFICIO

19 RICOSTRUZIONE OPERE CIVILI E IMPIANTISTICHE

20 REALIZZAZIONE NUOVE FONDAZIONI EDIFICIO 21H

21 REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI NELLE AREE ESTERNE ALL'EDIFICIO

22 POSA E MONTAGGIO SOVRASTRUTTURA EDIFICIO 21H: STRUTTURA PORTANTE, TAMPONAMENTI ESTERNI E COPERTURA

23 OPERE IMPIANTISTICHE

24 MONTAGGIO PORTONI E INFISSI

25 OPERE DA LATTONIERE

26 SISTEMAZIONI ESTERNE

27 SCAVO E POSA VASCA DI TRATTAMENTO ACQUE 

28 SCAVO E POSA POZZI DRENANTI

29 SCARIFICA GENERALE PIAZZALI

30 SCAVO E POSA IMPIANTO FOGNARIO PIAZZALI ESTERNI

31 MESSA IN QUOTA PIAZZALI

32 POSA CORDOLATURE

33 PAVIMENTAZIONI E FINITURE

34 PAVIMENTAZIONE IN C.A. AREA DI DEFERRIZZAZIONE

35 ASFALTATURA PIAZZALI

36 DISISTALLAZIONE E RIMOZIONE CANTIERE

Settimana -2Settimana -1Settimana 1Settimana 2Settimana 3Settimana 4Settimana 5Settimana 6Settimana 7Settimana 8Settimana 9Settimana 10Settimana 11Settimana 12Settimana 13Settimana 14Settimana 15Settimana 16Settimana 17Settimana 18Settimana 19Settimana 20Settimana 21Settimana 22Settimana 23Settimana 24Settimana 25Settimana 26Settimana 27Settimana 28Settimana 29Settimana 30Settimana 31Settimana 32Settimana 33Settimana 34Settimana 35Settimana 36Settimana 37Settimana 38Settimana 39Settimana 40Settimana 41Settimana 42Settimana 43Settimana 44Settimana 45Settimana 46Settimana 47Settimana 48

Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12
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