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1. PREMESSA 

La società Hydro Engineering s.s. è stata incaricata di redigere il progetto definitivo 

dell’impianto eolico denominato “Florinas (SS)” composto da 8 aerogeneratori, ciascuno di 

potenza nominale pari a 6,0 MW, per una potenza complessiva di 48 MW, ubicato nel comune 

di Florinas(SS) e proposto dalla società Edison Rinnovabili S.p.A., facente parte del Gruppo 

Edison,con sede legale in Milano via Foro Buonaparte 31, 20121. 

Il modello tipo di aerogeneratore scelto avrà potenza nominale di 6,0 MW ,con diametro rotore 

fino a 155 m e altezza massima al top della pala pari a 200 m. Questa tipologia di aerogeneratore 

è allo stato attuale quella ritenuta più idonea per il sito di progetto dell’impianto. Le aree 

interessate dal posizionamento degli aerogeneratori ricadono nelle contrade Sa Pedraia (FLO-

01), Sadde Senida(FLO-02), Sa Punta de Sas Baddes (FLO-03 e FLO-04), Coladolzos (FLO-05 e 

FLO-06), Banzos (FLO-07), Peru Saddu (FLO-08).  

Oltre che degli aerogeneratori, il progetto si compone dei seguenti elementi: 

• elettrodotto interrato MT da 30 kV, di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione 

di trasformazione utente 30/150 kV ed ubicato nel Comuni di Florinas in via Roma 

96-102 

• stazione elettrica di trasformazione 30/150 kV; 

• un cavidotto interrato AT a 150 kV lungo circa 500 m che collegherà al SSE, con la 

stazione TERNA RTN “Florinas”; 

• futuro ampliamento (previsto da Piano di Sviluppo Terna) della Stazione Elettrica (SE) 

di Smistamento a 150 kV della RTN denominata “Florinas”. 

Si precisa che la progettazione del futuro ampliamento della stazione elettrica di Terna 150 KV 

“Florinas” (previsto da Piano di Sviluppo Terna) riportata nella documentazione progettuale, 

sarà integrata al seguito del benestare Terna. 

Di seguito si riporta il cronoprogramma dei lavori di costruzione.
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2. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
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Incantieramento

Scavi di sbancamento per realizzazione plinti

FL-01

FL-02

FL-03

FL-04

FL-05

FL-06

FL-07

FL-08

Realizzazione pali di fondazione

FL-01

FL-02

FL-03

FL-04

FL-05

FL-06

FL-07

FL-08

Realizzazione Plinti di fondazione

FL-01

FL-02

FL-03

FL-04

FL-05

FL-06

FL-07

FL-08

Realizzazione cavidotti all'esterno del parco 
Realizzazione della viabilità e delle piazzole  fino 

a quota -10 cm dalla quota finale 

Opere idrauliche

Realizzazione cavidotti all'interno del parco 

Completamento della viabilità e delle piazzole

Opere di bioingegneria

Realizzazione SSE

Montaggio degli aerogeneratori

Commissioning
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