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INSE SRL Gantt Chart
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Id Titolo attività Inizio Fine Durata (giorni) 10gg

A STAZIONE FUTURA 150 kV CONDIVISA "Deliceto" 01/01/2025 23/06/2026 538

1 Apertura cantiere stazione 150 kV 01/01/2025 31/01/2025 30

2 Sistemazione area di stazione e strada di accesso 01/02/2025 12/05/2025 100

3 Posa rete di terra 13/05/2025 12/06/2025 30

4 Opere civile di stazione 13/06/2025 19/01/2026 220

5 Costruzione edificio Quadri e SA 14/06/2025 01/12/2025 170

6 Montaggio apparecchiature AT 02/12/2025 20/02/2026 80

7 Cablaggi 21/02/2026 22/04/2026 60

8 Montaggio sistema di controllo 23/04/2026 23/05/2026 30

9 Prove stazione 24/05/2026 23/06/2026 30

B LINEA INTERRATA 150 kV 10/02/2026 10/07/2026 130

10 Apertura cantiere 11/02/2026 21/02/2026 10

11 Realizzazione della trincea di posa 22/02/2026 14/03/2026 20

12 Poasa in opera dei cavidotti 150 kV 15/03/2026 24/05/2026 70

13 Collegamento SE condivisa – Ampliamento 150 kV RTN “Deliceto” 25/05/2026 04/06/2026 10

14 Prove 05/06/2026 15/06/2026 10

C ATTIVAZIONE STAZIONE 15/06/2026 14/08/2026 60

REALIZZAZIONE  DELLA S.E. CONDIVISA 150 kV di Deliceto (FG)
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