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1. PREMESSA 

La presente relazione riguarda le attività di cantierizzazione relative al progetto definitivo 

degli interventi propedeutici per la “Riattivazione collegamento "Scalo Merci Pericolose" 

sulla dorsale SX Candiano alle linee Castel Bolognese - Ravenna, Faenza - Ravenna e 

Ferrara - Ravenna”. 

L’area di progetto ricade all’interno del territorio del Comune di Ravenna (RA). 

 
 

Il contesto ambientale nel quale si inserisce il presente progetto ha posto una serie di 

problematiche in termini di sicurezza, fasistica e modalità realizzative delle opere. 

Ne è derivata la necessità di effettuare un attento studio della cantierizzazione delle opere, 

che ha dettato alcune scelte tecniche di carattere operativo e realizzativo delle opere stesse 

e della fasistica di esecuzione, mirando il più possibile a contenere i tempi di realizzazione 

dei lavori ed affrontando contemporaneamente i temi legati alla sicurezza sul lavoro, alla 

compatibilità ambientale e alle interferenze con l’esistente. 

 

I contenuti della relazione, che saranno esplicitati nel seguito, saranno orientati alla 

descrizione dell’attività di cantierizzazione nel suo complesso, comprendendo l’analisi delle 

zone di cantiere in funzione di ciascun ambito operativo e la programmazione delle 

tempistiche esecutive. 
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2. L’AREA DI INTERVENTO E IL PROGETTO 

2.1 Stato di fatto 

L’area oggetto di intervento si trova nel comune di Ravenna, in sinistra idrografica del canale 

Candiano. Allo stato di fatto non sono presenti insediamenti abitativi nè insediamenti 

produttivi che interferiscono con le lavorazioni ad eccezione di un fabbricato esistente che 

verrà demolito.    

 
 

Dal punto di vista morfologico siamo in una condizione pianeggiante, in prossimità della linea 

di costa, con quote intorno a 0,0-1,0 m slm e localmente inferiori al mare. 

L’area in esame è localizzata comunque esternamente alle zone più depresse con caratteri 

palustri individuate ad est dal Canale Candiano e ad ovest dal sistema di canali. 
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2.2 Il progetto 

Le opere di progetto sono parte di una più ampia serie di interventi sulle sponde sinistra e 

destra del canale Candiano volti a potenziare lo scalo merci ferroviario che serve il porto 

di Ravenna. 

 Nello scalo portuale (tra i primi in Italia per traffico ferroviario) attualmente ogni anno circa 

3,5 milioni di tonnellate di merci movimentate (su 26,5 in totale) viaggiano su rotaia, per 

un passaggio di oltre settemila treni. 

Le principali attività previste nell'ambito dell'intervento in oggetto sono: 

− ampliamento del fascio binari esistente (sovrastruttura ferroviaria, opere civili, 
idraulica etc.); 

− adeguamento dello scalo in modo tale da poterlo classificare come scalo merci 

pericolose; 

− realizzazione di un sistema di assi viari a servizio dello scalo aventi anche funzione 
di viabilità di emergenza; 

− realizzazione linea Trazione Elettrica per i nuovi binari (Progetto TE); 

− realizzazione nuove torri faro a servizio dello scalo; 

− realizzazione nuovo fabbricato tecnologico a servizio dello scalo. 

Il nuovo scalo  sul lato sinistro sarà  costituito da 12 binari, tutti elettrificati e centralizzati, 

di cui:  

− uno adibito a binario di circolazione verso la dorsale dei raccordati;  

− sette binari adibiti a “fascio di arrivo e partenza” (sosta temporanea  o per 
operazioni di verifica e preparazione per i treni in partenza);   

− due binari adibiti a “fascio di presa e consegna”, ovvero sosta polmone;   

− due binari adibiti alla sosta temporanea dei carri non conformi alle caratteristiche 
del treno in partenza o in arrivo. 

 

Per ulteriori dettagli si rimanda alla Relazione Tecnica Generale ed alle relative relazioni 

specialistiche. 
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3. VINCOLI ESISTENTI E CRITERI GENERALI DI 

CANTIERIZZAZIONE 

3.1 Premessa 

Il contesto ambientale nel quale si inserisce il presente progetto ha posto una serie di 

problematiche in termini di sicurezza, fasistica e modalità realizzative delle opere, rispetto 

delle preesistenze. 

Ne è derivata la necessità di effettuare un attento studio della cantierizzazione delle opere, 

che ha dettato alcune scelte tecniche di carattere operativo e realizzativo delle opere stesse 

e della fasistica di esecuzione, mirando il più possibile a contenere i tempi di realizzazione 

dei lavori, affrontando contemporaneamente i temi legati alla sicurezza sul lavoro, alla 

compatibilità ambientale e alle interferenze con la linea ferroviaria in esercizio e con 

l’esistente. 

 

Ne è scaturita una fasistica di realizzazione delle opere, nel rispetto dei temi suddetti, 

costituita da una successione di macrofasi significative, descritte al capitolo successivo e 

rappresentate in elaborati grafici di dettaglio. 
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4. FASISTICA E MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEI 

LAVORI 

4.1 Tempi di esecuzione lavori e fasistica  

I lavori in oggetto hanno una durata pari a 630 g.n.c. ( corrispondenti a 21 mesi n.c. ) 

Sulla base dei criteri di cui al paragrafo precedente è stata studiata una fasistica specifica dei 

lavori, illustrata in dettaglio nel cronoprogramma dei lavori e riassunta brevemente di seguito.  

In particolare la fasistica di realizzazione delle opere prevede una fase iniziale, denominata 

Macrofase 0, nella quale verranno eseguite tutte le attività preliminari e propedeutiche, quali 

ad esempio l’esecuzione della bonifica ordigni bellici e la cantierizzazione dell’area, la cui 

durata è pari a 35 g.n.c. 

Seguiranno 5 Macrofasi di cui le prime 3, come schematizzato nel grafico sotto riportato, 

saranno articolate su due distinti ambiti in modo da consentire le lavorazioni in 

contemporanea sui due fronti operativi: il SUBCANTIERE 1 relativo al piazzale ferroviario e il 

SUBCANTIERE 2 relativo alle opere civili, evitando comunque sovrapposizioni e/o 

interferenze tra i mezzi e le maestranze grazie al fatto che le opere sono ubicate lungo 

un’estesa area di cantiere.  
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Nello specifico all’interno del Cronoprogramma è stata valutata un’organizzazione globale 

dei lavori che prevede una programmazione temporale, nelle prime 3 Macrofasi, con attività 

che si articolano in parallelo sui 2 subcantieri, uno costituito dal piazzale ferroviario e uno 

relativo alle opere civili.  

Di seguito si riporta un cronoprogramma sintetico; per il dettaglio delle macrofasi si rimanda 

all’elaborato specifico 1975--S02-PD-TG-0301-E006A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cronoprogramma sintetico dei lavori 

 

 

4.1 Soggezioni all’esercizio ferroviario in fase di costruzione 

Le fasi di lavorazione all’interno del SUBCANTIERE 1 comporteranno inevitabilmente delle 

soggezioni all’esercizio della linea ferroviaria esistente. 

La valutazione delle interruzioni è stata condotta con riferimento al livello di dettaglio che la 

progettazione definitiva può consentire; in sede di progetto esecutivo, dove il grado di 

approfondimento sarà maggiore, potranno essere confermate o riviste le previsioni qui 

formulate, non escludendo anche la possibilità di ottimizzazioni e la ridefinizione compiuta 

delle attività di soggezione. 

Lo studio della cantierizzazione, quindi le modalità e scelte operative di realizzazione delle 

opere nonchè la fasistica di esecuzione delle lavorazioni, è stata finalizzata in primis, al 

contenimento delle soggezioni al traffico ferroviario, per quanto possibile.  

In particolare la tipologia individuata per la soggezione delle linee in esercizio è quella di 

Interruzione Programmata di Orario, di seguito definita IPO. 
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Tale tipologia di interruzione si rende necessaria, per questioni di sicurezza dei lavoratori, 

durante la realizzazione delle opere da eseguirsi che risultano interferenti o in stretta 

vicinanza alla linea in esercizio.  

Sono state previste Interruzioni Programmate in Orario per attività quali, ad esempio, 

l’infissione di palancolato provvisionale, scavi puntuali, la realizzazione delle fondazioni delle 

Torri Faro e le fondazioni dei pali della TE. 

Nello specifico le soggezioni riguarderanno principalmente il I Candiano e il II Baiona. 

Per il dettaglio delle IPO si rimanda ai paragrafi successivi della presente relazione nei quali 

sono indicate le Interruzioni Programmate di Orario previste in ciascuna Macrofase ed in 

ciascuna Microfase. 

Per quanto non meglio specificato si rimanda al Cronoprogramma dei lavori. 

 

 

 

 

4.2 Macrofase 0: ATTIVITÀ PRELIMINARI E PROPEDEUTICHE 

La “Macrofase “0”, di durata pari a 35 g.n.c. prevede le seguenti attività propedeutiche 

all’inizio delle lavorazioni riportate in tabella: 

   MACROFASE 0: ATTIVITA' PRELIMINARI E PROPEDEUTICHE 35 g 
      Bonifica ordigni bellici 20 g 
      Allestimento area logistica e di stoccaggio dei materiali (principale e secondaria) 15 g 
      Installazione delimitazioni di cantiere e segnaletica di sicurezza 15 g 
      Realizzazione viabilità provvisoria e piste di cantiere 15 g 

 

 
 

Durante questa fase i binari esistenti rimangono in esercizio nella configurazione attuale. 

“MACROFASE 0” Sezione di Cantierizzazione  
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4.3 SUBCANTIERE 1 - Macrofase 1: LAVORI DI ADEGUAMENTO ARMAMENTO 

La Macrofase 1, di durata pari a 92 g.n.c., per il SUBCANTIERE 1 prevede le seguenti 

attività: 

   MACROFASE 1 : LAVORI DI ADEGUAMENTO ARMAMENTO 35 g 
A) Lavori di adeguamento armamento I Candiano e II Baiona 75 g 
B) Posa collettore in cls DN800mm 33 g 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’adeguamento dell’armamento sarà realizzato secondo la seguente organizzazione 
temporale: 

A) LAVORI DI ADEGUAMENTO ARMAMENTO I CANDIANO E II BAIONA 75 g 
      Binari in esercizio: II Candiano, III Candiano e I Baiona 75 g 
      Installazione recinzione lignea di cantiere (in IPO del I Candiano e del II Baiona) 5 g 
      Infissione palancolato, esecuzione scavi puntuali e realizzazione fondazioni Pali TE  
      (in IPO del I Candiano) 20 g 

      Infissione palancolato, esecuzione scavi puntuali e realizzazione fondazioni Torri Faro  
      (in IPO del II Baiona) 20 g 

      Lavori di adeguamento dell'armamento locale I Candiano 15 g 
      Lavori di adeguamento dell'armamento locale II Baiona 15 g 

 

Sia l’installazione della recinzione lignea di cantiere che l’infissione del palancolato e le 

lavorazioni connesse richiedono l’interruzione programmata in orario di alcuni dei binari 

esistenti in modo da consentire che tutte le attività avvengano in totale sicurezza.  

In particolare l’interruzione interesserà il II Candiano e il I Baiona.  

Restano invece in esercizio i binari II Candiano, III Candiano e I Baiona. 

Le lavorazioni per la posa del collettore verranno invece suddivise ulteriormente in n°2 

Microfasi, per come riportato nella sezione a pagina seguente, così da poter garantire il 

normale esercizio dei binari esistenti.  

SUBCANTIERE 1 - MACROFASE 1 _ Sezione di Cantierizzazione  
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In particolare nella Microfase 1 resteranno in esercizio i binari: II Candiano, III Candiano e I 

Baiona (evidenziati in azzurro nella sezione di cantierizzazione) e si procederà con 

l’installazione del collettore in corrispondenza del tronco I e del tronco III.  
 

 MICROFASE 1 - Tronco I e III  16 g 

    Binari in esercizio: II Candiano, III Candiano e I Baiona 16 g 
    Installazione palancole provvisionali (in IPO del I Candiano e del II Baiona) 5 g 
    Esecuzione scavi all'interno delle palancole 3 g 
    Varo della condotta, previa realizzazione letto di posa e rinfianco del tubo 5 g 
            Rimozione del palancolato 1 g 
            Ripristino del ballast e dell'armamento del I Candiano e del II Baiona 2 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella Microfase 2 resteranno in esercizio i binari I Candiano e II Baiona (evidenziati in giallo 

nella sezione di cantierizzazione) per consentire la posa del collettore in corrispondenza del 

tronco II. 

 MICROFASE 2 - Tronco II 17 g 

 Binari in esercizio: I Candiano e II Baiona 5 g 
    Installazione palancole provvisionali (in IPO del II Candiano, II Candiano e del I Baiona) 5 g 
    Esecuzione scavi all'interno delle palancole 3 g 
    Varo II Tronco della condotta, previa realizzazione letto di posa e rinfianco del tubo 5 g 
    Rimozione del palancolato 1 g 
    Ripristino del ballast e dell'armamento del II Candiano, III Candiano e del I Baiona 3 g 
 

 

SUBCANTIERE 1 _ MACROFASE 1 - Microfase 1 
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VIETATO attraversamento area operativa nord e sud – piste specifiche 

 

 

 

4.4 SUBCANTIERE 1 - Macrofase 2: MOVIMENTAZIONE TERRA E IDRAULICA 

La Macrofase 2 della durata di 326 g.n.c. per il SUBCANTIERE 1 interesserà in 

contemporanea sia l’area operativa Nord che l’area operativa Sud. Si precisa che durante 

tale fase è vietato attraversare l’area operativa nord e l’area operativa sud pertanto dovranno 

essere utilizzate esclusivamente le piste specifiche. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

AREA OPERATIVA NORD AREA OPERATIVA SUD 

SUBCANTIERE 1 _ MACROFASE 1 - Microfase 2 
 

SUBCANTIERE 1 _ MACROFASE 2  
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Di seguito l’elenco delle attività che verranno effettuate, suddivise per le due aree: 
      AREA OPERATIVA NORD 106 g 

         Binari in esercizio: II Candiano, III Candiano e I Baiona (I Candiano eventuale) 106 g 
         Installazione recinzione lignea di cantiere (in IPO del I Candiano) 4 g 
         Demolizione pista di servizio  12 g 
         Esecuzione scotico spessore pari a 0.5m  12 g 
         Realizzazione sistema di smaltimento idraulico 30 g 
         Realizzazione muretto in c.a. per pista di servizio nord 60 g 
         Rinterro con materiale da cava 12 g 
         Stesa del supercompattato 4 g 
         Stesa del superballast 2 g 
      AREA OPERATIVA SUD 220 g 

         Binari in esercizio: II Candiano, III Candiano e I Baiona (II Baiona eventuale) 220 g 
         Installazione recinzione lignea di cantiere (in IPO del II Baiona) 5 g 
         Demolizione pista di servizio  12 g 
         Esecuzione scotico spessore pari a 0.5m 37 g 
         Esecuzione bonifica spessore pari a 1.0m 13 g 
         Esecuzione scavi puntuali e realizzazione fondazioni Pali TE  20 g 
         Posa materiale da rilevato 110 g 
         Realizzazione sistema di smaltimento idraulico 80 g 
         Realizzazione muretto in c.a. per pista di servizio sud 80 g 
         Stesa del supercompattato 17 g 
         Stesa del superballast 6 g 

 

Durante la Macrofase 2 verrà realizzato il completamento della posa del collettore in 
corrispondenza del punto in cui il collettore attraversa in maniera trasversale il fascio binari 
Di seguito si riporta il dettaglio in corrispondenza della sezione interessata 
dall’attraversamento sia per l’area operativa Nord che per l’area operativa Sud. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macrofase 2_Dettaglio Area operativa Nord – Completamento posa collettore 



 

Riattivazione collegamento "Scalo Merci Pericolose" sulla dorsale SX Candiano alle linee 
Castel Bolognese - Ravenna, Faenza - Ravenna e Ferrara - Ravenna  

PROGETTO DEFINITIVO 
Redatto: 

Oggetto: 
 

Relazione sulla Cantierizzazione 
 

IC 

  

 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 SUBCANTIERE 1 - Macrofase 3: BALLAST E ARMAMENTO 

La Macrofase 3, della durata di 135 g.n.c., per il SUBCANTIERE 1 interesserà in 

contemporanea sia l’area operativa Nord che l’area operativa Sud e consentirà di completare 

le lavorazioni inerenti la posa del ballast e dell’armamento nonché la realizzazione dei 

sentieri pedonali e le piste di servizio. 

Durante questa fase resteranno in esercizio i binari esistenti: II Candiano, III Candiano e I 

Baiona. 

La sequenzialità delle attività sarà articolata seguendo una concatenazione in serie poiché 

l’attività successiva non potrà essere completata se prima non verrà conclusa quella 

precedente. 

  

   MACROFASE 3 : BALLAST E ARMAMENTO 135 g 
      AREA OPERATIVA NORD 35 g 
         Posa ballast e armamento 20 g 
         Realizzazione sentieri pedonali (in IPO del I Candiano) 15 g 
         Realizzazione pista servizio nord 15 g 
      AREA OPERATIVA SUD 100 g 
         Posa ballast e armamento 100 g 
         Realizzazione sentieri pedonali (in IPO del II Baiona) 50 g 
         Realizzazione pista servizio sud 15 g 

  

Per l’area operativa Nord il sentiero pedonale contiguo al binario sarà realizzato in 

Interruzione Programmata In orario del I Candiano onde evitare eventuali interferenze.  

 

 

Macrofase 2_Dettaglio Area operativa Sud – Completamento posa collettore 
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Per l’area operativa Sud il sentiero pedonale contiguo al binario sarà realizzato in 

Interruzione Programmata In orario del II Baiona onde evitare eventuali interferenze.  

La Macrofase 3 per l’area Sud sarà, come meglio evidenziato nella sezione qui di seguito 

riportata, suddivisa ulteriormente in 3 Microfasi: 

- Microfase 3.1 per la posa del ballast e dell’armamento dei binari 2° e 3°; 

- Microfase 3.2 per la posa del ballast e dell’armamento dei binari 4° e 5°; 

- Microfase 3.3 per la posa del ballast e dell’armamento dei binari 6° e 7°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macrofase 3_Dettaglio Area operativa Nord 

Macrofase 3_Dettaglio Area operativa Sud 
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4.6 SUBCANTIERE 2 - Macrofasi 1, 2 e 3: OPERE CIVILI 

In parallelo alle Macrofasi 1, 2 e 3 che interessano il SUBCANTIERE 1, relativo al piazzale 

ferroviario, sono previste le lavorazioni all’interno del SUBCANTIERE 2 per quanto riguarda 

le opere civili. In particolare tali attività riguarderanno:  

   SUCANTIERE 2 - MACROFASE 1 - 2 - 3: OPERE CIVILI 553 g 

      FABBRICATO TECNOLOGICO 553 g 
         Esecuzione scavi e pali in sabbia 40 g 
         Realizzazione strutture di fondazioni 90 g 
         Realizzazione strutture in elevazione 150 g 
         Completamenti edili 150 g 
         Predisposizioni impiantistiche 33 g 
         Installazione serramenti esterni e interni 30 g 
         Finiture 60 g 
      VASCA DI PRIMA PIOGGIA 96 g 
         Infissione palancolato provvisionale 3 g 
         Scavi 3 g 
         Realizzazione fondazione in c.a 30 g 
         vasca antincendio e PIAZZALE 30 g 
         Completamenti e finiture 30 g 
      OPERA DI PRESIDIO SUL FOSSO FAGIOLO 15 g 
         Parzializzazione corso d'acqua 1 g 
         Realizzazione rivestimento spondale con massi in pietrame 5 g 
         Posa della chiavica prefabbricata in c.a.v. ed installazione condotta di scarico 5 g 
         Completamenti e ripristino della sezione idraulica in configurazione esistente 4 g 
      VASCA ANTINCENDIO E PIAZZALE 100 g 
      PERTINENZE ESTERNE 100 g 
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4.7 Macrofase 4: IMPIANTI E COMPLETAMENTI 

La Macrofase 4, della durata di 30 g.n.c., prevede le seguenti attività: 

   MACROFASE 4: IMPIANTI E COMPLETAMENTI 30 g 

      Installazione torri faro 30 g 
      Installazione pali e cavi TE 30 g 
      Installazione impianti vasca di sollevamento e area tecnologica 30 g 
      Installazione impianto antincendio 30 g 
      Installazione impianti fabbricato tecnologico 30 g 

 

 
 

 

Durante la fase di movimentazione ed installazione dei pali e dei cavi della TE, etc. andranno 

valutate le possibili interfrenze con la linea ferroviaria in esercizio e con la linea di contatto, 

prevedendo delle Interruzioni Programmate di Orario. 

4.8 Macrofase 5: SMOBILIZZO CANTIERE 

La Macrofase 5, della durata di 12 g.n.c., comprende tutte quelle attività legate alla rimozione 

di quei presidi provvisori non più necessari quali ad esempio le aree logistiche, di stoccaggio 

e quanto connesso alle lavorazioni di progetto. Tale fase prevede quindi lo smontaggio delle 

postazioni di lavoro fisse e di tutti gli impianti di cantiere (elettrico, idrico, ecc.), delle opere 

provvisionali e di protezione, della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere 

stesso ed il caricamento di tutte le attrezzature, macchine e materiali eventualmente 

presenti, per l'allontanamento. 

Sarà infine necessario ripristinare i luoghi e le opere a verde per consentire la completa 

riattivazione dei binari esistenti, l’attivazione dei binari di progetto e di tutte le opere 

realizzate. 

   MACROFASE 5: SMOBILIZZO CANTIERE 12 g 

      ATTIVAZIONE BINARI IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 0 g 
      Smobilizzo cantiere  10 g 
      Ripristino dei luoghi e opere a verde 12 g 

Macrofase 4 – Sezione di cantierizzazione 
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Per quanto non meglio dettagliato nella presente relazione si rimanda agli elaborati grafici 

1975--S02-PD-TSRT-03-10-E003A “Sezioni di cantierizzazione 1 di 2” e 1975--S02-PD-

TSRT-03-10-E004A “Sezioni di cantierizzazione 2 di 2”. 

 

 

Macrofase 5 - Sezione di cantierizzazione 
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5. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

5.1 Introduzione 

Lo studio della cantierizzazione delle opere ha dettato alcune scelte tecniche di carattere 

operativo e realizzativo delle opere stesse con l’obiettivo di: 

 contenere i tempi di esecuzione dei lavori; 

 considerare i temi legati alla sicurezza sul lavoro; 

 contenere il più possibile le interruzioni programmate al traffico ferroviario in 

esercizio. 

 

Il confinamento dell'area di cantiere deve essere posto in relazione alla situazione 

ambientale circostante, assumendo come dati di partenza sia le possibili influenze del 

contesto nei confronti del cantiere che, viceversa, l'impatto ambientale del cantiere 

medesimo. La complessità principale è legata al fatto che durante le lavorazioni previste in 

progetto i binari esistenti dovranno rimanere in esercizio.  

Per la realizzazione delle opere, come già argomentato al paragrafo precedente sulla 

fasistica di cantiere, al fine di ottimizzare le tempistiche esecutive gli interventi saranno 

governati da un unico processo di cantierizzazione suddiviso in due “ambiti operativi”.  

 

La possibilità di poter suddividere i lavori in due ambiti operativi, al fine di poter operare 

contemporaneamente su più fronti, evita comunque sovrapposizioni/interferenze tra i mezzi e 

le maestranze grazie al fatto che le opere sono ubicate lungo un’estesa area di cantiere. 
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5.2 Viabilità di accesso al cantiere 

Riveste carattere di fondamentale importanza la viabilità che garantisce l’ingresso e l’uscita 

dei mezzi di cantiere e del personale addetto in totale sicurezza e con modalità efficaci ed 

efficienti orientate all’ottimale gestione di tutte le fasi di lavorazione.  Per 

l’approvvigionamento e l’allontanamento dei materiali su gomma da e per il cantiere, i mezzi 

di cantiere dovranno percorrere, per quanto possibile, le viabilità principali cercando di non 

gravare sulla viabilità minore del centro abitato. L’arteria principale è la SS67 dalla quale è 

possibile raggiungere l’area di cantiere in due punti.  

 
 

L’area di cantiere sarà dotata di n.2 accessi: 

 un ingresso/uscita principale ubicato sul lato est in corrispondenza delli’intersezione 
con Via Baiona; 
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 un ingresso/uscita secondario ubicato sul lato ovest in corrispondenza 
delli’intersezione con Via Romea Nord 

5.3 Viabilità interna di cantiere 

All’interno dell’area di intervento dovranno essere approntate adeguate vie di circolazione, 

sia carrabili che pedonali, corredate di appropriata segnaletica. La movimentazione dei 

mezzi sarà assicurata da piste di cantiere a doppio senso di marcia. Queste ultime, 

innestandosi sulla viabilità esistente che costeggia il perimetro dell’area a Nord e ad Est, 

consentiranno l’accesso oltre che all’area operativa anche all’area logistica e alle due aree di 

stoccaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
KEYPLAN Cantiere 



 

Riattivazione collegamento "Scalo Merci Pericolose" sulla dorsale SX Candiano alle linee 
Castel Bolognese - Ravenna, Faenza - Ravenna e Ferrara - Ravenna  

PROGETTO DEFINITIVO 
Redatto: 

Oggetto: 
 

Relazione sulla Cantierizzazione 
 

IC 

  

 21 

In particolare la pista A e la pista B, evidenziate in arancio, da Ovest verso Est sono parallele 

per poi ricongiungersi sulla viabilità principale ad Est.  

 

 
 

Per quanto non meglio specificato si rimanda agli elaborati grafici 1975--S02-PD-TSRT-03-

10-E001A “Planimetria di cantierizzazione” e 1975--S02-PD-TSRT-03-10-E002A “Planimetria 

generale e layout della area logistica e di stoccaggio” 

5.4 Aree di cantiere 

Il cantiere sarà suddiviso nelle seguenti aree: 

- area fascio binari esistenti; 

- area per adeguamento puntuale; 

- area operativa Nord e area operativa Sud; 

- area logistica; 

- aree di stoccaggio; 

- piste di cantiere di cui al paragrafo precedente. 

 

L’allestimento logistico sarà costituito dagli apprestamenti minimi a norma di legge (come 

come stabilito dal DM 81/08).   

L’area logistica, attigua a quella di stoccaggio principale, sarà posizionata nella zona sud tra 

la pista di cantiere A e la pista di cantiere B per agevolare l’ingresso e l’uscita su ambi i lati 

contrapposti.  

All’interno di tale area saranno posizionati: 

 box per uffici; 

 servizi igienici; 

 mensa; 

Sezione su piste di cantiere 
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 spogliatoio; 

 deposito estintori e pronto soccorso; 

 deposito carburanti. 

Ciascuna area sarà opportunamente dimensionata in modo da rispettare le prescrizioni 

normative vigenti e gli spazi minimi in relazione al numero di uomini/giorno. 

 
 

Per quanto concerne lo stoccaggio dei materiali, questo dovrà essere gestito ottimizzando 

le consegne in stretta correlazione al cronoprogramma dei lavori: le forniture dovranno 

essere organizzate in modo da garantire un congruo accumulo in situ tali da contenere gli 

ingombri del sedime di cantiere e, conseguentemente, delle relative occupazioni 

temporanee. Si rimanda per ulteriori dettagli al cronoprogramma dei lavori e agli elaborati 

grafici di cantierizzazione. Oltre all’area di stoccaggio principale di 2000 mq è prevista 

un’area di stoccaggio secondario, di 1500mq, posizionata nella zona est alla quale i mezzi 

di cantiere potranno accede da entrambe le piste di cantiere.  

Dettaglio area logistica e area di stoccaggio principale 
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5.5 Recinzioni 

Le aree di cantiere saranno opportunamente delimitate e recintate come stabilito dal DM 

81/08. In particolare, sono previste le seguenti tipologie di recinzioni: 

 Aree logistiche e di stoccaggio dei materiali: recinzione provvisoria di cantiere in 

lamiere metalliche ancorata a struttura di sostegno (tubo giunto e/o legname) alta 

3,00 mt.;  

 lungo lo sviluppo del cantiere (se non presente altra recinzione): rete in polietilene 

e paletti in ferro zincato alti 2,00 mt; 

 nastro segnaletico di delimitazione interna delle aree non bonificate. 

 al confine con la viabilità in esercizio: recinzione su new jersey; 

 zone da compartimentale: rete in polietilene e paletti in ferro zincato alti 1,50 mt; 

 lungo i binari in esercizio: barriera in legno standard RFI alta 3,00 mt. 

Dettaglio area logistica secondaria 
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Esempio di intervento di protezione del fascio binari secondo le prescrizioni RFI  

sulla linea ferroviaria Roma- Fiumicino 

 

Gli elaborati grafici delle predisposizioni di sicurezza, riportano una scheda dedicata alle 

recinzioni sopra descritte con particolari costruttivi delle stesse. 
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