
INTEGRALE RICOSTRUZIONE PARCO EOLICO 
"Andretta- Bisaccia" 

 
ADEGUAMENTO TECNICO IMPIANTO EOLICO MEDIANTE INTERVENTO DI REPOWERING 

DELLE TORRI ESISTENTI E RIDUZIONE NUMERICA DEGLI AEROGENERATORI 
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GEKO S.p.A. 
Via Reno, 5 - 00198 Roma (RM) 
Tel. 06.88803910 | Fax 06.45654740 
E-Mail: gekospa@pec.gekospa.it 
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Teasistemi 
Via Ponte Piglieri, nr 8 - 56122 Pisa (PI) 
Tel. 05.06396101 
E-Mail: info@tea-group.com 
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Progetto Energia s.r.l. 
Via Cardito, 202 - 83031 Ariano Irpino (AV) 
Tel. 0825.831313 
E-Mail: info@progettoenergia.biz 

 

Progettista: 
 

               Ing. Massimo Lo Russo 
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Progetto di Integrale Ricostruzione di un impianto eolico composto da 18 
aerogeneratori da 6,6 MW per una potenza complessiva di 118,8MW e relative opere 
di connessione nei Comuni di Andretta, Bisaccia e Vallata (AV) con smantellamento 

di n.35 aerogeneratori di potenza in esercizio pari a 70MW 
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Realizzazione area di cantiere e recinzione provissionale

Realizzazione delle piazzole per la dismissione degli aereogeneratori

Dismissione aereogeneratori esistenti interferenti 
(WTG AD4 - WTG AD 7 - WTG AD13 - WTG BS3 - WTG BS10)                                                                

Dismissione aereogeneratori esistenti non interferenti
(WTG AD1 - WTG AD2 - WTG AD3 - WTG AD5 - WTG AD6 - WTG AD8 - WTG AD9 - WTG AD10 - WTG AD11 - WTG 
AD12 - WTG AD14 - WTG BS1 - WTG BS2 - WTG BS4 - WTG BS5 - WTG BS6 - WTG BS7 - WTG BS8 - WTG BS9 - 
WTG BS11 - WTG BS12 - WTG BS13 - WTG BS14 - WTG BS15 - WTG BS16 - WTG BS17 - WTG BS18 - WTG BS19 - 

WTG BS20 - WTG BS21)     

Dismissione cavidotti MT esistenti 

Dismissione piazzole e viabilità parco esistente

Dismissione stazione elettrica di utenza

Sistemazione finale del sito

Picchettamento  delle aree

Realizzazione della nuova viabilità 

Realizzazione delle piazzole di costruzioni per gli aereogeneratori non interferenti (WTG 
AnBs 01 - WTG AnBs 03 - WTG AnBs 04 - WTG AnBs 06 - WTG AnBs 07 - WTG AnBs 08 - WTG AnBs 09 - WTG 

AnBs 10 - WTG AnBs 11 - WTG AnBs 12 - WTG AnBs 13 - WTG AnBs 14 - WTG AnBs 15 - WTG AnBs 17 - WTG AnBs 18   

Realizzazione fondazioni c.a. aereogeneratori 
non interferenti  (WTG AnBs 01 - WTG AnBs 03 - WTG AnBs 04 - WTG AnBs 06 - WTG AnBs 07 - WTG AnBs 
08 - WTG AnBs 09 - WTG AnBs 10 - WTG AnBs 11 - WTG AnBs 12 - WTG AnBs 13 - WTG AnBs 14 - WTG AnBs 15 - 

WTG AnBs 17 - WTG AnBs 18)  

Realizzazione delle piazzole di costruzioni per gli aereogeneratori  interferenti (WTG AnBs 02 
- WTG AnBs 05 - WTG AnBs 16)  

Realizzazione fondazioni c.a. aereogeneratori  interferenti  (WTG AnBs 02 - WTG AnBs 05 - WTG 
AnBs 16)                               

Trasporto e montaggio aereogeneratori

Realizzazione cavidotti MT

Stazione elettrica di utenza e impianto di utenza per la connessione

Regolazione e Collaudo finale

Sistemazione finale del sito

DISMISSIONE 
WTG ESISTENTI

REALIZZAZIONE  
NUOVE WTG 

mese 7 mese 8 mese 9 mese 16
DIAGRAMMA DI GANTT (FASI ATTUATIVE IMPIANTO EOLICO)

ATTIVITÀ FASI LAVORATIVE
mese 1 mese 2 mese 3 mese 4 mese 5 mese 6 mese 13 mese 14 mese 15mese 10 mese 11 mese 12
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