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1. INTRODUZIONE 

La presente progettazione di fattibilità tecnica ed economica ha ad oggetto il lotto 1c 

Buonabitacolo �± Praia .  Il progetto ferroviario del lotto 1C ha origine in corrispondenza del 

precedente lotto 1B (punta scambi estrema della stazione di Buonabitacolo lato Reggio 

Calabria).  �/�¶�H�V�W�H�V�D���F�R�P�S�O�H�V�V�L�Y�D���G�H�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R���q���G�L circa 44,7 km con una velocità di tracciato 

di 300 km/h, mentre il collegamento a Praia a Mare è caratterizzato da una velocità di tracciato 

pari a 100km/h. 

Il tracciato attraversa i territori di: 

- Montesano sulla Marcellana, Casalbuono e Casaletto Spartano nella provincia di Salerno;  

- Lagonegro, Rivello, Trecchina e Maratea nella provincia di Potenza;  

- Tortora e Praia a Mare nella provincia di Cosenza. 
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Lotto 1C Buonabitacolo - Praia. Corografia del�O�¶�L�Qtervento 

S�X�O�O�D���E�D�V�H���G�H�O�O�¶�D�Wtuale assetto del territorio, il presente progetto definisce i criteri generali del sistema di 

cantierizzazione individuando la possibile organizzazione e le eventuali criticità; va comunque 

ev�L�G�H�Q�]�L�D�W�R�� �F�K�H�� �O�¶�L�S�R�W�Hsi di cantierizzazione rappresentata non è vincolante ai fini di eventuali diverse 

soluzioni che l�¶�$�S�S�D�O�W�D�W�R�U�H�� �L�Q�W�H�Q�G�D�� �D�W�W�Xare nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni 

emanate dalle competenti Autorità, dei tempi e cost�L�� �S�U�H�Y�L�V�W�L�� �S�H�U���O�¶�H�V�H�Fuzione delle opere. In tal senso 

sarà, qui�Q�G�L���� �R�Q�H�U�H�� �H�� �U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�W�j�� �G�H�O�O�¶�$�Spaltatore adeguare/ampliare/modificare tale proposta sulla 

scorta della propria organizzazione del lavoro e di eventuali vincoli esterni.  
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Le quantità e dimensioni riportate nel progetto di cantierizzazione sono indicative e finalizzate alle 

presenti analisi. Per ogni maggiore dettaglio si rimanda pertanto agli elaborati di progetto.  

La presente relazione di cantierizzazione contiene i seguenti elementi:  

- descrizione sintetica delle opere da realizzare;  

- bilancio dei principali materiali da costruzione;  

- viabilità interessata dal transito dei mezzi di cantiere;  

- modalità di esecuzione dei lavori e criticità;  

- descrizione delle singole aree di cantiere;  

- elenco dei macchinari tipo previsti per l'esecuzione dei lavori.   

 La relazione si completa con i seguenti elaborati di progetto:  

- RC1E.C.1.R.53.P3.CA.00.0.0.001÷002 - Planimetria generale di inquadramento della 

cantierizzazione e della viabilità pubblica impegnata dal trasporto dei materiali. 

- RC1E.C.1.R.53.P6.CA.00.0.0.001÷011 Planimetria delle aree di cantiere e relativa viabilità di 

accesso. 
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2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto ferroviario del lotto 1C ha origine in corrispondenza del precedente lotto (punta scambi 

estrema della stazione di Buonabitacolo lato Reggio Calabria al km 48+793 del lotto 1B). 

Il primo tratto di linea si sviluppa a doppio binario con interasse 4,5m realizzando una struttura scatolari 

ad archi in c.a. (SL10) con sviluppo pari a circa 350m. La struttura scatolare consente di limitare 

�O�¶�L�Q�J�R�P�E�U�R�� �D�� �W�H�U�U�D�� �G�H�O�O�¶�L�Q�I�U�D�V�W�U�X�W�W�X�U�D�� �I�H�U�U�R�Y�L�D�U�L�D�� �G�L�P�L�Q�X�H�Q�G�R�� �O�H�� �L�Q�W�H�U�I�H�U�H�Q�]�H�� �F�R�Q�� �O�¶�H�G�L�I�L�F�D�W�R�� �H�V�L�V�W�H�Q�W�H����

Inoltre, la struttura scatolare oltre a garantire �O�¶�D�W�W�U�D�Y�H�U�V�D�P�H�Q�W�R���G�H�O�O�D���6���6���Q�ƒ�����������Jarantisce una maggiore 

trasparenza e permeabilità rispetto alla soluzione in rilevato. A partire dal km -0+744, si sviluppa il 

rilevato RI01 fino al km 1+208 dove ha inizio un lungo viadotto (VI01) che si estende per circa 2.7 km 

�I�L�Q�R�� �D�O�O�¶�L�Q�L�]�L�R�� �G�H�O�O�D�� �J�D�O�O�H�U�L�D�� �³�/�D�J�R�Q�H�J�U�R�´�� ���*�1�������� �L�O�� �F�X�L�� �L�P�E�R�F�F�R�� �L�Q�� �D�U�W�L�I�L�F�L�D�O�H�� ���*�$�������� �q�� �S�U�H�Y�L�V�W�R�� �D�O�O�D�� �Nm 

3+900.  

 

Figura 1 Planoprofilo di progetto da km -1+094 al km 3+940 

Il tracciato inizia con un primo tratto in rettifilo di circa 500m per poi proseguire con una serie di curva ad 

ampio raggio intervallati da brevi tratti di rettifilo. La prima curva destrorsa di raggio presenta un raggio 
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pari a 6000m a cui fa seguito subito una curva verso sinistra di raggio 5500m ed una seconda curva 

sinistrorsa con raggio pari a 5500m  �F�R�Q�� �F�X�L�� �V�L�� �U�H�D�O�L�]�]�D�� �O�¶�D�O�O�R�Q�W�D�Q�D�P�H�Q�W�R�� �W�U�D�� �L�� �G�X�H�� �E�L�Q�D�U�L�� �G�D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�D�V�V�H��

standard di 4,5m ai 40m previsti �Q�H�O�O�¶�Dmbito della galleria naturale. Altimetricamente la linea, che riparte 

dalla livelletta con p�H�Q�G�H�Q�]�D���G�H�O�O�¶��.2�Å���G�H�O�O�D���V�W�D�]�L�R�Q�H���G�L��Buonabitacolo per tutto il tratto in rettifilo, inizia a 

salire dopo circa 500m, presentando una livelletta, quasi interamente caratterizzata dal viadotto VI01, 

�F�R�Q���S�H�Q�G�H�Q�]�D���S�D�U�L���D�O�����������Å���I�L�Q�R���D�O���Y�H�U�W�L�F�H���D�O�W�L�P�H�W�U�L�F�R���Sosto al km 3+853 poco oltre il quale ha inizio la 

�J�D�O�O�H�U�L�D���H���O�D���O�L�Q�H�D���V�F�H�Q�G�H���F�R�Q���X�Q�D���S�H�Q�G�H�Q�]�D���G�H�O�������Å���F�L�U�F�D che si protrae per poco più di 10 km. 

�/�D�� �J�D�O�O�H�U�L�D�� �³�/�D�J�R�Q�H�J�U�R�´ si sviluppa complessivamente per 22.3 km circa e da un punto di vista 

planimetrico, dopo �O�¶�L�Q�J�U�H�V�V�R���O�D�W�R���6�D�O�H�U�Q�R���F�K�H���D�Y�Y�L�H�Q�H��nella curva citata di raggio 6500m, presenta un 

lungo rettifilo di circa 19.9km per il binario pari, mentre il binario dispari è caratterizzato da un 

temporaneo allontanamento dal pari intorno al km 15 dove sorge il PES e i due binari presentano un 

interasse maggiore (50 m) ottenuto per mezzo di due flessi in ingresso e in uscita caratterizzati da raggi 

planimetrici di 12000m. 

In corrispondenza del tratto in cui ricade il PES la pendenza longitudinale della linea diminuisce al valore 

�G�H�O�����Å���F�K�H���U�L�P�D�Q�H���S�H�U���Firca 2300m, per poi aumentare di nuovo a partire dal vertice posto al km 16+270 

circa, con una livelletta in pendenza a scend�H�U�H���Y�H�U�V�R���5�H�J�J�L�R���&�D�O�D�E�U�L�D���G�H�O�����������Å�����O�L�Y�H�O�O�H�W�W�D���F�K�H���S�U�H�V�H�Q�W�D��

�D�Q�F�K�¶�H�V�V�D���X�Q�D���O�X�Q�J�K�H�]�]�D���Q�R�W�H�Y�R�Oe, intorno ai 9.5km. 

 

GN01-A/B stralcio planimetrico 1 

 

GN01-A/B stralcio planimetrico 2 
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GN01-A/B stralcio planimetrico 3 

 

 GN01-A/B stralcio planimetrico 4 

 

GN01-A/B stralcio planimetrico 5 

 

GN01-A/B stralcio planimetrico 6 

 

GN01-A/B stralcio planimetrico 7 

 

Figura 2 Planimetrie di progetto gallerie GN01-A/B da km 3+939 al km 26+349 
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La galleria GN01 a canne separate termina con i relativi imbocchi in artificiale (GA02) al km 26+349 

�D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R�� �G�L�� �X�Q�D��ampia curva destrorsa di raggio 15000m e di una livelletta che ha una pendenza 

leggermente minore della precedente �������Å������ �/�D�� �J�H�R�P�H�W�U�L�D�� �S�O�D�Q�L�P�H�W�U�L�F�D�� �G�H�O�� �E�L�Q�D�U�L�R�� �G�Lspari è differente 

�G�D�O���S�D�U�L�� �S�H�U���U�L�F�R�Q�G�X�U�U�H���J�U�D�G�X�D�O�P�H�Q�W�H���O�¶�L�Q�W�H�U�D�V�V�H���W�U�D���L�� �E�L�Q�D�U�L�� �G�D�O���Y�D�O�R�U�H���G�L 40m caratterizzante la galleria 

precedente allo standard di 4.5m della sezione tipo a doppio binario, valore che si ritrova a partire dal km 

27 circa. 

In uscita dalla galleria la linea dopo due brevi tratti in trincea e rilevato, presenta subito un viadotto 

(VI02) di circa 340m con impalcati d�L�V�W�L�Q�W�L�� �S�H�U�� �E�L�Q�D�U�L�R���� �D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R�� �G�H�O�� �T�X�D�O�H�� �V�L�� �V�Y�L�O�X�S�S�D���E�X�R�Q�D���S�D�U�W�H�� �G�H�O��

marciapiede PES a servizio della GN01, per poi incontrare una breve galleria artificiale (GA03) a 

larghezza variabile e poi tornare in viadotto (VI03) per circa 200m dove avviene il riallineamento a 4,50m 

dei due binari di progetto. 

 

Figura 3 Planimetria di progetto da km 26+349 al km 27+964 BP 
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Figura 4 Profilo di progetto da km 26+349 al km 27+964 BP 

Il successivo tratto prevede la presenza di un Posto di Comunicazione (PC) intorno al km 27+800 in un 

ambito di alternanza di sezioni in trincea e in rilevato, con un tracciato in rettifilo e pendenza a scendere 

verso Reggio Calabria pari a circa il 7�����Å. Nella parte terminale del PC è presente anche un breve tratto 

di galleria artificiale (GA04) di lunghezza 100m �D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R���G�H�O���T�X�D�O�H���q���X�E�L�F�D�W�R���L�O���G�H�Y�L�D�W�R�L�R���Sosto sul pari 

della comunicazione pari-dispari di uscita dal PC stesso. 

�3�R�F�R���R�O�W�U�H�����D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Qo del viadotto VI04 di lunghezza 270m, �L�O���W�U�D�F�F�L�D�W�R���S�U�H�Y�H�G�H���G�L���Q�X�R�Y�R���O�¶�D�O�O�R�Q�W�D�Q�D�P�H�Q�W�R��

dei due binari in previsione �G�H�O�O�¶�L�Q�J�U�H�V�V�R���Q�H�O�O�D���V�X�F�F�H�V�V�L�Y�D���J�D�O�O�H�U�L�D���D���F�D�Q�Q�H �V�H�S�D�U�D�W�H���³�7�U�H�F�F�K�L�D�´�����*�1���������H��

�T�X�L�Q�G�L�� �O�¶�R�S�H�U�D�� �V�L�� �S�U�H�V�H�Q�W�D���� �L�Q�� �D�Q�D�O�R�J�L�D�� �D�O�� �S�U�H�F�H�G�H�Q�W�H���9�,�������� �D�� �L�Ppalcati distinti per binario e con la 

presenza del marciapiede PES a servizio della successiva adiacente galleria. 
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Figura 5 Planimetria di progetto da km 27+964 al km 28+646 BP 
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Figura 6 profilo di progetto da km 27+964 al km 28+646 BP 

Mentre il binario pari devia verso destra con una curva di raggio 5500m, il dispari si allontana prima con 

una curva sinistrorsa �G�L���U�D�J�J�L�R�������������P�����S�H�U���S�R�L���G�H�Y�L�D�U�H���D�Q�F�K�¶�H�V�V�R���Y�H�U�V�R���G�H�V�W�U�D���F�R�Q���X�Q�D���F�X�U�Y�D���G�L���U�D�J�J�L�R��

5500m allontanandosi molto dal binario pari (interasse massimo di 136.4m circa) per poi ricollocarsi 

�D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�D�V�V�H���V�W�D�Q�G�D�Ud dei 40m nel rettifilo successivo alla curva verso sinistra di raggio 10000m, intorno 

al km 34. La necessità di inserire un PC tra le gallerie GN06 e GN07, dove i binari devono viaggiare ad 

interasse 4,5 metri e quella di garantire l'interasse minimo dei due imbocchi della GN07, 

contestualmente ai vincoli geometrici di una linea a 300 km/h, hanno portato a questa importante 

divaricazione delle due gallerie. 

 

�3�R�F�R���R�O�W�U�H���O�¶�L�P�E�R�F�F�R���G�H�O�O�D���Jalleria GN02 (km 28+700 circa) si trova ubicato il vertice altimetrico con cui 

inizia la livelletta in discesa con pendenza �G�H�O�����������Å���F�K�H���F�D�U�D�W�W�H�U�L�]�]�D���W�X�W�W�D���O�D���S�U�L�P�D���S�D�U�W�H���G�H�O�O�D���J�D�O�O�H�U�L�D��

�³�7�U�H�F�F�K�L�D�´�� 

�/�¶�X�O�W�L�P�R�� �W�U�D�W�W�R�� �G�L galleria vede il tracciato deviare verso sinistra con una curva di raggio 6000m, 

�Q�H�O�O�¶�X�O�W�L�P�D�� �S�D�U�W�H�� �G�H�O�O�D�� �T�X�Dle, ha termine la galleria al km 38+260 con il tratto in artificiale di imbocco 

(GA06, sempre a canne separate data la distanza tra i binari). 
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GN02-A/B stralcio planimetrico 1 

 

GN02-A/B stralcio planimetrico 2 

 

 

GN02-A/B stralcio planimetrico 3 

 

Figura 7 Planimetrie di progetto gallerie GN02-A/B da km 28+646 al km 38+260 BP 

 

La linea scavalca quindi il Fiume Noce con il viadotto a impalcati separati VI05 di lunghezza pari a circa 

335�P���� �D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R�� �G�L�� �X�Q�D�� �O�L�Y�H�O�O�H�W�W�D�� �L�Q�� �O�Hgge�U�D�� �V�D�O�L�W�D�� ���������Å���� �G�R�S�R�� �F�K�H�� �O�D�� �O�X�Q�J�D�� �Giscesa era terminata in 

�S�U�R�V�V�L�P�L�W�j���G�H�O�O�¶�X�V�F�L�W�D���G�H�O�O�D���J�D�O�O�H�U�L�D���*�1�������F�Rn il vertice al km 38+199 circa. 
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Figura 8 Planimetria e profilo di progetto VI05 da km 38+260 al km 38+595 BP 

Con un tracciato in rettifilo e pendenza pari a�O�O�¶�������Å�� �F�R�Q�� �L�Q�W�H�U�D�V�V�H�� �W�U�D���E�L�Q�D�U�L�R���S�D�U�L�� �H�� �G�L�V�S�D�U�L�� �G�L�� �����P���� �O�D��

�O�L�Q�H�D���H�Q�W�U�D���G�L���Q�X�R�Y�R���L�Q���J�D�O�O�H�U�L�D���Q�D�W�X�U�D�O�H���³�5�R�V�D�Q�H�W�R�´�����*�1���������O�D���T�X�D�O�H���U�L�H�Q�W�U�D���V�R�O�R���S�D�U�]�L�D�O�P�H�Q�W�H���Q�H�O�O�¶�D�P�E�L�W�R��

del presente lotto. Infatti, mentre i binari pari e dispari proseguiranno poi nel successivo lotto 2, oggetto 

del presente intervento i due rami pari e dispari della futura interconnessione �Q�R�U�G�� �G�L�� �³�3�U�D�L�D�� �D�� �P�D�U�H�´; 

sono quindi ricompresi in questo lotto i due cameroni di allargo GN03-C e GN03-D che servono per 

�O�¶�L�Q�Q�H�V�W�R�� �G�H�L�� �U�D�P�L�� �V�X�O�O�D�� �O�L�Q�H�D�� �$�9��e le due gallerie a binario singolo che caratterizzano i rami stessi, 

rientranti sempre nella wbs GN03. 
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Figura 9 Planimetria di progetto gallerie GN03-A/B da km 38+595 al km 41+859 BP 

In questa fase funzionale i binari pari e dispari presentano dunque una continuità di tracciato verso i due 

rami di futura interconnessione, prevedendo in luogo dei futuri deviatoi di innesto sulla linea AV delle 

curve di raggio 1800m con cui hanno origine i due rami e di fatto termina il lungo tratto a 300km/h e 

inizia il collegamento a Praia a Mare caratterizzato da una velocità di tracciato pari a 100km/h. 

Il tracciato del binario pari presenta un andamento planimetrico con curve di raggio minimo 1000m e una 

pendenza longitudinale a scendere pari a�O�����������Å, a partire dal vertice altimetrico posto poco oltre aver 

abbandonato il futuro binario pari della linea AV che proseguirà sul lotto 2.  

Simile andamento presenta anche il binario dispari che���� �D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R�� �G�H�O�O�D galleria naturale GN03-B 

sottopassa le due future canne separate della linea AV per Reggio Calabria e si riavvicina al binario pari 

di interconnessione, anche se, prima di arrivare a Praia a Mare sono presenti ancora altre opere 

significative. 

Infatti, in uscita dalla galleria GN03 i due binari presentano brevi tratti in viadotto (solo uno per il binario 

dispari, VI06, due per il binario pari, VI06 e VI07) e una breve galleria artificiale (GA09), prima di entrare 

di nuovo in galleria naturale a canne separate, �G�H�Q�R�P�L�Q�D�W�D���³�7�R�U�W�R�U�D�´�����*�1������, di lunghezza pari a circa 

1.6 km che �S�U�H�F�O�X�G�H���D�O�O�¶�L�Q�J�U�H�V�V�R���D���3�U�D�L�D���D���0�D�U�H���� 
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Figura 10 Planimetria di progetto VI05 da km 41+859 al km 44+770 BP 

 

Figura 11 Profilo di progetto VI05 da km 41+859 al km 44+770 BP 
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Da segnalare che i marciapiedi PES a servizio della galleria GN03 si trovano parzialmente in viadotto e 

in galleria artificiale, mentre i successivi marciapiedi PES a servizio della galleria GN04 si trovano nel 

tratto terminale di rilevato (RI11) caratterizzato da una curva planimetrica di raggio molto limitato (500m) 

con cui i due binari si innestano di fatto sulla linea esistente tramite un doppio bivio a raso. La pendenza 

longitudinale di questo ultimo tratto di linea (a partire dal vertice posto al termine della GN03) è pari al 

�����Å�� �I�L�Q�R���D���U�D�F�F�R�U�G�D�U�V�L�� �S�R�L���D�O�O�D���S�H�Q�G�H�Q�]�D�� �S�U�D�W�L�F�D�P�H�Q�W�H���R�U�L�]�]�R�Q�W�D�O�H���G�H�O�O�D���O�L�Q�H�D���H�V�L�V�W�H�Q�W�H���S�R�F�R���S�Uima del 

doppio bivio 

�/�D���I�L�Q�H���G�H�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R���q���S�R�V�W�D���D�O���N�P�����������������F�L�U�F�D���L�Q���F�R�U�U�L�V�S�R�Q�G�H�Q�]�D���G�H�O�Oa punta scambi del deviatoio con 

cui il binario dispari si immette sulla linea attuale in prossimità della stazione di Praia a Mare. 

 

Figura 12 Planimetria in prossimità della stazione di Praia a Mare 
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Infine, per la trasformazione del lotto 1a a 25 kV, si rende necessaria la realizzazione di impianti 

tecnologici ubicati arealmente su altri lotti della tratta AV ma ricompresi nel presente lotto come 

esecuzione. 

Si riportano di seguito gli interventi sopradetti: 

�‡�� �1�X�R�Y�D�� �6�6�(�� ���[������ �N�9�� �G�L�� �6�H�U�U�H�� �G�D�� �U�H�D�O�L�]�]�D�U�H�� �D�O�� �N�P�� �����������������O�Lnea Battipaglia - Praia). Le opere di 

�F�R�Q�Q�H�V�V�L�R�Q�H�� �7�H�U�Q�D�� �S�H�U�� �T�X�H�V�W�R�� �L�P�S�L�D�Q�W�R�� �V�D�U�D�Q�Q�R�� �O�H�� �P�H�G�H�V�L�P�H���J�L�j�� �U�H�D�O�L�]�]�D�W�H�� �S�H�U�� �O�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O��

sistema 3 kVcc. 

�‡���1�X�R�Y�D���&�D�E�L�Q�D���7�(���S�H�U���O�D���S�U�R�W�H�]�L�R�Q�H���G�H�O���3�2�&���G�L Eboli al km 5+150. 
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�‡�� �1�X�R�Y�R�� �3�R�V�W�R�� �G�L�� �3�D�U�D�O�O�H�O�R�� �6�H�P�S�O�L�F�H�� ���3�3�6������ �F�R�P�S�U�Hnsivo del posto trasformatore separatore al km 

7+066. 

 

 

�‡�� �1�X�R�Y�R�� �3�R�V�W�R�� �Gi parallelo e autotrasformazione allo scoperto (posto di parallelo doppio) PPD3 al km 

���������������� �4�X�H�V�W�R�� �L�P�S�L�D�Q�W�R�� �V�D�U�j�� �Q�H�O�O�¶�D�U�H�D�� �F�R�Q�W�H�Q�H�W�H���O�D�� �F�D�E�L�Q�D�� �7�(�� �D�� �S�U�R�W�H�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�� �3�2�&�� �3�U�R�Y�Y�L�V�R�U�L�R�� ���G�D��

dismettere) realizzata nel lotto 1b. 

�‡�� �1�X�R�Y�R�� �3�R�V�W�R�� �G�L�� �S�D�U�D�O�O�H�O�R�� �H�� �D�X�W�R�Wrasformazione in galleria (posto di parallelo Semplice) PPS 2 al km 

21+650 (linea Battipaglia - Praia), e n. 2 Unità trasformatore separatore nelle canne pari e dispari delle 

�J�D�O�O�H�U�L�H�� �G�L�� �L�Q�W�H�U�F�R�Q�Q�H�V�V�L�R�Q�H�� �G�L�� �5�R�P�D�J�Q�D�Q�R���� �7�D�O�L�� �L�P�S�L�D�Q�W�L�� �Y�H�U�U�D�Q�Q�R�� �D�O�O�R�F�D�W�L�� �D�O�O�¶�L�Qterno di nicchie già 

realizza�W�H���Q�H�O�O�¶�D�P�E�L�W�R���G�H�O�O�D���F�R�V�W�U�X�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�H���R�S�H�U�H���F�L�Y�L�O�L���G�H�O���O�R�W�W�R�����D�� 
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3. VINCOLI ESECUTIVI E CRITICITÀ 

Di seguito vengono sintetizzate le principali interferenze e criticità che si potranno verificare durante 

l'esecuzione delle diverse lavorazioni.  

3.1 INTERFERENZE CON L�¶ESERCIZIO FERROVIARIO 

Il presente intervento non presenta particolari interferenze con �O�¶esercizio ferroviario. Infatti, la 

realizzazione della nuova linea veloce avviene nella totalità in variante rispetto alle linee ferroviarie 

esistenti in zona. �/�¶interferenza risulta pertanto limitata alle operazioni di allaccio al termine della 

interconnessione con la linea tirrenica presso Praia a Mare. 
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Figura 13 - Interconnessione presso Praia 
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3.2 INTERFERENZE CON LA VIABIL ITÀ ESISTENTE 

Il nuovo asse ferroviario interferisce con un totale di 22 viabilità esistenti che possono essere 

sommariamente classificate in: 

- A2 �± Autostrada del Mediterraneo 

- n.2 Strade Statali: SS19, SS585 

- n.1 Strada Provinciale: SP13 

- n.10 Strade locali 

- n.8 Strade vicinali, pavimentate o meno. 

Otto di queste viabilità sono concentrate nella zona del Vallo di Diano, dove la ferrovia per la maggiore si 

sviluppa in viadotto o in rilevato.  Altrettante sono concentrate in un breve tratto di nuova linea tra le 

progressiv�H�� �������������� �H�� �������������� �R�Y�H�� �O�D�� �I�H�U�U�R�Y�L�D�� �S�U�H�V�H�Q�W�D�� �X�Q�¶�D�O�W�H�U�Q�D�Q�]�D�� �G�L�� �Yiadotti, trincee e gallerie 

artificiali.  Le rimanenti si individuano nei pressi di Praja a Mare. 

Le interferenze viarie verranno risolte nella seguente maniera: 

- n.1 viabilità viene deviata e riconnessa ad altre viabilità; 

- n.2 viabilità vengono mantenute realizzando idonei sottopassi inseriti nel corpo del nuovo rilevato 

ferroviario; 

- n.15 viabilità si trovano in corrispondenza di viadotti ferroviari con sufficiente franco libero; 

- n.4 viabilità sono in realtà non interferenti ma vengono interessate dalle lavorazioni per la 

realizzazione della nuova sede ferroviaria (gallerie artificiali). 

Tutte le modifiche alle strade esistenti verranno progettualmente sviluppate nel rispetto delle �³Norme 

funzional�L���H���J�H�R�P�H�W�U�L�F�K�H���S�H�U���O�D���F�R�V�W�U�X�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�H���V�W�U�D�G�H�´����Nella risoluzione delle interferenze, quando si 

passerà al di sotto della nuova sede ferroviaria, verrà sempre garantito un franco libero di almeno 5 

metri.  Si riportano di seguito le principali interferenze previste in progetto, tralasciando quelle con 

viabilità secondarie per le quali si può prevedere una interruzione provvisoria più o meno lunga, essendo 

gestibili con percorsi alternativi.  
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Viabilità tra inizio lotto e il km 1+ 100.  Lungo questo tratto, dove la nuova sede ferroviaria si trova in 

rilevato (RI01), sono presenti tre viabilità locali, la cui interferenza viene risolta con la realizzazione di di 

tre sottopassi in sede alla viabilità esistente ed una nuova viabilità  (NV33) e che intersecherà la nuova 

ferrovia mediante sottovia scatolare all�¶interno del corpo del nuovo rilevato.  Il cronoprogramma di 

dettaglio delle attività dovrà prevedere la preliminare realizzazione di questo nuovo ramo di strada, 

compresa l�¶opera del sottovia. Una volta messa in esercizio la nuova strada sarà possibile chiudere le 

tre viabilità locali e procedere alla realizzazione del rilevato ferroviario.  
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Interferenza con l �¶Autostrada A2 al Km 2+450.   Per risolvere l�¶interferenza con l�¶Autostrada Napoli �± 

Reggio Calabria (tra il km 112+000 e il km 112+300) si prevede la realizzazione di un cavalcavia con 

struttura ad arco. La WBS in questione è la VI01 che ha una lunghezza totale di 2775 m.  Al fine di 

ridurre al minimo l�¶interferenza con l�¶Autostrada la scelta progettuale è quella di realizzare una struttura 

di scavalco ad unica campata ad arco da realizzare fuori opera e che verrà varata in un tempo stimato in 

4 giorno.  Durante il varo l�¶Autostrada sarà chiusa all�¶esercizio. 
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Interferenza con Strada Contrada Fiumicello al Km 26+950.   Al Km 27 circa si registra una 

interferenza tra la costruenda galleria artificiale GA03 e la strada di Contrada Fiumicello.  La 

configurazione finale della strada ricalca quella attuale ma, per realizzare la galleria, sarà necessario 

costruire una deviazione provvisoria della strada, non potendo trovare sul posto una idonea strada 

alternativa nelle vicinanze.  Di seguito si riportano le planimetrie delle tre principali fasi di lavoro. 
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Interferenz a con Strada Contrada Fiumicello al Km 28+ 100.  Al Km 28 circa si registra una 

interferenza tra la costruenda galleria artificiale GA04 e la strada di Contrada Fiumicello, la stessa 

incrociata al km 27.  Nella realtà la costruzione delle strutture della galleria risulta compatibile con la 

posizione della strada, la quale però in configurazione finale verrà spostata al di sopra della copertura 

della nuova galleria.  Anche in questo caso si dovrà fare in modo di garantire sempre l�¶�Hsercizio stradale, 

non potendo trovare sul posto una idonea strada alternativa nelle vicinanze.  Di seguito si riportano le 

planimetrie delle tre principali fasi di lavoro. 
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Interferenza con SS 585 al km 38+30 0.  In corrispondenza di questa viabilità la linea ferroviaria si trova 

in viadotto (VI05). La viabilità non è interessata dai lavori di realizzazione del viadotto (eccezion fatta per 

il varo degli impalcati per il quale si dovranno prevedere almeno due chiusure di 2 giorni) ma risulta 

interferente con la realizzazione del piazzale di emergenza e della relativa corsia di accesso/uscita.  

Queste lavorazioni, insieme alla riprofilatura della trincea stradale ai fini della visibilità, andranno 

eseguite prioritariamente, in moda da utilizzare la corsia anche durante tutti i tempi di cantiere.  Durante 

questi lavori propedeutici andranno previste temporanee riduzioni di corsia e/o parzializzazioni del 

traffico; tutte le attività dovranno essere idoneamente segnalate nel rispetto del Codice della Strada e 

della sicurezza degli utenti. 
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Interferenza con viabilità locale al km 41+950.  In corrispondenza di questa viabilità la linea ferroviaria 

si trova in viadotto (VI06). La viabilità risulta interferente con la realizzazione delle opere fondali delle 

pile, andrà per cui prevista una deviazione provvisoria di cantiere di questa viabilità che, al termine dei 

lavori, verrà ricollocata in sede attuale. Andranno previste durante i lavori idonee delimitazioni e 

segnaletica di sicurezza; andrà inoltre programmata almeno una chiusura della strada di due giorni per il 

varo degli impalcati. 
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Interferenza con la SP13 a fine lotto.   L�¶ultimo tratto della linea ferroviari di progetto, prima di 

immettersi sulla Tirrenica, interseca la SP13 sovrapponendosi all�¶attuale sedime stradale per circa 400 

metri.  Il progetto prevede la deviazione di questo tratto di Strada Statale con una nuova viabilità (NV06) 

che intersecherà la nuova ferrovia mediante sottovia scatolare all�¶interno del corpo del nuovo rilevato.  Il 

cronoprogramma di dettaglio delle attività dovrà prevedere la preliminare realizzazione di questo nuovo 

sistema viario, compresa l�¶opera del sottovia e tutti gli accessi alle altre viabilità locali. Una volta messa 

in esercizio la nuova strada sarà possibile dismettere il tratto di SP13 interferente e procedere alla 

realizzazione del rilevato ferroviario. 
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3.3 VIABILITÀ DI ACCESSO ALLE AREE DI CANTIERE 

Un aspetto importante del progetto di cantierizzazione dell�¶�R�S�H�U�D in esame consiste nello studio della 

viabilità che verrà utilizzata dai mezzi coinvolti nei lavori. Tale viabilità è costituita da tre tipi fondamentali 

di strade: le piste di cantiere, realizzate spec�L�I�L�F�D�W�D�P�H�Q�W�H�� �S�H�U�� �O�¶�D�F�F�H�V�V�R alle aree di cantiere o la 

circolazione dei mezzi impiegati nei lavori, la viabilità ordinaria di interesse locale e la viabilità 

extraurbana. 

La scelta delle strade da utilizzare per la movimentazione dei materiali, dei mezzi e del personale è stata 

effettuata sulla base delle seguenti necessità: 

- minimizzazione della lunghezza dei percorsi lungo viabilità congestionate; 

- minimizzazione delle interferenze con i ricettori posti in prossimità delle aree di cantiere; 

- scelta dei percorsi più rapidi per il collegamento tra cantieri, aree di lavoro e siti di 

approvvigionamento dei materiali da costruzione e di conferimento dei materiali di risulta. 

I cantieri che eseguiranno i lavori in oggetto si collegano principalmente, tramite piste e/o viabilità 

secondarie.  

Le criticità riportate di seguito riguardano le viabilità di accesso ai cantieri e sono strettamente correlate 

alla conformazione del territorio ed alle infrastrutture viarie esistenti. Alcune viabilità, in particolare le 

viabilità secondarie o poderali, si presentano spesso localmente dissestate o con sezione insufficiente, 

pertanto in fase di cantiere sarà necessario il loro adeguamento, eventualmente realizzando delle 

piazzole di incrocio mezzi per consentire l�¶�D�F�F�H�V�V�L�E�Llità alle aree di cantiere.  

Molte delle strade da utilizzarsi per accedere alle aree di cantiere si presentano con dissesti su tratti 

parziali o per �O�¶intera tratta. La viabilità dovrà essere dunque localmente adeguata onde renderla idonea 

�D�O�O�¶�X�W�L�O�L�]zo da parte dei mezzi di cantiere. 

Si evidenzia, in ultimo, come tutte le opere di cantierizzazione necessarie per �O�¶�H�V�H�F�X�]�L�R�Q�H�� �G�H�J�O�L��

interventi, nel rispetto dei tempi e �F�R�V�W�L���G�L���D�S�S�D�O�W�R�����V�L�D�Q�R���G�D���L�Q�W�H�Q�G�H�U�V�L���D���F�D�U�L�F�R���G�H�O�O�¶�$ppaltatore e quindi 

comprese e compensate ne�O�O�¶�L�P�S�R�U�W�R�� �G�H�L�� �O�D�Y�R�U�L���� �F�R�P�H�� �H�V�S�O�L�F�L�W�D�P�H�Q�W�H�� �G�H�I�L�Q�L�W�R�� �Q�H�O�O�¶�D�O�Oegato contrattuale 

�³�R�E�E�O�L�J�K�L���H�G���R�Q�H�U�L���Sart�L�F�R�O�D�U�L���G�H�O�O�¶�D�S�S�D�O�W�D�W�R�U�H��e disposizioni speciali ne�O�O�¶�H�V�H�F�X�]�L�R�Q�H���G�H�L���O�D�Y�R�U�L�´���D�O���T�X�D�O�H���V�L��

rimanda per ogni dettaglio.  
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A titolo indicativo e non esaustivo si intendono, in particolare, incluse nella cantierizzazione le seguenti 

opere ed attività: 

�x aree di cantiere, piste di cantiere, eventuali adeguamenti viabilità, consolidamenti, presidi, 
allestimenti, ripristini ecc.; 

�x impianti per la funzionalità dei cantieri compresi eventuali allacci alla rete pubblica; 
�x attrezzi, mezzi �H�G���R�S�H�U�H���S�U�R�Y�Y�L�V�L�R�Q�D�O�L���H���T�X�D�Q�W�¶�Dltro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei 

lavori; 

�x passaggi provvisori, occupazioni temporanee ecc. 
 

Rientrano, inoltre, sempre tra gli oneri e respon�V�D�E�L�O�L�W�j�� �G�H�O�O�¶�$�S�S�D�O�W�D�W�R�U�H�� �D�Q�F�K�H�� �W�X�W�W�H�� �T�X�H�O�O�H�� �D�W�W�L�Y�L�W�j��

direttamente connesse alla cantierizzazione dell�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R���F�R�P�H�����D���W�L�W�R�Oo indicativo ma non esaustivo: il 

mantenimento degli accessi alle proprietà pubbliche e private interessate dalle attività di cantiere, i 

contatti con gli Enti proprietari e/o gestori delle strade �L�Q�W�H�U�H�V�V�D�W�H���D�O�� �I�L�Q�H���G�H�O�O�¶�R�W�W�H�Q�Lmento delle relative 

autorizzazioni allo svolgimento dei lavori nonché alla stipula di protocolli di accordo per la definizione 

degli interventi provvisori o definitivi eventualmente necessari al mantenimento in efficienza della viabilità 

esistente interessata dal transito dei mezzi di cantiere (previa eventuale redazione di testimoniali di 

stato).  
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4. APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE MATERIALI 

4.1 INTRODUZIONE 

La stima dei quantitativi dei principali materiali impiegati per la costruzione delle opere risulta 

fondamentale ai fini della determinazione delle aree necessarie per i cantieri.  

I dati riportati nel presente capitolo relativi ai quantitativi dei materiali da costruzione sono da intendersi 

indicativi e finalizzati al dimensionamento delle aree di cantiere e di stoccaggio dei materiali e per 

definire i flussi di traffico lungo la viabilità di accesso alle diverse aree di cantiere.  

Si riporta anche un elenco dei possibili siti ipotizzati per �O�¶approvvigionamento dei calcestruzzi.  

Per maggiori dettagli sui quantitativi dei materiali da movimentare durante i lavori e sulle caratteristiche 

dei siti di approvvigionamento e smaltimento dei terreni si rimanda agli elaborati di progetto specifici.  

 

4.2 BILANCIO DEI MATE RIALI DA COSTRUZIO NE 

I materiali principali (dal punto di vista quantitativo) coinvolti nella realizzazione delle opere oggetto 

�G�H�O�O�¶�D�S�S�D�O�W�R���Vono costituiti da:  

- Inerti e terre in ingresso al cantiere; 

- Conglomerati cementizi in ingresso al cantiere; 

- Terre da scavo e demolizioni in uscita dal cantiere. 

Di seguito si sintetizzano i volumi dei materiali principali da movimentare. I volumi delle terre riportati 

nella seguente tabella sono da intendersi in banco. 

Ciò premesso si riporta di seguito una sintesi del bilancio dei materiali di scavo per la tratta in esame: 
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Tabella 1 Tabella riepilogativa bilancio complessivo dei materiali di scavo 

Produzion e 

complessiva 

[m3] 

Utilizzo in qualità di 

sottoprodot ti  [m3] 

Utilizzo esterno in qualità 

di rifiuti [m3] 

Fabbisog no del progetto 

[m3] 

Approvvigionamento 

esterno [m 3] 

7.576.655 

Utilizzo 

interno in 

qualità di 

sottoprodotti 

[m3] 

Utilizz o 

esterno in 

qualità d i 

sottoprodotti  

[m3] 540.944 2.869.565 702.359 

2.167.205 4.868.504 

7.035.709 

Le quantità riportate nella tabella precedente sono da intendersi quali una stima di massima finalizzata 

alle valutazioni del presente progetto di cantierizzazione, pertanto si rimanda al computo metrico di 

progetto per ogni maggiore dettaglio sulle quantità da movimentare durante i lavori. 

 

4.3 APPROVVIGIONAMENTO DEL CALCESTRU ZZO 

Nell�¶�D�P�E�L�W�R del presente progetto di cantierizzazione è stata prevista la possibilità, da parte 

d�H�O�O�¶�Dppaltatore, di prevedere un proprio impianto di betonaggio di cantiere per la produzione del 

calcestruzzo da installarsi eventualmente in uno dei cantieri operativi. Tuttavia, sono stati individuati sul 

territorio ci�U�F�R�V�W�D�Q�W�H���O�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R��alcuni impianti di betonaggio esistenti potenzialmente utilizzabili durante 

i lavori, che potranno essere impiegati in alternativa o in aggiunta a�O�O�¶�H�Y�H�Q�W�X�D�Oe impianto di betonaggio di 

cantiere.  

Il calcestruzzo necessario alla real�L�]�]�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�H�� �R�S�H�U�H�� �G�¶arte verrà approvvigionato tramite 

autobetoniere dagli impianti di confezionamento qualificati esistenti sul territorio circostante ovvero 

dall�¶�L�Ppianto di betonaggio di cantiere direttamente al punto di utilizzo, seguendo i ritmi di produzione 

dettati dal cronoprogramma dei lavori.  
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Un quadro dei principali impianti di produzione di calcestruzzo presenti nel territorio circostante alle aree 

di lavoro è riportato nella tabella sottostante, oltre che nelle tavole RC1E.B.1.R.53.P3.CA.00.0.0.001-

002., dove si può anche verificare la distanza tra tali impianti ed i cantieri. Gli impianti sono stati 

selezionati tra quelli più prossimi alle aree di lavoro in modo da limitare gli impatti sulle viabilità.  

Società  Comune  Indirizzo impianto  Provincia  

IN.CA. Spa Battipaglia Strada senza nome SA 

AVALLONE Calcestruzzi Srl Campagna Via Rufigliano SA 

Calcestruzzi Spa Battipaglia Strada Provinciale 29a SA 

BETONVALL Srl �6�D�Q�W�¶�$�U�V�H�Q�L�R Via Fosso del Mulino  SA 

TRACAL Srl Atena Lucana Contrada Finocchiara SA 

DETTA Spa Sala Consilina L�R�F�����6�D�Q�W�¶�$�Q�J�H�O�R SA 

 

Si segnala inoltre la presenza di due impianti di prefabbricazione utile sia all�¶�D�S�Srovvigionamento dei 

conci prefabbricati per lo scavo meccanizzato delle gallerie che delle travi prefabbricate da ponte per i 

viadotti: 

Società  Comune  Indirizzo impianto  Provincia  

IN.CA. Spa Battipaglia Strada senza nome SA 

TOLOMEO prefabbricati  Eboli SS18 �± bivio Cioffi SA 

Costruzioni Generali Sant�¶Angelo Atena Lucana Contrada Fuorchi SA 

CASELLA Manufatti Montesano sulla Marcellana SS19 SA 
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4.4 MODALITÀ DI TRASPORTO E STOCCAGGI O DEI MATERIALI 

4.4.1 Travi da ponte 

Le travi da utilizzare per la realizzazione dei viadotti e ponti verranno approvvigionate da impianti 

esistent�L�� �³�M�Xst in time�´��e stoccate temporaneamente, in attesa del varo, ne�O�O�¶�D�U�H�D di lavoro o nell�¶�D�U�H�D��

tecnica a ridosso del�O�¶�Rpera.  

4.4.2 Materiali ferrosi 

I materiali ferrosi necessari alla realizzazione delle opere civili verranno stoccati in piccole quantità lungo 

le aree di lavoro, in prossimità dei luoghi di utilizzo. Maggiori quantitativi potranno essere stoccati, anche 

per lunghi periodi, nel�O�¶�D�P�Eito delle aree attrezzate di cantiere (cantieri operativo e aree tecniche).  

4.4.3 Inerti e terre 

Di norma gli inerti necessari alla realizzazione di sottofondi, rilevati e riempimenti sono approvvigionati 

�³just in time�´���� �Q�R�Q sono quindi necessarie aree per il loro stoccaggio. Al contrario, gli inerti destinati al 

confezionamento di calcestruzzo verranno stoccati in apposite aree a cielo aperto nel cantiere operativo 

ove potrà essere instal�O�D�W�R���O�¶impianto di betonaggio. Il trasporto avviene esclusivamente via autocarro.  

4.4.4 Calcestruzzo 

Il calcestruzzo prodotto negli impianti di betonaggio (interni od esterni ai cantieri) verrà approvvigionato 

direttamente ove necessario tramite autobetoniere. La produzione di calcestruzzo sarà variabile in 

funzione delle attività in corso nelle varie aree di lavoro.   

4.5 APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DEI MATERIALI DI ARMAMENTO 

I materiali di armamento principali necessari alla realizzazi�R�Q�H���G�H�O�O�¶�R�S�H�U�D��sono costituiti da:  

- Ballast  

- Traverse  

- Rotaie  
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Il pietrisco potrà essere stoccato in cumuli (alti fino a 6 metri, con scarpa 3/2) �Q�H�O�O�¶�D�P�E�L�W�R���G�H�O�O�H���D�U�H�H���G�L��

cantiere destinate ai lavori di armamento (si veda per maggiori dettagli il successivo para�J�U�D�I�R���³�V�F�Kede 

delle aree di �F�D�Q�W�L�H�U�H�´�� �H gli elaborati grafici), in attesa di essere movimentato per la posa sulla nuova 

sede ferroviaria con modalità di trasporto sia via gomma (relativamente alla 1° stesa) sia via carro 

ferroviario (2° stesa).  

Circa metà del pietrisco (corrispondente alla 1° stesa) potrà in alternativa essere messo in opera 

scaricandolo direttamente dagli autocarri provenienti dal fornitore, senza necessità di uno stoccaggio 

preventivo; in questo modo, con un�¶�D�Spropriata organizzazione di cantiere, le aree di stoccaggio 

potrebbero limitarsi al materiale da impiegare per la 2° stesa.  

4.6 APPROVVIGINAMENTO E GESTIONE DEI MATERIALI PER IMPIANTI TE, IS, TT, LFM  

I principali materiali per gli impianti tecnologici ferrovia�U�L���L�P�S�L�H�J�D�W�L���Q�H�O�O�¶appalto sono costituiti da:   

- pali e paline  

- mensole e sospensioni;  

- morsetteria;  

- conduttori;   

- canalette e cunicoli portacavi.  

I pali TE vengono trasportati su autocarro, in quantità di 30 su ciascun mezzo.  

Le bobine di conduttore vengono trasportate in quantità di 6-8 per autocarro.  

Tutto il restante materiale, di minore ingombro, sarà trasportato alle aree di cantiere su autocarro.  

Per gli impianti IS e TT, le bobine, più piccole di quelle dei conduttori TE, vengono trasportate in quantità 

di 12-15 per autocarro.  

I pali TE possono essere accan�W�R�Q�D�W�L���D�O�O�¶aperto, lungo linea o nei cantieri di armamento. I pali vengono 

stoccati nelle aree di cantiere su apposite rastrelliere in legno, a gruppi di 7. Le bobine vengono tenute in 
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aree recintate, direttamente appoggiate a terra. Tutto il materiale minuto e le apparecchiature verranno 

tenu�W�L���D�O�O�¶interno di appositi magazzini.   

5. MACCHINARI UTILIZZATI DURANTE I LAVORI  

Per la realizzazione delle opere civili si può prevedere in linea generale �O�¶�L�P�S�L�H�J�R���G�H�O�O�H���Veguenti tipologie 

di macchinari principali:  

- Autobetoniere;  

- Autobotti;   

- Autocarri e dumper; 

- Autogrù idrauliche e a traliccio;   

- Autovetture;   

- Carrelli elevatori;   

- Carri posa centine;   

- Frese TBM; 

- Posizionatori; 

- Pompa per spritz beton; 

- Carriponte;   

- Casseri autoreagenti; 

- Casseforme rampanti; 

- Casseri per cls;   

- Compressori;   

- Escavatori;   
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- Escavatori con martellone;   

- Impianti aria compressa;   

- Impianto betonaggio;   

- Impianti di miscelazione;   

- Impianti di ventilazione;   

- Impianti lavaggio betoniere;   

- Impianti selezione e vagliatura smarino;   

- Impianti trattamento acque;   

- Locomotori su decauville;   

- Motocompressori;   

- Pale meccaniche;    

- Perforatrici per consolidamenti;   

- Pompe per acqua;    

- Pompe per calcestruzzo;   

- Rulli compattatori;    

- Trivelle per esecuzione micropali;   

- Trivelle per esecuzione pali trivellati; 

- Idrofresa per diaframmi;   

- Vibratori per cls;   

- Vibrofinitrici.  
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I lavori di armamento e attrezzaggio tecnologico saranno invece affrontati indicativamente con i seguenti 

macchinari principali:  

- Attrezzatura completa idonea al trasporto e scarico in linea delle rotaie di qualsiasi lunghezza;   

- Attrezzatura minuta (incavigliatrici con indicatore e preregolatore di coppia massima di 

avvitamento regolabile, pandrolatrici, foratraverse, sfilatraverse, attrezzatura completa per 

l'esecuzione e finitura delle saldature alluminotermiche, trapani per la foratura delle rotaie, sega 

rotaie, binde, cavalletti ecc.)  in numero adeguato alla produttività del cantiere;   

- Attrezzature gommate per lo spianamento e la compattazione del primo strato di pietrisco (motor 

grader);   

- Autobetoniere;   

- Autocarrello con gru;   

- Autocarro;   

- Carrello portabetoniera su rotaia;   

- Carrello portabobine con gru;   

- Carri a tramoggia per il trasporto e scarico del pietrisco;   

- Carri pianali per il carico ed il trasporto delle traverse e dei materiali;   

- Escavatore meccanico su rotaia;   

- Gru idraulica semovente per sollevamento portali e pali;   

- Locomotori;   

- Pala gommata;   

- Piattine;   

- Pompa cls;   
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- Portali mobili per posa traverse;   

- Posizionatrice;   

- Profilatrice della massicciata;   

- Rincalzatrice-livellatrice-allineatrice;   

- Saldatrice elettrica a scintillio;   

- Treno tesatura.  

6. VIABILITA �¶ E FLUSSI DI TRAFFICO 

Un aspetto importante del progetto di cantierizzazione �G�H�O�O�¶�R�S�H�U�D�� �L�Q��esame consiste nello studio della 

viabilità che verrà utilizzata dai mezzi coinvolti nei lavori. Tale viabilità è costituita da tre tipi fondamentali 

di strade: le piste di cantiere, realizzate specificatamente per �O�¶accesso o la circolazione dei mezzi 

impiegati nei lavori, la viabilità ordinaria di interesse locale e la viabilità extraurbana.   

La scelta delle strade da utilizzare per la movimentazione dei materiali, dei mezzi e del personale è stata 

effettuata sulla base delle seguenti necessità:  

- minimizzazione della lunghezza dei percorsi lungo viabilità congestionate;  

- minimizzazione delle interferenze con aree a destinaz�L�R�Q�H���G�¶�X�V�R���U�H�V�L�G�H�Q�]iale;  

- scelta delle strade a maggior capacità di traffico;  

- scelta dei percorsi più rapidi per il collegamento tra cantieri, aree di lavoro e siti di 

approvvigionamento dei materiali da costruzione e di conferimento dei materiali di risulta.  

Nelle schede descrittive delle singole aree di cantiere riportate nella presente relazione sono illustrati i 

percorsi che verranno impiegati dai mezzi di lavoro per �O�¶�D�F�Fesso alle stesse.  

I percorsi sono stati studiati in funzione della collocazione dei principali siti di approvvigionamento dei 

materiali e di conferimento delle terre da scavo. Si evidenzia che in questa fase non è possibile 

identificare in maniera definita i sit�L���F�X�L���O�¶appaltatore si rivolgerà �V�L�D���S�H�U���O�¶�D�S�S�Uovvigionamento che per lo 
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smaltimento (in base alle regole vigenti sugli appalti pubblici tale scelta non può che spettare 

�D�O�O�¶�Dppaltatore stesso).   

 I cantieri che eseguiranno i lavori in oggetto si collegano principalmente, tramite piste e/o viabilità 

secondarie, con le viabilità principali e/o secondarie. 

Sostanzialmente i flussi di cantiere si immettono direttamente sulle viabilità principali (o vi convergono 

percorrendo brevi tratti delle altre viabilità locali).  Si possono distinguere tre macroaree di intervento: 

- il primo tratto di circa 4 Km si sviluppa essenzialmente in parallelo rispetto all�¶A2 Autostrada del 

Mediterraneo ed alla SS19.  I flussi di traffico raggiungono queste due arterie principali e 

possono precedere sia verso nord che verso sud. 

- Il tratto centrale tra i km 26 e 29, dove la parte allo scoperto si sviluppa parallelamente alla 

SS585, su cui convergeranno tutti i flussi di traffico rivolti verso nord e verso sud. 

- Il tratto finale in corrispondenza di Praia a Mare, dove i flussi veicolari coinvolgeranno 

essenzialmente la SS18 e le SP01 ed SP02 

Al�O�¶�D�U�H�D�� �G�L�� �F�D�Q�W�L�Hre avranno accesso solo ed esclusivamente i mezzi autorizzati per le lavorazioni, 

movimenti terre, calcestruzzi, demolizioni, per il trasporto di per�V�R�Q�H���� �S�H�U�� �O�¶�Dpprovvigionamento di 

materiali.  

L�¶�Dccesso ai cantieri dovrà essere facilmente individuabile mediante �O�¶�X�W�L�Oizzo di cartelli e segnalazioni 

stradali, nel�O�¶intento �G�L���U�L�G�X�U�U�H���D�O���P�L�Q�L�P�R���O�¶impatto legato alla circolazione dei mezzi sulla viabilità.  

Occorre intensificare e predisporre una accurata segnaletica stradale in modo da rendere il percorso 

facilmente individuabile dagli autisti dei mezzi di cantiere evitando indecisioni e favorendo, in tal modo, la 

sicurezza e la scorrevolezza del traffico veicolare.   

6.1 FLUSSI DI TRAFFICO 

Le stime sono state eseguite sulla base delle produzioni riferite ai materiali maggiormente significativi in 

termini di volume (potrebbero tuttavia verificarsi flussi secondari meno significativi anche su itinerari non 

rappresentati nelle planimetrie di inquadramento della cantierizzazione), in particolare: 
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�‡ in USCITA dai cantieri delle terre di risulta provenienti dagli scavi e dalle demolizioni (per le quali si è 

ipotizzato il trasporto mediante autocarro 4 assi da 20 mc); 

�‡ in INGRESSO ai cantieri degli inerti per rilevati e rinterri (anche per questi è stato ipotizzato il 

trasporto mediante autocarro 4 assi da 20 mc). 

�‡ in INGRESSO ai cantieri del calcestruzzo (per le quali si è ipotizzato il trasporto mediante betoniera 

da 9 mc) ed i conci prefabbricati per il rivestimento delle gallerie. 

E�¶���L�P�S�R�Utante evidenziare che i flussi potranno subire modifiche in relazione a�O�O�¶�H�Ifettiva stima dei volumi 

di terre riutilizzabili ed alla diversa realizzazione temporale delle opere che saranno studiate nelle fasi 

successive di progettazione. 

Nella tabella seguente è riportata una indicazione di massima dei flussi medi giornalieri generati dalle 

attività di costruzio�Q�H�����U�L�I�H�U�L�W�L���D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�D���G�X�U�D�W�D���G�H�O�O�¶�Dppalto. 

I valori medi stimati ricadono sulla rete viaria rappresentata negli elaborati grafici di cantierizzazione, 

interessando maggiormente le seguenti viabilità: 

�x A2 �± Autostrada del Mediterraneo 

�x n.2 Strade Statali: SS19, SS585 

�x n.1 Strada Provinciale: SP13 

 

Lotto 1C  IN 90 vv/gg 

OUT 240 vv/gg 

 

Facendo ancora riferimento agli elaborati di progetto si evince che il cantiere si sviluppa per la maggiore 

parallelamente all�¶autostrada A2 ed alla SS585, per cui si può ipotizzare che i flussi di traffico 

convergeranno, attraverso le strade locali e Provinciali, sulle principali arterie in tre in tre punti distinti: 
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1) lo svincolo autostradale di Buonabitacolo-Padula, raggiungibile dai vari cantieri attraverso la 

SS19, la SS517, la SP378. 

2) L�¶intersezione della SS585 con la strada Provinciale Lagonegro Superiore (Contrada Fiumicello), 

direzione Nemoli; 

3) L�¶intersezione della SS18 con la SP2; 

Dividendo i flussi di traffico sui 3 nodi stradali in funzione delle wbs ed i quantitativi di terre, inerti e 

calcestruzzi prodotti o necessari, si indicano in tabella i dati relativi alle varie tratte e al periodo di 

maggiore movimentazione: 

Nodo stradale Flussi OUT Flussi IN 

Svincolo Autostradale Buonabitacolo 70 vv/gg 30 vv/gg 

Intersezione SS585 �± SP Lagonegro Superiore 130 vv/gg 40 vv/gg 

Intersezione SS18 �± SP2 40 vv/gg 20 vv/gg 

 

Dall�¶analisi effettuata è emerso che i flussi di traffic�R���Q�H�O�O�¶�D�P�E�L�W�R���G�H�O���S�U�H�V�H�Q�W�H���S�L�D�Q�R di cantierizzazione, 

non vanno ad impattare in modo significativo sulle viabilità interessate e l�¶incremento dei mezzi dovuto ai 

lavori sia ampiamente sostenibile dalle viabilità con garanzia di un buon livello di servizio. 
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7. ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE 

7.1 PREMESSA 

Al fine di realizzare le opere in progetto, è prevista l�¶�L�Q�Vtallazione di una serie di aree di cantiere lungo il 

tracciato della linea ferroviaria, che sono state selezionate sulla base delle seguenti esigenze principali:  

- disponibilità di aree libere in prossimità delle opere da realizzare;  

- lontananza da ricettori critici e da aree densamente abitate;  

- facile collegamento con la viabilità esistente, in particolare con quella principale (strada statale ed 

autostrada);  

- minimizzazione del consumo di territorio;  

- minimizzazione de�O�O�¶�L�P�S�D�W�W�R���V�X�O�O�¶�D�P�E�L�Hnte naturale ed antropico.  

- Interferire il meno possibile con il patrimonio culturale esistente  

La tabella seguente illustra il sistema di cantieri previsto per la realizzazione delle opere.  

 

Codice WBS Superficie Comun e Provincia 

AS.01 GN01 40.000 mq CASALBUONO SALERNO 

AS.01a RI01 20.000 mq 
MONTESANO SULLA 

MARCELLANA 
SALERNO 

AS.01b RI08 27.500 mq LAGONEGRO POTENZA  

AS.02 GN05 8.000 mq LAGONEGRO POTENZA  

AS.03 GN01 41.000 mq RIVELLO POTENZA  
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Codice WBS Superficie Comun e Provincia 

AS.04 GN02 30.000 mq TRECCHINA POTENZA  

AS.05 GN04 20.000 mq TORTORA COSENZA  

AS.06 GN03-E 10.000 mq TORTORA COSENZA  

AS.06a GA06, GA07 16.500 mq TORTORA COSENZA  

AT.01a RI01 11.500 mq 
MONTESANO SULLA 

MARCELLANA 
SALERNO 

AT.01 RI01,VI01 17.000 mq 
MONTESANO SULLA 

MARCELLANA 
SALERNO 

AT.01b SL10 8.000 mq 
MONTESANO SULLA 

MARCELLANA 
SALERNO 

AT.01c VI01 10.000 mq 
MONTESANO SULLA 

MARCELLANA 
SALERNO 

AT.02 GN01 12.000 mq CASALBUONO SALERNO 

AT.02a GN06-GN01 6.000 mq CASALBUONO SALERNO 

AT.03 GN05,GA11 6.500 mq LAGONEGRO POTENZA  

AT.04 GN01 - VI02 12.500 mq RIVELLO POTENZA  

AT.05 GN02 - VI04 14.500 mq TRECCHINA POTENZA  

AT.06 GA06 14.500 mq MARATEA POTENZA  

AT.07 GA07 14.500 mq TORTORA COSENZA  

AT.08 GA10 5.500 mq TORTORA COSENZA  
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Codice WBS Superficie Comun e Provincia 

AT.09 GN04, RI11 12.000 mq TORTORA COSENZA  

CB.01 VI01, GN01  23.000 mq 
MONTESANO SULLA 

MARCELLANA 
SALERNO 

CB.02 
VI02, GA03, VI03, GA04, VI04, GN02, 

VI05, GN03, VIO6, VI07, GN04  
17.000 mq RIVELLO POTENZA  

CO.01 RI01, VI01, GN01 18.500 mq 
MONTESANO SULLA 

MARCELLANA 
SALERNO 

CO.02 GN01,GN05 3.000 mq LAGONEGRO POTENZA  

CO.03 
GN01,GN02,VI02, VI03, VI04, GA03, 

GA04 
3.000 mq RIVELLO POTENZA  

CO.04 GN03, VI06, VI07, GA09 22.000 mq TORTORA COSENZA  

DT.01 p=0% - coeff.uso 100% 120.000 mq 
MONTESANO SULLA 

MARCELLANA 
SALERNO 

DT.02 p=0% - coeff.uso 100% 136.000 mq CASALBUONO SALERNO 

DT.03 p=0% - coeff.uso 100% 44.000 mq CASALBUONO SALERNO 

DT.04 p=0% - coeff.uso 100% 60.000 mq NEMOLI POTENZA  

DT.05 p=10% - coeff.uso 80% 34.000 mq TORTORA COSENZA  

DT.06 p=0% - coeff.uso 100% 10.000 mq PRAIA A MARE COSENZA  

DT.07 p=0% - coeff.uso 100% 16.000 mq PRAIA A MARE COSENZA  

AR.01 Cantiere di armamento 13.000 mq PRAIA A MARE COSENZA  



 

PROGETTO DI FATTIBILITA �¶ TECNICA ED ECONOMICA  
COORDINAM ENTO DI SISTEMA PFTE  
LI NEA SALERNO �± REGGIO CALABRI A 
NUOVA LINEA  AV SALERNO �± REGGIO CALAB RIA  
LOTTO 1 BATTIPAGLI A �± PRAIA  
LOTTO 1C BUONABIT ACOLO - PRAIA  

Relazione di cantierizzazione 
COMMESSA 

RC2A 

LOTTO 

C1 

CODIFICA 

R53 

DOCUMENTO 

RG CA0000 001 

REV. 

D 

FOGLIO 

54 di 182 

 

  

 

7.2 CRITERI DI PROGETTAZIONE DEI CANTIERI 

Scopo del presente capitolo è quello di illustrare i criteri che �O�¶�D�S�S�D�O�W�D�W�R�U�H�� �S�R�W�U�j�� �V�H�J�X�L�U�H 

nell�¶�R�Uganizzazione interna del campo base e del cantiere operativo.   

La progettazione di un cantiere segue regole dettate da numerosi fattori, che riguardano la geometria 

de�O�O�¶opera da costruire, la morfologia e la destinazio�Q�H�� �G�¶�X�V�R�� �G�H�O�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�R���� �L�O��tipo e il cronoprogramma 

delle lavorazioni p�U�H�Y�L�V�W�H���D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R���Gi ogni singola area.   

Le caratteristiche del cantiere base sono state determinate nell�¶�D�P�E�L�W�R���Gel presente progetto in base al 

numero medio di persone che graviterà su di esso nel corso dell�¶intera durata dei lavori civili, e sulla 

base delle linee guida emesse dal Servizio Sanitario Nazionale (regioni Emilia-Romagna e Toscana) che 

costituiscono al momento il documento di riferimento in questo genere di lavori. Tale documento, al 

quale si rimanda per approfondimenti, riporta le dimensioni e le installazioni minime necessarie per la 

realizzazione di campi destinati al soggiorno di personale coinvolto nella realizzazione di grandi opere 

pubbliche. Resta fermo l�¶�Rnere �L�Q���F�D�S�R���D�O�O�¶�$�S�S�D�O�W�D�W�R�U�H�����L�Q��fase di progettazione esecutiva e/o costruttiva) 

di verifica con gli Enti competenti e di recepimento di eventuali ulteriori prescrizioni in materia.  

La progettazione del cantiere operativo nell�¶�D�P�E�L�W�R�� �G�H�O�� �S�U�H�V�H�Q�W�H progetto è stata invece basata sulle 

necessità di gestione di materiali nei periodi di picco delle lavorazioni.   

Per la determinazione degli ingombri è stato assunto che gli edifici e le installazioni presenti nelle aree di 

cantiere siano realizzati come di seguito descritto.  

7.2.1 Tipologia di edifici e installazioni dei cantieri base 

Alloggi: gli alloggi per il personale saranno realizzati con edifici prefabbricati a due piani o a un piano. 
Si utilizzerà unicamente la soluzione ad un piano per gli alloggi dei lavoratori impiegati su più di 2 turni. 
Ogni edificio sarà dotato di impianto di riscaldamento e aria condizionata centralizzato, i cui radiatori 
troveranno pos�W�R���D�O�O�¶�H�V�W�H�Uno de�O�O�¶�H�G�L�I�L�F�L�R���V�Wesso.  

Mensa e aree comuni: �O�¶�D�U�H�D mensa comprende: la cucina, la dispensa, �L�O���U�H�I�H�W�W�R�U�L�R�����O�¶�D�U�H�D di carico e 
scarico �P�H�U�F�L���� �O�¶�D�Uea con i cassoni per i rifiuti. La cucina e la dispensa sono state in questa fase 
ipotizzate in un unico edificio prefabbricato ad un piano. La cucina/dispensa è affiancata da un 
piazzale di carico/scarico per gli approvvigionamenti e dai cassoni per i rifiuti (a conveniente distanza). 
La stessa area di carico/scarico verrà quindi utilizzata anche dai mezzi della nettezza urbana per lo 
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svuotamento dei cassoni dei rifiuti. Il refettorio occupa il piano terra di un edificio collegato 
direttamente alla cucina/dispensa. Nonostan�W�H�� �O�¶�X�W�L�O�L�]�]�R�� �G�H�O�O�D�� �P�Hnsa sia normalmente diviso in più 
turni, il refettorio è dimensionato per accogliere potenzialmente tutto il personale residente in cantiere, 
al fine di poter utilizzare tale spazio coperto anche per le riunioni per le quali è necessaria la presenza 
di tutti.   

Infermeria: si tratta di un edificio prefabbricato di circa 40 m2 con sala di aspetto e servizi igienici. 
�/�¶infermeria è generalmente dotata di u�Q�¶area di sosta per le ambulanze ed è posta in prossimità 
�G�H�O�O�¶�L�Qgresso del campo.   

Uffici: a�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R��del campo base troverà posto un edificio prefabbricato che ospiterà gli uffici per la 
direzione di cantiere e la direzione lavori.   

Viabilità: la viabilità interna al campo base verrà rivestita in conglomerato bituminoso o cemento. Sono 
previste strade con carreggiate di 3 metri e parcheggi per autovetture di dimensioni pari ad almeno 
2x5m.  

Impianti antincendio: il campo base sarà dotato di impianto antincendio, comprensivo di serbatoi o 
vasche per �O�¶�Dcqua dolce, delle pompe e delle tubazioni.  

7.2.2 Tipologia di edifici e installazioni dei cantieri operativi 

Uffici: ogni cantiere operativo è dotato di un edificio prefabbricato che ospita gli uffici ed il presidio di 
pronto soccorso.   

Spogliatoi: ogni cantiere operativo è dotato di un edificio che ospita gli spogliatoi e i servizi igienici per 
gli operai.   

Magazzino e laboratorio: il magazzino e il laboratorio prove materiali sono normalmente ospitati nello 
stesso edificio prefabbricato con accesso carrabile. Se gli spazi lo consentono�����V�X���X�Q���O�D�W�R���G�H�O�O�¶�H�G�L�I�L�F�L�R 
viene di norma realizzata �X�Q�¶�D�U�Ha coperta da tettoia per il deposito di materiali sensibili agli agenti 
atmosferici e per agevolare il carico e lo scarico di materiali in qualunque condizione meteorologica.  

Officina: l�¶�R�Ificina è presente in tutti i cantieri operativi ed è necessaria per effettuare la manutenzione 
ordinaria dei mezzi di lavoro. Si tratta generalmente di un edificio prefabbricato simile a quello adibito a 
magazzino. È sempre dotata di uno o più ingressi carrabili e, se gli spazi lo consentono, di tettoia 
esterna.  

Cabina elettrica: ogni area di cantiere sarà dotata di cabina elettrica le cui dimensioni saranno di circa 
5x5m, comprensive altresì delle aree di rispetto.  

Vasche trattamento acque: i cantieri saranno dotati di vasche per il trattamento delle acque industriali. 
Le acque trattate potranno essere riciclate per gli usi interni al cantiere, limitando così i prelievi da 
acquedotto. Lo scarico finale delle acque trattate verrà realizzato con tubazioni interrate in fognatura, 
in ottemperanza alle norme vigenti.  

Impianti antiincendio: ogni cantiere operativo sarà dotato di impianto antincendio, comprensivo di 
serbatoi o �Y�D�V�F�K�H���S�H�U���O�¶acqua dolce, delle pompe e delle tubazioni.  

Area deposito olii e carburanti: i lubrificanti, gli olii ed i carburanti utilizzati dagli automezzi di cantiere 
verranno stoccati in �X�Q�¶�D�S�S�R�V�L�W�D�� �D�Uea recintata, dotata di soletta impermeabile in calcestruzzo e di 
sistema di recupero e trattamento delle acque.  
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7.2.3 Organizzazione dei cantieri armamento e tecnologie 

I cantieri di supporto ai lavori di armamento e attrezzaggio tecnologico contengono gli impianti ed i 
depositi di materiali necessari per assicurare lo svolgimento delle relative attività lavorative. Sono 
caratterizzati dalla presenza di almeno un tronchino, collegato alla linea esistente, che permette il 
ricovero dei carrelli ferroviari ad uso cantiere e il loro ingresso in linea. Proprio per questa loro 
peculiarità vengono generalmente collocati all�¶interno di scali ferroviari.  

7.2.4 Organizzazione delle aree tecniche 

Le aree tecniche sono aree di cantiere "secondarie", funzionali alla realizzazione di singole opere 
(viadotti, cavalca ferrovia, rilevati scatolari), e che contengono indicativamente:  

�x parcheggi per mezzi d'opera;  

�x aree di stoccaggio dei materiali da costruzione;  

�x eventuali aree di stoccaggio delle terre da scavo;  

�x eventuali impianti di betonaggio/prefabbricazione; 

�x aree per lavorazione ferri e assemblaggio carpenterie; 

�x eventuale box servizi igienici di tipo chimico.  

Mentre i cantieri base ed operativi avranno una durata pari all'intera durata dei lavori di costruzione, 
ciascuna area tecnica avrà durata limitata al periodo di realizzazione dell'opera di riferimento.  

7.2.5 Organizzazione delle aree di stoccaggio 

Le aree di stoccaggio non contengono in linea generale impianti fissi o baraccamenti, e sono ripartite 
in aree destinate allo stoccaggio delle terre da scavo, in funzione della loro provenienza e del loro 
utilizzo.  

All'interno della stessa area di stoccaggio o in aree diverse si potranno avere, in cumuli comunque 
separati:  

�x terre da scavo destinate alla caratterizzazione ambientale, da tenere in sito fino all'esito di tale  

�x attività;  

�x terre da scavo destinate al reimpiego nell'ambito del cantiere  

�x terre da scavo da destinare eventualmente alla riambientalizzazione di cave.  

Nell�¶�D�P�E�L�Wo delle aree di stoccaggio potranno essere allestiti gli eventuali impianti di cantiere per il 
trattamento dei terreni di scavo da �G�H�V�W�L�Q�D�U�H�� �D�O�O�¶�H�Y�H�Q�W�X�D�O�H�� �U�L�X�Wilizzo nel�O�¶ambito di progetto. La 
pavimentazione delle aree verrà predisposta in funzione della tipologia di materiali che esse dovranno 
contenere.  

7.2.6 Organizzazione delle aree di deposito temporaneo 

Le aree di deposito temporaneo DT saranno invece destinate al�O�¶�Hventuale accumulo temporaneo 
delle terre di scavo. Tale stoccaggio temporaneo è stato previsto con �I�X�Q�]�L�R�Q�H���G�L���³�S�R�O�P�R�Q�H�´���L�Q���Faso di 
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interruzioni temporanee della ricettività dei siti esterni di destinazione definitiva. Le predette aree di 
deposito sono state proporzionate onde garantire almeno 8 mesi di accumulo dello scavo al fine di 
assicurare, su tale periodo, la continuità delle lavorazioni. 
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7.3 PREPARAZIONE DELLE AREE 

La preparazione dei cantieri prevedrà, tenendo presenti le tipologie impiantistiche presenti, 
indicativamente le seguenti attività:  

�x scotico del terreno vegetale (quando necessario), con relativa rimozione e accatastamento o sui 
bord�L�� �G�H�O�O�¶�D�Uea per creare una barriera visiva e/o antirumore o stoccaggio in siti idonei a ciò 
destinati (il terreno scoticato dovrà essere conservato secondo modalità agronomiche 
specifiche);  

�x formazioni di piazzali con materiali inerti ed eventuale trattamento o pavimentazione delle zone 
maggiormente soggette a traffico (questa fase può anche comportare attività di scavo, 
sbancamento, riporto, rimodellazione);  

�x delimitazione dell�¶�D�U�H�D con idonea recinzione e cancelli di ingresso;  

�x predisposizione degli allacciamenti alle reti dei pubblici servizi;  

�x realizzazione delle reti di distribuzione interna al campo (energia elettrica, rete di terra e contro le 
scariche atmosferiche, impianto di illuminazione esterna, reti acqua potabile e industriale, 
fognature, telefoni, gas, ecc.) e dei relativi impianti;  

�x eventuale perforazione di pozzi p�H�U���O�¶�D�S�S�U�R�Y�Y�L�J�L�R�Q�D�P�H�Q�W�R���G�H�O�O�¶�Dcqua industriale.  

�x costruzione dei basamenti di impianti e fabbricati;  

�x montaggio dei capannoni prefabbricati e degli impianti.  

Al termine dei lavori, i prefabbricati e le installazioni saranno rimossi e si procederà al ripristino dei siti, 
salvo che per le parti che resteranno a servizio della linea nella fase di esercizio. La sistemazione degli 
stessi sarà concordata con gli aventi diritto e con gli enti interessati e comunque in assenza di richieste 
specifiche si provvederà al ripristino, per quanto possibile, come nello stato ante operam.  
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7.4 RACCOLTA E SMALTIMENTO D ELLE ACQUE NEI CANTIERI 

7.4.1 Acque meteoriche 

Prima della realizzazione delle pavimentazioni dei piazzali del cantiere saranno predisposte tubazioni 
e pozzetti della rete di smaltimento delle acque meteoriche.  

Le acque meteoriche saranno convogliate nella rete di captazione costituita da pozzetti e caditoie 
collegati ad un cunettone in c.a. e da una tubazione interrata che convoglia tutte le acque nella vasca 
di accumulo di prima pioggia, dimensionata per accogliere i primi 15 minu�W�L���G�H�O�O�¶�H�Y�H�Q�W�R���P�H�W�H�R�U�L�F�R���� 

Un deviatore automatico, collocato al�O�¶�L�Q�J�U�Hsso della vasca di raccolta del�O�¶�D�F�T�X�D���G�L prima pioggia, invia 
�O�¶�Dcqua in esubero (oltre i primi 15 minuti) direttamente in fognatura, mediante una apposita 
canalizzazione aperta.  

7.4.2 Acque nere 

Gli impianti di trattamento delle acque assicureranno un grado di depurazione tale da renderle idonee 
allo scarico secondo le norme vigenti, pertanto le stesse potranno essere impiegate per eventuali usi 
industriali oppure immesse direttamente in fognatura.  

7.4.3 Acque industriali 

�/�¶acqua necessaria per il funzionamento degli impianti di cantiere potrà essere approvvigionata da 
pozzi, o qualora possibile prelevata dalla rete acquedottistica comunale o, se necessario, trasportata 
tramite autobotti e convogliata in un serbatoio dal quale sarà distribuita alle utenze finali. �/�¶impianto di 
trattamento delle acque industriali prevede apposite vasche di decantazione �S�H�U�� �O�¶�D�E�E�D�W�W�L�P�H�Q�W�R�� �G�Hi 
materiali fini in sospensione e degli oli eventualmente presenti.  
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7.5 APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO 

L�¶�L�P�S�L�Dnto elettrico di cantiere sarà costituito essenzialmente �G�D�O�O�¶�L�P�S�L�Dnto di distribuzione in Bassa 
Tensione per le utenze del campo industriale, tra le quali principalmente:  

�x impianti di pompaggio acqua industriale;  

�x impianto trattamento acque reflue;  

�x illuminazione esterna;  

�x officina, laboratorio, uffici, spogliatoi etc.  

La fornitura di energia elettrica d�D�O�O�¶�Hnte distributore avviene con linea cavo derivato da cabina 
esistente.   

L�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R���F�R�Qsta essenzialmente di:  

�x cabi�Q�D���³�S�X�Q�W�R���G�L���F�R�Q�V�H�J�Q�D�´���H�Q�W�H���J�H�V�W�R�U�H dei servizi elettrici;  

�x cabina di trasformazione containerizzata completa di scomparti M.T., trasformatore, quadro 
generale di distribuzione B.T. e centralina di rifasamento automatica;  

�x impianto di distribuzione alle utenze in B.T. attraverso cavi alloggiati entro tubazioni in PVC 
interrate;  

�x impianto generale di messa a terra per tutte le apparecchiature e le infrastrutture metalliche; 

�x stazione di produzione energia per le emergenze.  

Tutte le apparecchiature considerate saranno dimensionate, costruite ed installate nel rispetto delle 
normative e leggi vigenti.  
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8. SCHEDE DELLE AREE DI CANTIERE 

In base a quanto determinato nel capitolo precedente e in seguito ai sopralluoghi in campo e alle 

verifiche su vincoli e destinazioni �G�¶�X�V�R�����V�R�Q�R���V�W�D�W�L���X�E�L�F�D�W�L���H���G�L�Pensionati i cantieri a servizio della linea. 

Nel presente capitolo sono illustrate le caratteristiche delle aree di cantiere definite nel presente progetto 

di cantierizzazione. 

In particolare, per ciascuna delle aree di cantiere principali (campo base, cantiere operativo, cantieri di 

armamento) è stata redatta una scheda che illustra: 

�x �O�¶�X�W�Llizzo dell�¶�D�U�H�D���� 

�x �O�¶�Xbicazione, con la pla�Q�L�P�H�W�U�L�D���G�H�O�O�¶�D�U�H�D���H��la descrizione del suo inserimento nel contesto urbano 

contiguo (anche tramite fotografie ed immagini aeree);  

�x la viabilità di accesso; 

�x lo stato attuale de�O�O�¶�D�U�H�D���� �F�R�Q�� �Xna sua descrizione di utilizzo ante operam e con la definizione 

de�O�O�¶�X�V�R���G�H�O���V�X�R�O�R�� 

�x la preparazione �G�H�O�O�¶�D�U�H�D���� �F�R�Q�� �O�D�� �G�H�V�F�U�L�]�L�R�Q�H�� �G�Hlle attività necessarie nella preparazione del 

cantiere; 

�x gli impianti e le installazioni previste in co�U�V�R���G�¶�Rpera; 

�x le attività di ri�S�U�L�V�W�L�Q�R���G�H�O�O�¶�Drea a fine lavori. 
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AREE TECNICHE 

AREA TECNICA AT.01a 

CODICE  

AT.01a 

DESCRIZIONE  

Area Tecnica  

COMUNE  

MONTESANO SULLA 
MARCELLANA (SA) 

SUPERFICIE  

11.500 mq 

UTILIZZO �'�(�/�/�¶�$�5EA  

�/�¶area tecnica verrà utilizzata per la realizzazione della wbs RI01  

POSIZIONE E STATO ATTUALE D �(�/�/�¶�$REA 

Il cantiere è ubicato nel territorio comunale di Montesano sulla Marcellana (SA). Essa risulta pianeggiante ed 
�L�Q�V�L�V�W�H���V�X���X�Q�¶�D�U�H�D agricola che allo stato attuale è utilizzata a seminativo. 

 
Vista dell�¶�D�U�H�D��tecnica AT.01a 
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Vista aerea dell�¶area tecnica AT.01a 

 

 

Nord

FOTO 1 

AT01a 
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Foto 1 

VIABILITA �¶ DI ACCESSO  
L�¶�D�F�F�H�Vso all�¶�Drea avviene da una viabilità locale (strada comunale Padula Montesano) collegata con la SS19 

 
 



 

PROGETTO DI FATTIBILITA �¶ TECNICA ED ECONOMICA  
COORDINAM ENTO DI SISTEMA PFTE  
LI NEA SALERNO �± REGGIO CALABRI A 
NUOVA LINEA  AV SALERNO �± REGGIO CALAB RIA  
LOTTO 1 BATTIPAGLI A �± PRAIA  
LOTTO 1C BUONABIT ACOLO - PRAIA  

Relazione di cantierizzazione 
COMMESSA 

RC2A 

LOTTO 

C1 

CODIFICA 

R53 

DOCUMENTO 

RG CA0000 001 

REV. 

D 

FOGLIO 

65 di 182 

 

  

PREPARAZIONE ALL'AREA DI CANTIERE 
Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alle seguenti operazioni: 

- rimozione della vegetazione 
- livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato 
- realizzazione della recinzione delle aree. 

IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI CANTIERE  

L�¶area tecnica potrà ospitare indicativamente le seguenti installazioni:  

�x parcheggi per mezzi d'opera;  

�x aree di stoccaggio dei materiali da costruzione;  

�x eventuali aree di stoccaggio delle terre da scavo;  

�x eventuali impianti di betonaggio/prefabbricazione; 

�x aree per lavorazione ferri e assemblaggio carpenterie; 

�x eventuale box servizi igienici di tipo chimico.  

RISISTEMAZIONE DELL' AREA  

Al termine dei lavori l'area verrà ripristinata allo stato precedente l'apertura del cantiere. 
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AREA TECNICA AT.01 

CODICE  

AT.01  

DESCRIZIONE  

Area Tecnica  

COMUNE  

MONTESANO SULLA 
MARCELLANA (SA) 

SUPERFICIE  

17.000 mq 

UTILIZZO �'�(�/�/�¶�$�5�(�$�� 

�/�¶area tecnica verrà utilizzata per la realizzazione del viadotto VI01 e della wbs RI01. 

POSIZION�(���(���6�7�$�7�2���$�7�7�8�$�/�(���'�(�/�/�¶�$�5�(�$ 

Il cantiere è ubicato nel territorio comunale di Montesano sulla Marcellana (SA). L�¶area interessata dall�¶area tecnica 
risulta pianeggiante, ed insiste su un�¶�D�U�H�D��ad uso agricolo che allo stato attuale risulta inutilizzata.  L�¶area è 
interessata dalla presenza di una linea aerea ENEL che, comunque, dovrà essere spostate in quanto interferenti 
con la nuova sede ferroviaria. 

 
Vista dell�¶�D�U�H�D tecnica AT.01 
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Vista aerea dell�¶�D�U�Ha tecnica AT.01 

 

 
Foto 1 

NordFOTO 1 

AT01 
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VIABIL ITA�¶ DI ACCESSO  
L�¶�D�F�F�H�Vso all�¶�Drea avviene da una viabilità locale (via Cadossano) collegata direttamente con la SP19 

PREPARAZIONE ALL'AREA DI CANTIERE 
Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alle seguenti operazioni: 

- rimozione della vegetazione 
- livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato 
- realizzazione della recinzione delle aree. 

IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI CANTIERE  

L�¶area tecnica potrà ospitare indicativamente le seguenti installazioni:  

�x parcheggi per mezzi d'opera;  

�x aree di stoccaggio dei materiali da costruzione;  

�x eventuali aree di stoccaggio delle terre da scavo;  

�x eventuali impianti di betonaggio/prefabbricazione; 

�x aree per lavorazione ferri e assemblaggio carpenterie; 

�x eventuale box servizi igienici di tipo chimico.  

RISISTEMAZIONE DELL'ARE A  

Al termine dei lavori l'area verrà ripristinata allo stato precedente l'apertura del cantiere. 
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AREA TECNICA AT.01b 

CODICE  

AT.01b 

DESCRIZIONE  

Area Tecnica  

COMUNE  

MONTESANO SULLA 
MARCELLANA (SA) 

SUPERFICIE  

8.000 mq 

UTILIZZO �'�(�/�/�¶�$�5�(�$�� 

�/�¶area tecnica verrà utilizzata per la realizzazione del SL10 

POSIZIONE E STATO ATTUALE D �(�/�/�¶�$�5�(�$ 

Il cantiere è ubicato nel territorio comunale di Montesano sulla Marcellana (SA). L�¶area interessata dall�¶area 
tecnica risulta pianeggiante, ed insiste su un�¶�D�U�H�D��ad uso agricolo, in particolare è utilizzata a seminativo.   
 

 
Vista dell�¶�D�U�H�D���Wecnica AT.01b 

N
or

d
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Vista aerea dell�¶�D�Uea tecnica AT.01b 

 

 

Nord

FOTO 1 

AT01b 
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Foto 1 

VIABILITA �¶ DI ACCESSO  
L�¶�D�F�F�H�Vso all�¶�Drea avviene da una viabilità locale collegata con la SS517 
 
 

PREPARAZIONE ALL'AREA DI CANTI ERE 
Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alle seguenti operazioni: 

- rimozione della vegetazione 
- livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato 
- realizzazione della recinzione delle aree. 
 
 

IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI CANTIERE  

L�¶area tecnica potrà ospitare indicativamente le seguenti installazioni:  

�x parcheggi per mezzi d'opera;  

�x aree di stoccaggio dei materiali da costruzione;  
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�x eventuali aree di stoccaggio delle terre da scavo;  

�x eventuali impianti di betonaggio/prefabbricazione; 

�x aree per lavorazione ferri e assemblaggio carpenterie; 

�x eventuale box servizi igienici di tipo chimico.  

RISISTEMAZIONE DELL'AREA  

Al termine dei lavori l'area verrà ripristinata allo stato precedente l'apertura del cantiere. 
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AREA TECNICA AT.01c 

CODICE  

AT.01c 

DESCRIZIONE  

Area Tecnica  

COMUNE  

MONTESANO SULLA 
MARCELLANA (SA) 

SUPERFICIE  

10.000 mq 

UTILIZZO �'�(�/�/�¶�$�5�(�$�� 

�/�¶area tecnica verrà utilizzata per la realizzazione del viadotto VI01 

POSIZIONE E STATO ATTUALE D �(�/�/�¶�$�5�(�$ 

Il cantiere è ubicato nel territorio comunale di Montesano sulla Marcellana (SA). L�¶area interessata dall�¶area 
tecnica risulta pianeggiante, ed insiste su un�¶�D�U�H�D��ad uso agricolo, in particolare è utilizzata a seminativo.  L�¶area 
verrà utilizzata per il montaggio del ponte ad arco di scavalco della sede autostradale. 

 

N
or

d



 

PROGETTO DI FATTIBILITA �¶ TECNICA ED ECONOMICA  
COORDINAM ENTO DI SISTEMA PFTE  
LI NEA SALERNO �± REGGIO CALABRI A 
NUOVA LINEA  AV SALERNO �± REGGIO CALAB RIA  
LOTTO 1 BATTIPAGLI A �± PRAIA  
LOTTO 1C BUONABIT ACOLO - PRAIA  

Relazione di cantierizzazione 
COMMESSA 

RC2A 

LOTTO 

C1 

CODIFICA 

R53 

DOCUMENTO 

RG CA0000 001 

REV. 

D 

FOGLIO 

74 di 182 

 

  

Vista dell�¶�D�U�H�D���Wecnica AT.01c 

  
Vista aerea dell�¶�D�Uea tecnica AT.01c 

 

 

Nord

FOTO 1 
AT01c 
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Foto 1 

VIABILITA �¶ DI ACCESSO  
L�¶�D�F�F�H�Vso all�¶�Drea avviene da una viabilità locale (via Cadossano) collegata direttamente con la SP19 
 
 

PREPARAZIONE ALL'AREA DI CANTI ERE 
Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alle seguenti operazioni: 

- rimozione della vegetazione 
- livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato 
- realizzazione della recinzione delle aree. 
 
 

IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI CANTIERE  

L�¶area tecnica potrà ospitare indicativamente le seguenti installazioni:  

�x parcheggi per mezzi d'opera;  

�x aree di stoccaggio dei materiali da costruzione;  

�x eventuali aree di stoccaggio delle terre da scavo;  
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�x eventuali impianti di betonaggio/prefabbricazione; 

�x aree per lavorazione ferri e assemblaggio carpenterie; 

�x eventuale box servizi igienici di tipo chimico.  

RISISTEMAZIONE DELL'AREA  

Al termine dei lavori l'area verrà ripristinata allo stato precedente l'apertura del cantiere. 
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AREA TECNICA AT.02 

CODICE  

AT.02  

DESCRIZIONE  

Area Tecnica  

COMUNE  

CASALBUONO (SA) 

SUPERFICIE  

12.000 mq 

UTILIZZO DEL�/�¶�$�5�(�$�� 

�/�¶�D�U�H�D��tecnica verrà utilizzata per la realizzaz�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�¶�L�P�E�R�F�F�R�� �R�Y�H�V�W�� �G�H�O�O�D GN01. L�¶area sarà utilizzata per 
l�¶assemblaggio della TBM che scaverà la galleria.  Il cantiere prevederà per cui tutte le apparecchiature necessarie 
alla gestione della TBM, all�¶estrazione dello smarino ed alla fornitura dei conci di rivestimento. 

POSIZIONE E STATO ATTUALE DELL �¶�$�5�(�$�� 

Il cantiere è ubicato nel territorio comunale di Casalbuono (SA). L�¶area interessata dall�¶area tecnica è attualmente 
utilizzata ad uso agricolo.   
L�¶area è interessata dalla presenza di due linee aeree Enel che, comunque, dovranno essere spostate in quanto 
interferenti con la nuova sede ferroviaria. 
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Foto 1 

VIABILITA�¶ DI ACCESSO  
L�¶�D�F�F�H�Vso all�¶�Drea avviene da una viabilità locale collegata direttamente con la SS19 e dista circa 6 km dallo 
svincolo autostradale di Padula.  Le strade non presentano particolari vincoli al passaggio dei mezzi per il 
trasporto della TBM. 

PREPARAZIONE ALL'AREA DI CANTIE RE 
Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alle seguenti operazioni: 

- rimozione della vegetazione 
- livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato 
- realizzazione della recinzione delle aree. 

IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI CANTIERE  

L�¶area tecnica potrà ospitare indicativamente le seguenti installazioni:  

�x parcheggi per mezzi d'opera;  

�x aree di stoccaggio dei materiali da costruzione;  
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�x eventuali aree di stoccaggio delle terre da scavo;  

�x eventuali impianti di betonaggio/prefabbricazione; 

�x aree per lavorazione ferri e assemblaggio carpenterie; 

�x eventuale box servizi igienici di tipo chimico.  

RISISTEMAZIONE DELL'A REA  

Al termine dei lavori l'area verrà ripristinata allo stato precedente l'apertura del cantiere. 
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AREA TECNICA AT.02a 

CODICE  

AT.02 a 

DESCRIZIONE  

Area Tecnica  

COMUNE  

CASALBUONO (SA) 

SUPERFICIE  

6.000 mq 

UTILIZZO �'�(�/�/�¶�$�5�(�$  

�/�¶�D�U�H�D��tecnica verrà utilizzata per la realizzazione dell�¶imbocco della finestra costruttiva GN06, ed a supporto delle 
attività di scavo in tradizionale della finestra costruttiva e di parte della GN01.  Il cantiere potrà contenere tutte le 
attrezzature necessarie per lo scavo in tradizionale ed il successivo rivestimento definitivo. 

L�¶area di stoccaggio collegata all�¶AT02a è la AS.01, posta all�¶imbocco della GN01 lato Salerno, raggiungibile 
percorrendo per circa 6 km in direzione Buonabitacolo la SS19. 

POSIZIONE E STATO ATTUALE DELL �¶AREA  

Il cantiere è ubicato nel territorio comunale di Casalbuono (SA). L�¶�Drea interessata dall�¶AT.02a è a carattere 
boschivo.   
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Vista aerea dell�¶�D�U�Ha tecnica AT.02a 

 

 
Accesso all�¶ area da SS19 
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VIABILITA �¶ DI ACCESSO  
L�¶�D�F�F�H�Vso all�¶�Drea avviene da una viabilità locale collegata direttamente con la SS19. 

PREPARAZIONE ALL'AREA DI CANTIERE 
Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alle seguenti operazioni: 

- rimozione della vegetazione 
- livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato 
- realizzazione della recinzione delle aree. 

IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI CANTIERE  

L�¶area tecnica potrà ospitare indicativamente le seguenti installazioni:  

�x parcheggi per mezzi d'opera;  

�x aree di stoccaggio dei materiali da costruzione;  

�x aree per lavorazione ferri e assemblaggio carpenterie; 

�x eventuale box servizi igienici di tipo chimico.  

RISISTEMAZIONE DELL'A REA  

Al termine dei lavori l'area verrà ripristinata allo stato precedente l'apertura del cantiere. 
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AREA TECNICA AT .03 

CODICE  

AT.03 

DESCRIZIONE  

Area Tecnica  

COMUNE  

LAGONEGRO (PZ) 

SUPERFICIE  

6.500 mq 

UTILIZZO �'�(�/�/�¶�$REA  

�/�¶�D�U�H�D���W�H�F�Q�L�Fa verrà utilizzata per la realizzazione del cunicolo di emergenza della galleria naturale GN05 e della 
galleria artificiale GA11 

POSIZIONE E STATO ATTUALE DEL �/�¶AREA  

Il cantiere è ubicato nel territorio comunale di Lagonegro (PZ). L�¶�D�U�H�D interessata dall�¶area tecnica è in parte 
asfaltata per la presenza di un piazzale ed in parte incolta.  L�¶area è interessata dalla presenza di alcune linee 
aeree Enel e Telecom che, comunque, dovranno essere spostate in quanto interferenti con le opere in progetto. 
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Vista aerea dell�¶�D�U�Ha tecnica AT.03 
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VIABILITA �¶ DI ACCESSO  
L�¶�D�F�F�H�Vso all�¶�Drea avviene da una viabilità locale collegata direttamente con la ss19. 

PREPARAZIONE ALL'AREA DI CANTIERE 
Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alle seguenti operazioni: 

- rimozione della vegetazione 
- livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato 
- realizzazione della recinzione delle aree. 

IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI CANTIERE  

L�¶area tecnica potrà ospitare indicativamente le seguenti installazioni:  

�x parcheggi per mezzi d'opera;  

�x aree di stoccaggio dei materiali da costruzione;  

�x eventuali aree di stoccaggio delle terre da scavo;  

�x eventuali impianti di betonaggio/prefabbricazione; 

�x aree per lavorazione ferri e assemblaggio carpenterie; 

�x eventuale box servizi igienici di tipo chimico.  

RISISTEMAZIONE DELL'ARE A  

Al termine dei lavori l'area verrà ripristinata allo stato precedente l'apertura del cantiere. 
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AREA TECNICA AT.04 

CODICE  

AT.04 

DESCRIZIONE  

Area Tecnica  

COMUNE  

RIVELLO (PZ) 

SUPERFICIE  

12.500 mq 

UTILIZZO DELL�¶�$�5EA  

�/�¶�Drea tecnica verrà utilizzata per la costruzione della galleria naturale GN01 e del viadotto VI02. Il cantiere 
prevederà per cui tutte le apparecchiature necessarie alla gestione della TBM, all�¶estrazione dello smarino ed alla 
fornitura dei conci di rivestimento.   

POSIZIONE E STATO ATTUALE DEL �/�¶�$�5�(�$�� 

Il cantiere è ubicato nel territorio comunale di Rivello (PZ). L�¶�D�U�H�D�� �L�Q�W�H�U�H�V�V�D�W�D�� �G�D�O�O�¶�Drea tecnica è attualmente 
utilizzata ad uso agricolo, in particolare è utilizzata a seminativo.  L�¶area è interessata dalla presenza di due linee 
aeree Enel MT e Telecom che, comunque, dovranno essere spostate in quanto interferenti con la nuova sede 
ferroviaria. 
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Vista aerea dell�¶area tecnica AT.04 
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VIABILITA �¶ DI ACCESSO  
L�¶accesso all�¶�Drea avviene da una viabilità locale collegata direttamente con la Strada Provinciale Lagonegro 
Superiore. Le strade non presentano particolari vincoli al passaggio dei mezzi per il trasporto della TBM. 

PREPARAZIONE ALL'AREA DI CANTIE RE 
Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alle seguenti operazioni: 

- rimozione della vegetazione 
- livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato 
- realizzazione della recinzione delle aree. 

IMPIANTI ED INSTALLA ZIONE DI CANTIERE  

L�¶area tecnica potrà ospitare indicativamente le seguenti installazioni:  

�x parcheggi per mezzi d'opera;  

�x aree di stoccaggio dei materiali da costruzione;  

�x eventuali aree di stoccaggio delle terre da scavo;  

�x eventuali impianti di betonaggio/prefabbricazione; 

�x aree per lavorazione ferri e assemblaggio carpenterie; 

�x eventuale box servizi igienici di tipo chimico.  

RISISTEMAZIONE DELL'AREA  

Al termine dei lavori l'area verrà ripristinata allo stato precedente l'apertura del cantiere. 
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AREA TECNICA AT.05 

CODICE  

AT.05 

DESCRIZIONE  

Area Tecnica  

COMUNE  

TRECCHINA (PZ) 

SUPERFICIE  

14.500 mq 

UTILIZZO �'�(�/�/�¶�$REA  

�/�¶�D�U�H�D���W�H�F�Q�L�F�D���Y�H�U�U�j���X�W�L�O�L�]�]�D�Wa per la costruzione della galleria naturale GN02 e del viadotto VI04�����/�¶�D�U�H�D���q 

supportata dal�O�¶�D�U�H�D�� �G�L�� �V�Woccaggio AS.04. Il cantiere prevederà per cui tutte le apparecchiature necessarie alla 
gestione della TBM, all�¶estrazione dello smarino ed alla fornitura dei conci di rivestimento.   

POSIZIONE E STATO ATTUALE DEL �/�¶�$�5�(�$�� 

Il cantiere è ubicato nel territorio comunale di Trecchina (PZ). L�¶�D�U�H�D���L�Q�W�H�U�H�V�V�D�W�D��dall�¶�Drea tecnica è attualmente 
utilizzata ad uso agricolo, in particolare è utilizzata a seminativo.  L�¶area è interessata dalla presenza di alcune 
linee aeree Enel e Terna, nonché di una serie di metanodotti interrati che, comunque, dovranno essere spostate in 
quanto interferenti con la nuova sede ferroviaria. 
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Vista aerea dell�¶�D�Uea tecnica AT.05 
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VIABILITA �¶ DI ACCESSO  
L�¶�D�F�F�H�Vso all�¶�Drea avviene da una viabilità locale collegata direttamente con la SS85. Le strade non presentano 
particolari vincoli al passaggio dei mezzi per il trasporto della TBM. 

PREPARAZIONE ALL'AREA DI CANTIERE 
Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alle seguenti operazioni: 

- rimozione della vegetazione 
- livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato 
- realizzazione della recinzione delle aree. 

IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI CANTIERE  

L�¶area tecnica potrà ospitare indicativamente le seguenti installazioni:  

�x parcheggi per mezzi d'opera;  

�x aree di stoccaggio dei materiali da costruzione;  

�x eventuali aree di stoccaggio delle terre da scavo;  

�x eventuali impianti di betonaggio/prefabbricazione; 
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�x aree per lavorazione ferri e assemblaggio carpenterie; 

�x eventuale box servizi igienici di tipo chimico.  

RISISTEMAZIONE DELL'ARE A  

Al termine dei lavori l'area verrà ripristinata allo stato precedente l'apertura del cantiere. 
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AREA TECNICA AT.06 

CODICE  

AT.06 

DESCRIZIONE  

Area Tecnica  

COMUNE  

MARATEA (PZ) 

SUPERFICIE  

14.500 mq 

UTILIZZO �'�(�/�/�¶�$�5�(A  

�/�¶�D�U�H�D�� �W�Hcnica verrà utilizzata per la costruzione della galleria artificiale GA06 Il cantiere è utilizzato per lo 
smontaggio delle TBM in uscita dalla GN02, nonché precedentemente per la realizzazione del viadotto VI05. 

POSI�=�,�2�1�(���(���6�7�$�7�2���$�7�7�8�$�/�(���'�(�/�/�¶�$�5EA  

Il cantiere è ubicato nel territorio comunale di Maratea (PZ). L�¶�D�U�H�D���L�Qteressata dall�¶�Drea tecnica è particolarmente 
acclive e coperta di boscaglia.  L�¶area è marginalmente interessata da una serie di sottoservizi interrati posti lungo 
la limitrofa strada SS585. 
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Vista aerea dell�¶�D�Uea tecnica AT.06 
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VIABILITA �¶ DI ACCESSO  
L�¶�D�F�Fesso all�¶�Drea avviene direttamente dalla SS585. Si evidenzia che il progetto prevede la realizzazione di 
un�¶area di emergenza in corrispondenza del piazzale.  Si procederà per cui propedeuticamente alla realizzazione 
della corsia di ingresso/uscita del futuro piazzale in modo da utilizzarla anche per le attività di cantiere. 

PREPARAZIONE AL L'AREA DI CANTIERE 
Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alle seguenti operazioni: 

- rimozione della vegetazione 
- livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato 
- realizzazione della recinzione delle aree. 

IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI CANTIERE  

L�¶area tecnica potrà ospitare indicativamente le seguenti installazioni:  

�x parcheggi per mezzi d'opera;  

�x aree di stoccaggio dei materiali da costruzione;  

�x eventuali aree di stoccaggio delle terre da scavo;  
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�x eventuali impianti di betonaggio/prefabbricazione; 

�x aree per lavorazione ferri e assemblaggio carpenterie; 

�x eventuale box servizi igienici di tipo chimico.  

RISISTEMAZIONE DELL'A REA  

Al termine dei lavori l'area verrà ripristinata allo stato precedente l'apertura del cantiere. 
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AREA TECNICA AT.07 

CODICE  

AT.07 

DESCRIZIONE  

Area Tecnica  

COMUNE  

TORTORA (CS) 

SUPERFICIE  

14.500 mq 

UTILIZZO �'�(�/�/�¶�$�5�(�$  

�/�¶�D�U�H�D�� �W�H�Fnica verrà utilizzata per la costruzione della galleria artificiale GA07. Il cantiere è utilizzato per lo 
smontaggio delle TBM in uscita dalla GN03 

POSIZIONE E STATO ATTUALE �'�(�/�/�¶�$�5�(�$�� 

Il cantiere è ubicato nel territorio comunale di Tortora (CS). L�¶�D�U�H�D���L�Q�W�H�U�H�V�V�D�W�D���G�Dll�¶�Drea tecnica è particolarmente 
acclive e coperta di boscaglia.  L�¶area è interessata dalla presenza di una linea aerea TERNA che, comunque, 
dovrà essere spostata in quanto interferente con la nuova sede ferroviaria. 

  
Vista dell�¶�D�U�H�D���Wecnica AT.07 

 

N
or

d
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Vista aerea dell�¶�D�U�Ha tecnica AT.07 
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FOTO 1 
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VIABIL ITA�¶ DI ACCESSO  
L�¶�D�Fcesso all�¶area avviene da una viabilità locale in sinistra del fiume Noce che si ricollega dopo circa 3,5 km alla 
SP02. In alternativa si potrà mettere in collegamento l�¶area di cantiere direttamente con la SS585 realizzando però 
un guado provvisorio sul fiume Noce.  Per l�¶allontanamento degli elementi della TBM si procederà invece 
trasportando gli stessi lungo il viadotto ferroviario VI05 fino all�¶AT.06 dalla quale si accede direttamente sulla 
SS585. 

PREPARAZIONE ALL 'AREA DI CANTIERE 
Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alle seguenti operazioni: 

- rimozione della vegetazione 
- livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato 
- realizzazione della recinzione delle aree. 

IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI CANTIERE  

L�¶area tecnica potrà ospitare indicativamente le seguenti installazioni:  

�x parcheggi per mezzi d'opera;  

�x aree di stoccaggio dei materiali da costruzione;  

�x eventuali aree di stoccaggio delle terre da scavo;  

�x eventuali impianti di betonaggio/prefabbricazione; 

�x aree per lavorazione ferri e assemblaggio carpenterie; 

�x eventuale box servizi igienici di tipo chimico.  

RISISTEMAZIONE DELL' AREA  

Al termine dei lavori l'area verrà ripristinata allo stato precedente l'apertura del cantiere. 
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AREA TECNICA AT .08 

CODICE  

AT.08 

DESCRIZIONE  

Area Tecnica  

COMUNE  

TORTORA (CS) 

SUPERFICIE  

5.500 mq 

UTILIZZO DEL�/�¶�$�5EA  

�/�¶area tecnica verrà utilizzata per la realizzazione della galleria GA10.  L�¶area viene utilizzata per l�¶estrazione e lo 
smontaggio delle TBM utilizzate per lo scavo della GN04. 

POSIZIONE E STATO ATTUALE DE �/�/�¶�$�5�(�$�� 

Il cantiere è ubicato nel territorio comunale di Tortora (CS). L�¶area interessata dall�¶�Drea tecnica è attualmente 
utilizzata ad uso agricolo, in particolare è utilizzata a seminativo.  L�¶area è lambita da una linea aerea TERNA la 
quale non dovrebbe essere interferente con la nuova sede ferroviaria ma andrà adeguatamente segnalata e 
protetta in fase di cantiere. 

  
Vista dell�¶�D�U�H�D���Wecnica AT.08 

N
or

d
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Vista aerea dell�¶�D�Uea tecnica AT.08 
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FOTO 1 
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Foto 1 

VIABILITA �¶ DI ACCESSO  
L�¶�D�F�Fesso all�¶�Drea avviene da una viabilità locale collegata direttamente con la SP2. 
 

PREPARAZIONE ALL'AREA DI CANTIERE 
Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alle seguenti operazioni: 

- rimozione della vegetazione 
- livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato 
- realizzazione della recinzione delle aree. 

IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI CANTIERE  

L�¶area tecnica potrà ospitare indicativamente le seguenti installazioni:  

�x parcheggi per mezzi d'opera;  

�x aree di stoccaggio dei materiali da costruzione;  

�x eventuali aree di stoccaggio delle terre da scavo;  

�x eventuali impianti di betonaggio/prefabbricazione; 

�x aree per lavorazione ferri e assemblaggio carpenterie; 

�x eventuale box servizi igienici di tipo chimico.  
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RISISTEMAZIONE DELL'A REA  

Al termine dei lavori l'area verrà ripristinata allo stato precedente l'apertura del cantiere. 
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AREA TECNICA AT.09 

CODICE  

AT.09 

DESCRIZIONE  

Area Tecnica  

COMUNE  

TORTORA (CS) 

SUPERFICIE  

12.000 mq 

UTILIZZO �'�(�/�/�¶�$�5EA  

�/�¶area tecnica verrà utilizzata per la realizzazione della Galleria naturale GN04 e della wbs RI11. Il cantiere 
prevederà per cui tutte le apparecchiature necessarie alla gestione della TBM, all�¶estrazione dello smarino ed alla 
fornitura dei conci di rivestimento. 

POSIZIONE E STATO ATTUALE DELL �¶�$�5�(�$�� 

Il cantiere è ubicato nel territorio comunale di Tortora (CS). L�¶�D�U�H�D�� �L�Q�W�Hressata dall�¶�Drea tecnica è attualmente 
utilizzata ad uso agricolo.  L�¶area è interessata dalla presenza di numerose linee aeree ed interrate che, 
comunque, dovranno essere spostate in quanto interferenti con la nuova sede ferroviaria. 

  
Vista dell�¶�D�U�H�D��tecnica AT.09 
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or

d



 

PROGETTO DI FATTIBILITA �¶ TECNICA ED ECONOMICA  
COORDINAM ENTO DI SISTEMA PFTE  
LI NEA SALERNO �± REGGIO CALABRI A 
NUOVA LINEA  AV SALERNO �± REGGIO CALAB RIA  
LOTTO 1 BATTIPAGLI A �± PRAIA  
LOTTO 1C BUONABIT ACOLO - PRAIA  

Relazione di cantierizzazione 
COMMESSA 

RC2A 

LOTTO 

C1 

CODIFICA 

R53 

DOCUMENTO 

RG CA0000 001 

REV. 

D 

FOGLIO 

107 di 182 
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Nord
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Foto 1 

VIABIL ITA�¶ DI ACCESSO  
L�¶�D�F�F�H�Vso all�¶�Drea avviene da una viabilità locale collegata direttamente con la SP1 e, da questa, con la SS18.  Le 
viabilità interessate risultano idonee al transito degli elementi della TBM. 

 
Vista dalla strada di accesso al�O�¶�D�U�H�D���W�H�F�Q�Lca. 
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PREPARAZIONE ALL'AREA DI CANTI ERE 
Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alle seguenti operazioni: 

- rimozione della vegetazione 
- livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato 
- realizzazione della recinzione delle aree. 

IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI CANTIERE  

L�¶area tecnica potrà ospitare indicativamente le seguenti installazioni:  

�x parcheggi per mezzi d'opera;  

�x aree di stoccaggio dei materiali da costruzione;  

�x eventuali aree di stoccaggio delle terre da scavo;  

�x eventuali impianti di betonaggio/prefabbricazione; 

�x aree per lavorazione ferri e assemblaggio carpenterie; 

�x eventuale box servizi igienici di tipo chimico.  

RISISTEMAZIONE DELL'AREA  

Al termine dei lavori l'area verrà ripristinata allo stato precedente l'apertura del cantiere. 
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AREE DI STOCCAGGIO 

AREA STOCCAGGIO AS.01

AS.01 
DESCRIZIONE  

Area Stoccaggio 

COMUNE  

CASALBUONO (SA) 

SUPERFICIE  

40.000 mq 

�8�7�,�/�,�=�=�2���'�(�/�/�¶AREA  
�/�¶area in oggetto verrà impiegata principalmente per lo stoccaggio provvisorio del materiale di scavo proveniente 
dalla galleria naturale GN01. L�¶area ha una dimensione tale da accogliere il materiale di scavo prodotto il 15 giorni. 

POSIZIONE E STATO ATTUALE DELL �¶AREA  

L�¶area è ubicata nel territorio comunale di Casalbuono (SA). �/�¶�D�U�H�D��di stoccaggio ha una morfologia pianeggiante 
e risulta adibita ad uso agricolo e allo stato attuale è utilizzata a seminativo.  

  
Vista dell�¶area di stoccaggio AS.01 

N
or

d
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Vista aerea dell�¶�D�U�H�D��di stoccaggio AS.01 

 
Foto 1  

 

FOTO 1 

Nord



 

PROGETTO DI FATTIBILITA �¶ TECNICA ED ECONOMICA  
COORDINAM ENTO DI SISTEMA PFTE  
LI NEA SALERNO �± REGGIO CALABRI A 
NUOVA LINEA  AV SALERNO �± REGGIO CALAB RIA  
LOTTO 1 BATTIPAGLI A �± PRAIA  
LOTTO 1C BUONABIT ACOLO - PRAIA  

Relazione di cantierizzazione 
COMMESSA 

RC2A 

LOTTO 

C1 

CODIFICA 

R53 

DOCUMENTO 

RG CA0000 001 

REV. 

D 

FOGLIO 

112 di 182 

 

  

VIABILITÀ DI ACCESSO 

�/�¶�D�F�F�H�V�Vo all�¶area di stoccaggio avviene una viabilità secondaria che si collega alla SP19. 

 
Vista dalla strada di accesso al�O�¶�D�U�Ha tecnica. 

PREPARAZIONE ALL'AREA DI CANTIERE 

Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alle seguenti operazioni: 

�x scotico delle aree e rimozione della vegetazione spontanea esistente; 

�x livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato; 

�x installazione della recinzione di cantiere; 

�x predisposizione segnaletica per �O�¶�L�Q�J�U�H�V�V�R���D�O�O�H���D�U�H�H���G�L���F�D�Q�W�L�H�U�H�� 

IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI CANTIERE  

L�¶�D�Uea è destinata allo stoccaggio dei materiali da costruzione e dei materiali per armamento. 

RISISTEMAZIONE DELL'AREA  

Al termine dei lavori l'area verrà ripristinata allo stato precedente l'apertura del cantiere. 
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AREA STOCCAGGIO AS.01a

AS.01a 
DESCRIZIONE  

Area Stoccaggio 

COMUNE  

MONTESANO SULLA 
MARCELLANA (SA) 

SUPERFICIE  

20.000 mq 

�8�7�,�/�,�=�=�2���'�(�/�/�¶AREA  
L�¶area in oggetto verrà impiegata principalmente per lo stoccaggio provvisorio di parte del materiale di scavo 
proveniente dalla galleria naturale GN01 e da riutilizzare per la costruzione del corpo stradale RI01.  In condizione 
normali il materiale verrà trasferito direttamente dall�¶AS.01 e posto in opera sul nuovo rilevato, si rende comunque 
necessaria un�¶area di stoccaggio �³polmone� ́ per accumulare materiale che per qualche motivo non può essere 
immediatamente posto in opera. L�¶area ha una dimensione tale da accogliere un quantitativo di materiale tale da 
essere utilizzato nell�¶arco di circa 30 giorni. 

POSIZIONE E STAT�2���$�7�7�8�$�/�(���'�(�/�/�¶AREA  

L�¶area è ubicata nel territorio comunale di Montesano sulla Marcellana (SA). �/�¶area di stoccaggio ha una 
morfologia pianeggiante e risulta adibita ad uso agricolo e allo stato attuale è utilizzata a seminativo.  

  
Vista dell�¶�D�U�Ha di stoccaggio AS.01a 

N
or

d
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Vista aerea dell�¶�D�U�H�D��di stoccaggio AS.01 
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VIABILITÀ DI ACCESSO 

L�¶�D�F�F�H�V�V�R���D�Ol�¶area di stoccaggio avviene una viabilità secondaria (via Cicerchiale) che si collega alla SP19. 

 
Vista dalla strada di accesso al�O�¶�D�U�H�D���Wecnica. 

PREPARAZIONE ALL'AREA DI CANTIERE 

Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alle seguenti operazioni: 

�x scotico delle aree e rimozione della vegetazione spontanea esistente; 

�x livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato; 

�x installazione della recinzione di cantiere; 

�x predisposizione segnaletica per l�¶�L�Q�J�U�H�V�V�R alle aree di cantiere. 

IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI CANTIERE  

L�¶�D�U�H�D���q���Gestinata allo stoccaggio dei materiali da costruzione e dei materiali per armamento. 

RISISTEMAZIONE DELL'AREA  

Al termine dei lavori l'area verrà ripristinata allo stato precedente l'apertura del cantiere. 
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AREA STOCCAGGIO AS.02

AS.02 
DESCRIZIONE  

Area Stoccaggio 

COMUNE  

LAGONEGRO (PZ) 

SUPERFICIE  

8.000 mq 

�8�7�,�/�,�=�=�2���'�(�/�/�¶�$�5�(�$�� 
�/�¶area in oggetto verrà impiegata principalmente per lo stoccaggio provvisorio del materiale di scavo estratto dalla 
galleria naturale del PES.  L�¶area ha una dimensione tale da contenere il materiale prodotto in 15 giorni di scavo in 
tradizionale. 

POSIZIONE E STATO A�7�7�8�$�/�(���'�(�/�/�¶�$�5�(�$�� 

L�¶area è ubicata nel territorio comunale di Lagonegro (PZ). �/�¶�D�U�Ha di stoccaggio ha una morfologia pianeggiante e 
risulta adibita ad uso agricolo.  
 

  
Vista dell�¶�D�U�H�D��di stoccaggio AS.02 

N
or

d



 

PROGETTO DI FATTIBILITA �¶ TECNICA ED ECONOMICA  
COORDINAM ENTO DI SISTEMA PFTE  
LI NEA SALERNO �± REGGIO CALABRI A 
NUOVA LINEA  AV SALERNO �± REGGIO CALAB RIA  
LOTTO 1 BATTIPAGLI A �± PRAIA  
LOTTO 1C BUONABIT ACOLO - PRAIA  
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Vista aerea dell�¶�D�Uea di stoccaggio AS.02 

FOTO 1 

Nord

AS01 



 

PROGETTO DI FATTIBILITA �¶ TECNICA ED ECONOMICA  
COORDINAM ENTO DI SISTEMA PFTE  
LI NEA SALERNO �± REGGIO CALABRI A 
NUOVA LINEA  AV SALERNO �± REGGIO CALAB RIA  
LOTTO 1 BATTIPAGLI A �± PRAIA  
LOTTO 1C BUONABIT ACOLO - PRAIA  
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Foto 1  

 

VIABILITÀ DI ACCESSO 

�/�¶�D�F�F�H�V�V�R���D�Ol�¶area di stoccaggio avviene tramite una viabilità secondaria che si collega alla SS19. 
 

PREPARAZIONE ALL'ARE A DI CANTIERE 

Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alle seguenti operazioni: 

�x scotico delle aree e rimozione della vegetazione spontanea esistente; 

�x livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato; 

�x installazione della recinzione di cantiere; 

�x predisposizione segnaletica per �O�¶�L�Q�J�U�H�V�V�R���Dlle aree di cantiere. 

IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI CANTIERE  

L�¶�D�U�H�D è destinata allo stoccaggio dei materiali da costruzione e dei materiali per armamento. 

RISISTEMAZIONE DELL' AREA  

Al termine dei lavori l'area verrà ripristinata allo stato precedente l'apertura del cantiere. 

 



 

PROGETTO DI FATTIBILITA �¶ TECNICA ED ECONOMICA  
COORDINAM ENTO DI SISTEMA PFTE  
LI NEA SALERNO �± REGGIO CALABRI A 
NUOVA LINEA  AV SALERNO �± REGGIO CALAB RIA  
LOTTO 1 BATTIPAGLI A �± PRAIA  
LOTTO 1C BUONABIT ACOLO - PRAIA  
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AREA STOCCAGGIO AS.03

AS.03 
DESCRIZIONE  

Area Stoccaggio 

COMUNE  

RIVELLO (SA) 

SUPERFICIE  

41.000 mq 

�8�7�,�/�,�=�=�2���'�(�/�/�¶AREA  
�/�¶area in oggetto verrà impiegata principalmente per lo stoccaggio provvisorio dei terreni estratti durante lo scavo 
della GN01. L�¶area è supportata dall�¶area Tecnica AT.04.  L�¶area ha una dimensione tale da garantire lo stoccaggio 
di una quantità di terreni estratto dalle due TBM nell�¶arco di 15 giorni. 

POSIZIONE E STATO ATT UALE �'�(�/�/�¶�$�5�(A  

L�¶area è ubicata nel territorio comunale di Rivello (SA). �/�¶�D�U�H�D�� �G�L�� �V�W�R�F�F�Dggio ha una morfologia caratterizzata da 
elevate pendenze con presenza di vegetazione e arbusti.  L�¶area è marginalmente interessata dalla presenza di un 
metanodotto interrato che, comunque, dovrà essere deviato in quanto interferente con la nuova sede ferroviaria. 

  
Vista dell�¶�D�U�H�D��di stoccaggio AS.03 

N
or

d



 

PROGETTO DI FATTIBILITA �¶ TECNICA ED ECONOMICA  
COORDINAM ENTO DI SISTEMA PFTE  
LI NEA SALERNO �± REGGIO CALABRI A 
NUOVA LINEA  AV SALERNO �± REGGIO CALAB RIA  
LOTTO 1 BATTIPAGLI A �± PRAIA  
LOTTO 1C BUONABIT ACOLO - PRAIA  
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Vista aerea dell�¶�D�U�H�D��di stoccaggio AS.03 

 
Foto 1  

 

FOTO 1 

Nord

AS03 



 

PROGETTO DI FATTIBILITA �¶ TECNICA ED ECONOMICA  
COORDINAM ENTO DI SISTEMA PFTE  
LI NEA SALERNO �± REGGIO CALABRI A 
NUOVA LINEA  AV SALERNO �± REGGIO CALAB RIA  
LOTTO 1 BATTIPAGLI A �± PRAIA  
LOTTO 1C BUONABIT ACOLO - PRAIA  
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VIABILITÀ DI ACCESSO 

�/�¶�D�F�Fesso all�¶area di stoccaggio avviene tramite una viabilità secondaria che si collega alla SS585. 
 

PREPARAZIONE ALL'AREA DI CANTIERE 

Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alle seguenti operazioni: 

�x scotico delle aree e rimozione della vegetazione spontanea esistente; 

�x livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato; 

�x installazione della recinzione di cantiere; 

�x predisposizione segnaletica per �O�¶�L�Q�J�U�H�V�V�R���D�O�O�H���D�U�H�H���G�L���F�D�Q�W�L�H�U�H�� 

IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI CANTIERE  

L�¶�Drea è destinata allo stoccaggio dei materiali da costruzione e dei materiali per armamento. 

RISISTEMAZIONE DELL'AREA  

Al termine dei lavori l'area verrà ripristinata allo stato precedente l'apertura del cantiere. 

 



 

PROGETTO DI FATTIBILITA �¶ TECNICA ED ECONOMICA  
COORDINAM ENTO DI SISTEMA PFTE  
LI NEA SALERNO �± REGGIO CALABRI A 
NUOVA LINEA  AV SALERNO �± REGGIO CALAB RIA  
LOTTO 1 BATTIPAGLI A �± PRAIA  
LOTTO 1C BUONABIT ACOLO - PRAIA  
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AREA STOCCAGGIO AS.04

AS.04 
DESCRIZIONE  

Area Stoccaggio 

COMUNE  

TRECCHINA (PZ) 

SUPERFICIE  

30.000 mq 

UTIL�,�=�=�2���'�(�/�/�¶�$�5�(A  
�/�¶area in oggetto verrà impiegata principalmente per lo stoccaggio provvisorio dei terreni estratti durante lo scavo 
della GN02. L�¶area è supportata dall�¶area Tecnica AT.05.  L�¶area ha una dimensione tale da garantire lo stoccaggio 
di una quantità di terreni estratto dalle due TBM nell�¶arco di 15 giorni. 

POSIZIONE E STATO ATTUALE DELL �¶�$REA  

L�¶area è ubicata nel territorio comunale di Trecchina (PZ). �/�¶�Drea di stoccaggio risulta adibita ad uso agricolo.  
L�¶area è interessata da una serie di sottoservizi, tra cui alcune linee metano interrate che, comunque dovranno 
essere tutte spostate vista l�¶interferenza con la nuova sede ferroviaria. Qualora persista l�¶interferenza andranno 
comunque sia debitamente segnalate e protette mediante procedure operative ed interdizioni di passaggio o 
stoccaggio materiali. 
 

  
Vista dell�¶�D�U�H�D��di stoccaggio AS.04 

N
or

d



 

PROGETTO DI FATTIBILITA �¶ TECNICA ED ECONOMICA  
COORDINAM ENTO DI SISTEMA PFTE  
LI NEA SALERNO �± REGGIO CALABRI A 
NUOVA LINEA  AV SALERNO �± REGGIO CALAB RIA  
LOTTO 1 BATTIPAGLI A �± PRAIA  
LOTTO 1C BUONABIT ACOLO - PRAIA  
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Vista aerea dell�¶�D�U�H�D��di stoccaggio AS.04 

Nord

FOTO 1 

AS04 



 

PROGETTO DI FATTIBILITA �¶ TECNICA ED ECONOMICA  
COORDINAM ENTO DI SISTEMA PFTE  
LI NEA SALERNO �± REGGIO CALABRI A 
NUOVA LINEA  AV SALERNO �± REGGIO CALAB RIA  
LOTTO 1 BATTIPAGLI A �± PRAIA  
LOTTO 1C BUONABIT ACOLO - PRAIA  
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Foto 1  

 

VIABILITÀ DI ACCESSO 

�/�¶�Dccesso all�¶area di stoccaggio avviene attraversando il cantiere operativo, da una viabilità secondaria che si 
collega alla SS585. 
 

PREPARAZIONE ALL'AREA DI CANTIERE 

Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alle seguenti operazioni: 

�x scotico delle aree e rimozione della vegetazione spontanea esistente; 

�x livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato; 

�x installazione della recinzione di cantiere; 

�x predisposizione segnaletica per �O�¶�Lngresso alle aree di cantiere. 

IMPIANTI ED INSTALL AZIONE DI CANTIERE  

L�¶�D�U�H�D���q���Gestinata allo stoccaggio dei materiali da costruzione e dei materiali per armamento. 

RISISTEMAZIONE DELL'AREA  

Al termine dei lavori l'area verrà ripristinata allo stato precedente l'apertura del cantiere. 

 



 

PROGETTO DI FATTIBILITA �¶ TECNICA ED ECONOMICA  
COORDINAM ENTO DI SISTEMA PFTE  
LI NEA SALERNO �± REGGIO CALABRI A 
NUOVA LINEA  AV SALERNO �± REGGIO CALAB RIA  
LOTTO 1 BATTIPAGLI A �± PRAIA  
LOTTO 1C BUONABIT ACOLO - PRAIA  

Relazione di cantierizzazione 
COMMESSA 

RC2A 

LOTTO 

C1 

CODIFICA 

R53 

DOCUMENTO 

RG CA0000 001 

REV. 

D 

FOGLIO 

125 di 182 

 

  

AREA STOCCAGGIO AS.05

AS.05 
DESCRIZIONE  

Area Stoccaggio 

COMUNE  

TORTORA (CS) 

SUPERFICIE  

20.000 mq 

UTILIZZO DELL �¶�$�5�(�$�� 
�/�¶area in oggetto verrà impiegata principalmente per lo stoccaggio provvisorio dei terreni estratti durante lo scavo 
della GN04. L�¶area è supportata dall�¶area Tecnica AT.09.  L�¶area ha una dimensione tale da garantire lo stoccaggio 
di una quantità di terreni estratto dalla TBM nell�¶arco di 15 giorni. 
 

POSIZIONE E �6�7�$�7�2���$�7�7�8�$�/�(���'�(�/�/�¶�$�5�(�$�� 

L�¶area è ubicata nel territorio comunale di Tortora (CS). �/�¶�D�U�H�D di stoccaggio ha una morfologia pianeggiante e 
risulta adibita ad uso agricolo e allo stato attuale è utilizzata a seminativo.  

  
Vista dell�¶�D�Uea di stoccaggio AS.05 

N
or

d



 

PROGETTO DI FATTIBILITA �¶ TECNICA ED ECONOMICA  
COORDINAM ENTO DI SISTEMA PFTE  
LI NEA SALERNO �± REGGIO CALABRI A 
NUOVA LINEA  AV SALERNO �± REGGIO CALAB RIA  
LOTTO 1 BATTIPAGLI A �± PRAIA  
LOTTO 1C BUONABIT ACOLO - PRAIA  
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Vista aerea dell�¶�D�U�H�D��di stoccaggio AS.05 

 
Foto 1  

 

FOTO 1 

Nord

AS05 



 

PROGETTO DI FATTIBILITA �¶ TECNICA ED ECONOMICA  
COORDINAM ENTO DI SISTEMA PFTE  
LI NEA SALERNO �± REGGIO CALABRI A 
NUOVA LINEA  AV SALERNO �± REGGIO CALAB RIA  
LOTTO 1 BATTIPAGLI A �± PRAIA  
LOTTO 1C BUONABIT ACOLO - PRAIA  
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VIABILITÀ DI ACC ESSO 

�/�¶�D�F�F�H�Vso all�¶area di stoccaggio avviene attraversando il cantiere operativo, da una viabilità secondaria che si 
collega alla SP13. 

 

PREPARAZIONE ALL' AREA DI CANTIERE 

Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alle seguenti operazioni: 

�x scotico delle aree e rimozione della vegetazione spontanea esistente; 

�x livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato; 

�x installazione della recinzione di cantiere; 

�x predisposizione segnaletica per �O�¶�Lngresso alle aree di cantiere. 

IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI CANTIERE  

L�¶�D�U�H�D���q destinata allo stoccaggio dei materiali da costruzione e dei materiali per armamento. 

RISISTEMAZIONE DELL' AREA  

Al termine dei lavori l'area verrà ripristinata allo stato precedente l'apertura del cantiere. 

 



 

PROGETTO DI FATTIBILITA �¶ TECNICA ED ECONOMICA  
COORDINAM ENTO DI SISTEMA PFTE  
LI NEA SALERNO �± REGGIO CALABRI A 
NUOVA LINEA  AV SALERNO �± REGGIO CALAB RIA  
LOTTO 1 BATTIPAGLI A �± PRAIA  
LOTTO 1C BUONABIT ACOLO - PRAIA  
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AREA STOCCA GGIO AS.06

AS.06 
DESCRIZIONE  

Area Stoccaggio 

COMUNE  

TORTORA (CS) 

SUPERFICIE  

10.000 mq 

UTIL�,�=�=�2���'�(�/�/�¶�$�5�(�$�� 
�/�¶area in oggetto verrà impiegata principalmente per lo stoccaggio provvisorio dei terreni estratti durante lo scavo 
del cunicolo di emergenza GN03-E. L�¶area è supportata dal Cantiere Operativo CO.04.   
 

POSIZIONE E �6�7�$�7�2���$�7�7�8�$�/�(���'�(�/�/�¶�$�5EA  

L�¶area è ubicata nel territorio comunale di Tortora (CS). �/�¶�D�U�H�D di stoccaggio ha una morfologia pianeggiante e 
risulta adibita ad uso agricolo e allo stato attuale è incolta.  

  
Vista dell�¶�D�U�H�D��di stoccaggio AS.06 

N
or

d



 

PROGETTO DI FATTIBILITA �¶ TECNICA ED ECONOMICA  
COORDINAM ENTO DI SISTEMA PFTE  
LI NEA SALERNO �± REGGIO CALABRI A 
NUOVA LINEA  AV SALERNO �± REGGIO CALAB RIA  
LOTTO 1 BATTIPAGLI A �± PRAIA  
LOTTO 1C BUONABIT ACOLO - PRAIA  
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Vista aerea dell�¶�D�U�H�D��di stoccaggio AS.06 

 
Foto 1  

 

FOTO 1 

AS06 



 

PROGETTO DI FATTIBILITA �¶ TECNICA ED ECONOMICA  
COORDINAM ENTO DI SISTEMA PFTE  
LI NEA SALERNO �± REGGIO CALABRI A 
NUOVA LINEA  AV SALERNO �± REGGIO CALAB RIA  
LOTTO 1 BATTIPAGLI A �± PRAIA  
LOTTO 1C BUONABIT ACOLO - PRAIA  
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VIABILITÀ DI ACCESSO 

�/�¶�D�Fcesso al cantiere operativo avviene direttamente da una viabilità secondaria che si collega alla SP2. 
 

PREPARAZIONE ALL'AREA DI CANTIERE 

Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alle seguenti operazioni: 

�x scotico delle aree e rimozione della vegetazione spontanea esistente; 

�x livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato; 

�x installazione della recinzione di cantiere; 

�x predisposizione segnaletica per �O�¶�Lngresso alle aree di cantiere. 

IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI CANTIERE  

L�¶�D�U�H�D���q destinata allo stoccaggio dei materiali da costruzione e dei materiali per armamento. 

RISISTEMAZIONE DELL'AREA  

Al termine dei lavori l'area verrà ripristinata allo stato precedente l'apertura del cantiere. 

 

 



 

PROGETTO DI FATTIBILITA �¶ TECNICA ED ECONOMICA  
COORDINAM ENTO DI SISTEMA PFTE  
LI NEA SALERNO �± REGGIO CALABRI A 
NUOVA LINEA  AV SALERNO �± REGGIO CALAB RIA  
LOTTO 1 BATTIPAGLI A �± PRAIA  
LOTTO 1C BUONABIT ACOLO - PRAIA  
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CANTIERE BASE 

CANTIERE BASE CB.01 

CODICE  
CB.01 

DESCRIZIONE 

Cantiere Base 

COMUNE  
MONTESANO SULLA 
MARCELLANA (SA) 

SUPERFICIE  
23.000 mq 

UTILIZZO DELL �¶�$REA  
Il cantiere base funge da supporto per tutte le opere previste dal progetto.  
�/�¶�D�U�H�D�� �F�R�Q�W�L�H�Qe tutte le strutture logistiche indispensabili per il funzionamento delle aree di lavoro e per 
�O�¶�D�O�O�R�J�J�L�D�P�H�Q�W�R��delle maestranze. 

POSIZIONE E STATO ATTUALE D �(�/�/�¶�$�5EA 

L'area è ubicata nel territorio comunale di Montesano sulla Marcellana (SA). �/�¶�D�U�H�D��ha una morfologia 
pianeggiante con destinazione ad uso agricolo e allo stato attuale risulta inutilizzata. 
 

  
Vista del cantiere CB.01 

N
or

d



 

PROGETTO DI FATTIBILITA �¶ TECNICA ED ECONOMICA  
COORDINAM ENTO DI SISTEMA PFTE  
LI NEA SALERNO �± REGGIO CALABRI A 
NUOVA LINEA  AV SALERNO �± REGGIO CALAB RIA  
LOTTO 1 BATTIPAGLI A �± PRAIA  
LOTTO 1C BUONABIT ACOLO - PRAIA  
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Vista aerea del cantiere CB.01 

 

FOTO 1 

Nord

CB01 



 

PROGETTO DI FATTIBILITA �¶ TECNICA ED ECONOMICA  
COORDINAM ENTO DI SISTEMA PFTE  
LI NEA SALERNO �± REGGIO CALABRI A 
NUOVA LINEA  AV SALERNO �± REGGIO CALAB RIA  
LOTTO 1 BATTIPAGLI A �± PRAIA  
LOTTO 1C BUONABIT ACOLO - PRAIA  
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Foto 1 

VIABILITÀ DI ACCESSO 
L�¶accesso al cantiere base avviene dalla viabilità principale SS19. 
 

 
Vista dalla strada di accesso all�¶area tecnica. 
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LI NEA SALERNO �± REGGIO CALABRI A 
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PREPARAZIONE DE�/�/�¶AREA DI CANTIE RE 

Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:  

�‡ rimozione della vegetazione spontanea;  

�‡ scotico, livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato; 

�‡ installazione di una recinzione. 

IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI CANTIERE  

Il campo base è stato dimensionato per poter contenere indicativamente le installazioni logistiche seguenti:  

�‡ guardiola;  

�‡ parcheggi per automezzi;  

�‡ infermeria,  

�‡ mensa;  

�‡ dormitori;  

�‡ spogliatoi e servizi igienici;  

�‡ uffici per la direzione di cantiere;  

�‡ uffici per la direzione lavori.  

In alternativa si potrà fare affidamento alle strutture ricettive presenti nel territorio circostant�H���O�¶intervento, per 
assolvere ai servizi di vitto e alloggio delle maestranze (in particolare dei trasfertisti), e pertanto nel cantiere base 
potranno essere predisposte soltanto le istallazioni minime di logistica a supporto dei lavori. 

RISISTEMAZIONE DELL'A REA  
Al termine dei lavori l'area verrà ripristinata allo stato precedente l'apertura del cantiere. 

 



 

PROGETTO DI FATTIBILITA �¶ TECNICA ED ECONOMICA  
COORDINAM ENTO DI SISTEMA PFTE  
LI NEA SALERNO �± REGGIO CALABRI A 
NUOVA LINEA  AV SALERNO �± REGGIO CALAB RIA  
LOTTO 1 BATTIPAGLI A �± PRAIA  
LOTTO 1C BUONABIT ACOLO - PRAIA  
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CANTIERE BASE CB .02 

CODICE  
CB.02 

DESCRIZIONE 

Cantiere Base 

COMUNE  
RIVELLO (PZ) 

SUPERFICIE  
17.000 mq 

UTILIZZO DELL �¶AREA  
Il cantiere base funge da supporto per tutte le opere previste dal progetto.  
�/�¶�D�U�H�D��contiene tutte le strutture logistiche indispensabili per il funzionamento delle aree di lavoro e per 
�O�¶�D�O�O�R�J�J�L�D�P�H�Q�W�R��delle maestranze. 
E�¶ stata selezionata un�¶area baricentrica rispetto alla zona centrale allo scoperto del lotto 1C, risulta facilmente 
raggiungibile e agevolmente collegata alle aree tecniche. 

POSIZIONE E STATO ATTUA �/�(���'�(�/�/�¶�$�5EA 

L'area è ubicata nel territorio comunale di Rivello (PZ). L�¶area è interessata da una serie di sottoservizi, tra cui 
alcune linee metano interrate che, comunque dovranno essere tutte spostate vista l�¶interferenza con la nuova 
sede ferroviaria. Qualora persista l�¶interferenza andranno comunque sia debitamente segnalate e protette 
mediante procedure operative ed interdizioni di passaggio o stoccaggio materiali. 

 

Vista del cantiere CB.02 
 

Nord
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COORDINAM ENTO DI SISTEMA PFTE  
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Vista aerea del cantiere CB.02 

 

FOTO 1 

Nord
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Foto 1 

 

VIABILITÀ DI ACCES SO 
L�¶accesso al cantiere base avviene dalla viabilità principale Strada Provinciale Lagonegrese Superiore. 

 
 

Vista dalla strada di accesso all�¶area tecnica. 
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PREPARAZI�2�1�(���'�(�/�/�¶�$�5�(�$ DI CANTIERE 

Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:  

�‡ rimozione della vegetazione spontanea;  

�‡ scotico, livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato; 

�‡ installazione di una recinzione. 

IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI CANTIER E  
Il campo base è stato dimensionato per poter contenere indicativamente le installazioni logistiche seguenti:  

�‡ guardiola;  

�‡ parcheggi per automezzi;  

�‡ infermeria,  

�‡ mensa;  

�‡ dormitori;  

�‡ spogliatoi e servizi igienici;  

�‡ uffici per la direzione di cantiere;  

�‡ uffici per la direzione lavori.  

In alternativa si potrà fare affidamento alle strutture ricettive presenti nel territorio circostant�H���O�¶intervento, per 
assolvere ai servizi di vitto e alloggio delle maestranze (in particolare dei trasfertisti), e pertanto nel cantiere base 
potranno essere predisposte soltanto le istallazioni minime di logistica a supporto dei lavori. 

RISISTEMAZIONE DELL'AREA  

Al termine dei lavori l'area verrà ripristinata allo stato precedente l'apertura del cantiere. 
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CANTIERI OPERATIVI  

CANTIERE OPERATIVO CO.01 

CODICE  
CO.01 

DESCRIZIONE 

Cantiere Operativo 

COMUNE  
MONTESANO SULLA 
MARCELLANA (SA) 

SUPERFICIE  
18.500 mq 

UTILIZZO DE�/�/�¶�$REA  

�/�¶�D�U�H�D�� �G�L�� �Fantiere operativo verrà utilizzato per la costruzione della RI01,VI01,GN01) . Il cantiere operativo 
sovraintende con le sue strutture e peculiarità, insieme alle restanti aree di cantiere operativo, le lavorazioni 
previste nelle singole aree tecniche e lungo le aree di lavoro. 

Nel dettaglio questo cantiere operativo sarà a servizio delle aree tecniche: AT-01, AT02, del cantiere di 
armamento AR-01 e del cantiere di tecnologie CT-01 

POSIZIONE E STATO ATTUALE DELL �¶�$�5�(�$ 
L'area è ubicata nel territorio comunale di Montesano sulla Marcellana (SA). 
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Vista del cantiere CO.01 

Nord
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Vista aerea del cantiere CO.01 

FOTO 1 
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CO.01 
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Foto 1  

VIABILITÀ DI ACC ESSO 
�/�¶�D�Fcesso al cantiere operativo avviene direttamente da una viabilità secondaria che si collega alla SS19. 

PREPARAZIONE DELL �¶AREA DI CAN TIERE 

Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:  

�‡ rimozione della vegetazione spontanea;  

�‡ scotico, livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato; 

�‡ installazione di una recinzione. 

IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI CANTIERE  

Il cantiere operativo potrà ospitare indicativamente le seguenti installazioni:  

�‡ area stoccaggio materiali da costruzione;  

�‡ magazzino;   
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�‡ officina e deposito carburanti;  

�‡ area stoccaggio terre;  

�‡ parcheggi per automezzi e mezzi di lavoro;  

�‡ spogliatoi e servizi igienici,  

�‡ laboratorio e prove sui materiali,  

�‡ vasca lavaggio ruote. 

 

RISISTEMAZIONE DELL'AREA  

Al termine dei lavori l'area verrà ripristinata allo stato precedente l'apertura del cantiere. 
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CANTIERE OPERATIVO CO.02 

CODICE  
CO.02 

DESCRIZIONE 

Cantiere Operativo 

COMUNE  
LAGONEGRO (PZ) 

SUPERFICIE  
3.000 mq 

UTILIZZO DE�/�/�¶�$REA  

�/�¶�D�U�H�D���G�L���F�D�Q�W�L�H�U�H���R�S�H�U�Dtivo verrà utilizzato per la costruzione della GN01,GN05. Il cantiere operativo sovraintende 
con le sue strutture e peculiarità, insieme alle restanti aree di cantiere operativo, le lavorazioni previste nelle 
singole aree tecniche e lungo le aree di lavoro. 

POSIZIONE E STATO ATTUALE �'�(�/�/�¶�$�5�(�$ 

L'area è ubicata nel territorio comunale di Lagonegro (PZ). 

  

Vista del cantiere CO.02 

Nord
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Vista aerea del cantiere CO.02 

FOTO 1 
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Foto 1  

  

VIABILIT À DI ACCESSO 
�/�¶�D�Fcesso al cantiere operativo avviene direttamente da una viabilità secondaria che si collega alla SS585. 

PREPARAZIONE D�(�/�/�¶�$REA DI CANTIERE 

Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:  

�‡ rimozione della vegetazione spontanea;  

�‡ scotico, livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato; 

�‡ installazione di una recinzione. 

IMPIANTI ED INSTALLAZION E DI CANTIERE  

Il cantiere operativo potrà ospitare indicativamente le seguenti installazioni:  

�‡ area stoccaggio materiali da costruzione;  
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�‡ magazzino;   

�‡ officina e deposito carburanti;  

�‡ area stoccaggio terre;  

�‡ parcheggi per automezzi e mezzi di lavoro;  

�‡ spogliatoi e servizi igienici,  

�‡ laboratorio e prove sui materiali,  

�‡ vasca lavaggio ruote. 

 

RISISTEMAZIONE DELL'ARE A  

Al termine dei lavori l'area verrà ripristinata allo stato precedente l'apertura del cantiere. 
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CANTIERE OPERATIVO CO.03 

CODICE  
CO.03 

DESCRIZIONE 

Cantiere Operativo 

COMUNE  
RIVELLO (PZ) 

SUPERFICIE  
3.000 mq 

UTILIZZO DE�/�/�¶�$REA  

L�¶�D�U�H�D di cantiere operativo verrà utilizzato per la costruzione GN01,GN02,VI02, VI03, VI04, GA03, GA04) . Il 
cantiere operativo sovraintende con le sue strutture e peculiarità, insieme alle restanti aree di cantiere 
operativo, le lavorazioni previste nelle singole aree tecniche e lungo le aree di lavoro. 

POSIZIONE E ST�$�7�2���$�7�7�8�$�/�(���'�(�/�/�¶�$�5�(A 

L'area è ubicata nel territorio comunale di Rivello (PZ). 

  

Vista del cantiere CO.03 

Nord
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Vista aerea del cantiere CO.03 

FOTO 1 

Nord
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Foto 1  

VIABILITÀ DI ACC ESSO 
L�¶�D�Fcesso al cantiere operativo avviene direttamente da una viabilità secondaria che si collega alla Strada 
Provinciale Lagonegrese Superiore. 
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PREPARAZIONE �'�(�/�/�¶�$�5�(�$ DI CANTIERE 

Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:  

�‡ rimozione della vegetazione spontanea;  

�‡ scotico, livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato; 

�‡ installazione di una recinzione. 

IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI CANTIERE  

Il cantiere operativo potrà ospitare indicativamente le seguenti installazioni:  

�‡ area stoccaggio materiali da costruzione;  

�‡ magazzino;   

�‡ officina e deposito carburanti;  

�‡ area stoccaggio terre;  

�‡ parcheggi per automezzi e mezzi di lavoro;  

�‡ spogliatoi e servizi igienici,  

�‡ laboratorio e prove sui materiali,  

�‡ vasca lavaggio ruote. 

 

RISISTEMAZIONE DELL'AREA  

Al termine dei lavori l'area verrà ripristinata allo stato precedente l'apertura del cantiere. 
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CANTIERE OPERATIVO CO.04 

CODICE  
CO.04 

DESCRIZIONE 

Cantiere Operativo 

COMUNE  
TORTORA (CS) 

SUPERFICIE  
22.000 mq 

UTILIZZO DE�/�/�¶�$REA  

L�¶�D�U�H�D���Gi cantiere operativo verrà utilizzato per la costruzione della GN03, VI06, VI07, GA09 . Il cantiere operativo 
sovraintende con le sue strutture e peculiarità, insieme alle restanti aree di cantiere operativo, le lavorazioni 
previste nelle singole aree tecniche e lungo le aree di lavoro. Il cantiere prevederà per cui tutte le apparecchiature 
necessarie alla gestione della TBM, all�¶estrazione dello smarino ed alla fornitura dei conci di rivestimento. 

POSIZIONE E STATO ATTUALE DELL �¶�$�5�(�$ 
L'area è ubicata nel territorio comunale di Tortora (CS).  �/�¶�Drea interessata dal cantiere misura circa 22.000 mq 
circa. Essa risulta pianeggiante ed insiste su un�¶�Drea agricola che allo stato attuale è utilizzata a seminativo.  
Marginalmente all�¶area di cantiere si segnala la presenta di alcune linee aeree ENEL ed un acquedotto interrato, 
tutti i sottoservizi andranno comunque spostati in quanto interferenti con la nuova sede ferroviaria. 

  

Vista del cantiere CO.04 

Nord
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Vista aerea del cantiere CO.04 

FOTO 1 
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Foto 1  

VIABILITÀ DI ACC ESSO 
�/�¶�D�Fcesso al cantiere operativo avviene direttamente da una viabilità secondaria che si collega alla SP2. 

 

PREP�$�5�$�=�,�2�1�(���'�(�/�/�¶�$�5EA DI CANTIERE 

Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:  

�‡ rimozione della vegetazione spontanea;  

�‡ scotico, livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato; 

�‡ installazione di una recinzione. 

IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI CANTIERE  

Il cantiere operativo potrà ospitare indicativamente le seguenti installazioni:  

�‡ area stoccaggio materiali da costruzione;  

�‡ magazzino;   

�‡ officina e deposito carburanti;  

�‡ area stoccaggio terre;  
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�‡ parcheggi per automezzi e mezzi di lavoro;  

�‡ spogliatoi e servizi igienici,  

�‡ laboratorio e prove sui materiali,  

�‡ vasca lavaggio ruote. 

 

RISISTEMAZIONE DELL'AREA  

Al termine dei lavori l'area verrà ripristinata allo stato precedente l'apertura del cantiere. 
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DEPOSITO TEMPORANEO DT.01 

CODICE 

DT.01 

DESCRIZIONE 

Deposito Temporaneo 

COMUNE 

MONTESANO SULLA 
MARCELLANA (SA) 

SUPERFICIE 

120.000 mq 

UTILIZZO �'�(�/�/�¶�$�5�(�$ 

�/�¶�D�U�H�D���G�L���G�H�Sosito temporaneo verrà impiegata �S�H�U���O�¶�D�F�F�X�P�X�Oo del materiale di scavo delle gallerie naturali, solo 
ed esclusivamente nel caso di indisponibilità dei depositi definitivi individuati sul territorio.  

POSIZIONE E STATO ATTUALE �'�(�/�/�¶AREA 

�/�¶�D�U�Ha è ubicata nel comune di Montesano sulla Marcellana (SA). L�¶area è prevalentemente pianeggiante, con 
destinazione d�¶uso agricolo-seminativo (p=0% - coeff.uso 100%) 

  
Planimetria di cantiere DT.01 
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PROGETTO DI FATTIBILITA �¶ TECNICA ED ECONOMICA  
COORDINAM ENTO DI SISTEMA PFTE  
LI NEA SALERNO �± REGGIO CALABRI A 
NUOVA LINEA  AV SALERNO �± REGGIO CALAB RIA  
LOTTO 1 BATTIPAGLI A �± PRAIA  
LOTTO 1C BUONABIT ACOLO - PRAIA  
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FOTO 1 
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COORDINAM ENTO DI SISTEMA PFTE  
LI NEA SALERNO �± REGGIO CALABRI A 
NUOVA LINEA  AV SALERNO �± REGGIO CALAB RIA  
LOTTO 1 BATTIPAGLI A �± PRAIA  
LOTTO 1C BUONABIT ACOLO - PRAIA  
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Foto 1 

VIABILITÀ DI ACCES SO 

�/�¶�D�Fcesso al Deposito Temporaneo avviene da una strada secondaria sterrata, che si raggiunge dalla SS19. 

 

PREPARAZIONE ALL'AREA DI CANTIERE  

Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alla pulizia e recinzione delle aree:  

�‡ rimozione della vegetazione spontanea;  

�‡ scotico, livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato;  

�‡ realizzazione ed installazione della recinzione delle aree.  

IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI CANTIERE  

�$�O�O�¶�L�Q�W�Hrno del�O�¶�D�U�Ha di cantiere non sono previste strutture fisse: si tratta unicamente di un piazzale in cui si 
depositano i volumi di scavo in caso di indisponibilità dei depositi definitivi. N�H�O�O�¶�D�Uea si installeranno comunque 
servizi igienici di tipo chimico. Le installazioni previste sono minime, e comprendono: 

�‡ Servizi igienici di tipo chimico 

�‡ Aree stoccaggio materiali e terre 

�‡ Piazzole per la caratterizzazione delle terre da scavo 

�‡ Parcheggi per i mezzi di lavoro 

RISISTEMAZIONE DELL'AR EA 

�/�¶�D�U�Ha, una volta smantellate le installazioni presenti, verrà restituita alla dest�L�Q�D�]�L�R�Q�H���G�¶�X�V�R attuale. 
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LI NEA SALERNO �± REGGIO CALABRI A 
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DEPOSITO TEMPORANEO DT.02 

CODICE 

DT.02 

DESCRIZIONE 

Deposito Temporaneo 

COMUNE 

CASALBUONO (SA) 

SUPERFICIE 

136.000 mq 

UTILIZZO �'�(�/�/�¶AREA 

L�¶�D�U�H�D���G�L���G�H�Sosito temporaneo verrà impiegata �S�H�U���O�¶�D�F�F�X�P�X�Oo del materiale di scavo delle gallerie naturali, solo 
ed esclusivamente nel caso di indisponibilità dei depositi definitivi individuati sul territorio. 

POSIZIONE E STATO ATTUALE DE�/�/�¶�$�5�(�$ 

�/�¶area è ubicata nel comune di Casalbuono (SA). L�¶area è prevalentemente pianeggiante, con destinazione 
d�¶uso agricolo-seminativo. 

  
Planimetria di cantiere DT.02 
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PROGETTO DI FATTIBILITA �¶ TECNICA ED ECONOMICA  
COORDINAM ENTO DI SISTEMA PFTE  
LI NEA SALERNO �± REGGIO CALABRI A 
NUOVA LINEA  AV SALERNO �± REGGIO CALAB RIA  
LOTTO 1 BATTIPAGLI A �± PRAIA  
LOTTO 1C BUONABIT ACOLO - PRAIA  
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Vista aerea del Deposito Temporaneo DT.02 

Nord

FOTO 1 
DT.02 



 

PROGETTO DI FATTIBILITA �¶ TECNICA ED ECONOMICA  
COORDINAM ENTO DI SISTEMA PFTE  
LI NEA SALERNO �± REGGIO CALABRI A 
NUOVA LINEA  AV SALERNO �± REGGIO CALAB RIA  
LOTTO 1 BATTIPAGLI A �± PRAIA  
LOTTO 1C BUONABIT ACOLO - PRAIA  
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Foto 1 

VIABILITÀ DI ACCESSO  

L�¶�D�Fcesso al Deposito Temporaneo avviene da una strada secondaria sterrata, che si raggiunge dalla SS19 

 

PREPARAZIONE ALL'ARE A DI CANTIERE 

Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alla pulizia e recinzione delle aree:  

�‡ rimozione della vegetazione spontanea;  

�‡ scotico, livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato;  

�‡ realizzazione ed installazione della recinzione delle aree.  

IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI CANTIERE  

All�¶�Lnterno del�O�¶�Drea di cantiere non sono previste strutture fisse: si tratta unicamente di un piazzale in cui si 
depositano i volumi di scavo in caso di indisponibilità dei depositi definitivi. �1�H�O�O�¶�Drea si installeranno comunque 
servizi igienici di tipo chimico. Le installazioni previste sono minime, e comprendono: 

�‡ Servizi igienici di tipo chimico 

�‡ Aree stoccaggio materiali e terre 

�‡ Piazzole per la caratterizzazione delle terre da scavo 

�‡ Parcheggi per i mezzi di lavoro 

RISISTEMAZIONE DELL'AR EA 

�/�¶�D�U�H�D, una volta smantellate le installazioni presenti, verrà restituita alla destinazion�H���G�¶�X�V�R attuale. 
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DEPOSITO TEMPORANEO DT.03 

CODICE 

DT.03 

DESCRIZIONE 

Deposito Temporaneo 

COMUNE 

CASALBUONO (SA) 

SUPERFICIE 

44.000 mq 

UTILIZZO �'�(�/�/�¶�$REA 

�/�¶�D�U�H�D���G�L���G�H�Sosito temporaneo verrà impiegata per �O�¶�D�F�F�X�P�X�Oo del materiale di scavo delle gallerie naturali, solo 
ed esclusivamente nel caso di indisponibilità dei depositi definitivi individuati sul territorio. 

POSIZIONE E STATO ATTUALE �'�(�/�/�¶�$�5EA 

�/�¶�Drea è ubicata nel comune di Casalbuono (SA). L�¶area è prevalentemente pianeggiante, con destinazione 
d�¶uso agricolo-seminativo. 

  
Planimetria di cantiere DT.03 
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PROGETTO DI FATTIBILITA �¶ TECNICA ED ECONOMICA  
COORDINAM ENTO DI SISTEMA PFTE  
LI NEA SALERNO �± REGGIO CALABRI A 
NUOVA LINEA  AV SALERNO �± REGGIO CALAB RIA  
LOTTO 1 BATTIPAGLI A �± PRAIA  
LOTTO 1C BUONABIT ACOLO - PRAIA  
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Vista aerea del Deposito Temporaneo DT.03 

VIABILITÀ DI ACCES SO 

L�¶�D�Fcesso al Deposito Temporaneo avviene da una strada secondaria sterrata, che si raggiunge dalla 
SS517var. 

PREPARAZIONE ALL'AREA DI CANTIE RE 

Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alla pulizia e recinzione delle aree:  

�‡ rimozione della vegetazione spontanea;  

�‡ scotico, livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato;  

�‡ realizzazione ed installazione della recinzione delle aree.  

IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI CANTIERE  

�$�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R��del�O�¶�D�U�H�D�� �G�L�� �F�D�Qtiere non sono previste strutture fisse: si tratta unicamente di un piazzale in cui si 
depositano i volumi di scavo in caso di indisponibilità dei depositi definitivi. �1�H�O�O�¶�Drea si installeranno comunque 
servizi igienici di tipo chimico. Le installazioni previste sono minime, e comprendono: 

�‡ Servizi igienici di tipo chimico 

Nord
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COORDINAM ENTO DI SISTEMA PFTE  
LI NEA SALERNO �± REGGIO CALABRI A 
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�‡ Aree stoccaggio materiali e terre 

�‡ Piazzole per la caratterizzazione delle terre da scavo 

�‡ Parcheggi per i mezzi di lavoro 

RISISTEMAZIONE DELL'AR EA 

�/�¶�D�U�H�D, una volta smantellate le installazioni presenti, verrà restituita alla dest�L�Q�D�]�L�R�Q�H���G�¶�X�V�R attuale. 
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COORDINAM ENTO DI SISTEMA PFTE  
LI NEA SALERNO �± REGGIO CALABRI A 
NUOVA LINEA  AV SALERNO �± REGGIO CALAB RIA  
LOTTO 1 BATTIPAGLI A �± PRAIA  
LOTTO 1C BUONABIT ACOLO - PRAIA  
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DEPOSITO TEMPORANEO DT.04 

CODICE 

DT.04 

DESCRIZIONE 

Deposito Temporaneo 

COMUNE 

CASALBUONO (SA) 

SUPERFICIE 

44.000 mq 

U�7�,�/�,�=�=�2���'�(�/�/�¶�$�5�(�$ 

�/�¶area di deposito temporaneo verrà impiegata �S�H�U���O�¶accumulo del materiale di scavo delle gallerie naturali, solo 
ed esclusivamente nel caso di indisponibilità dei depositi definitivi individuati sul territorio. 

POSIZIONE E STATO ATTUALE �'�(�/�/�¶AREA 

�/�¶�D�U�Ha è ubicata nel comune di Casalbuono (SA). L�¶area è prevalentemente pianeggiante, con destinazione 
d�¶uso agricolo-seminativo. 

  
Planimetria di cantiere DT.04 
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PROGETTO DI FATTIBILITA �¶ TECNICA ED ECONOMICA  
COORDINAM ENTO DI SISTEMA PFTE  
LI NEA SALERNO �± REGGIO CALABRI A 
NUOVA LINEA  AV SALERNO �± REGGIO CALAB RIA  
LOTTO 1 BATTIPAGLI A �± PRAIA  
LOTTO 1C BUONABIT ACOLO - PRAIA  
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Vista aerea del Deposito Temporaneo DT.04 
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COORDINAM ENTO DI SISTEMA PFTE  
LI NEA SALERNO �± REGGIO CALABRI A 
NUOVA LINEA  AV SALERNO �± REGGIO CALAB RIA  
LOTTO 1 BATTIPAGLI A �± PRAIA  
LOTTO 1C BUONABIT ACOLO - PRAIA  
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Foto 1 

VIABILITÀ DI ACCESSO  

�/�¶�D�Fcesso al Deposito Temporaneo avviene da una strada secondaria sterrata, che si raggiunge dalla 
SS517var. 

PREPARAZIONE ALL'AREA D I CANTIERE 

Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alla pulizia e recinzione delle aree:  

�‡ rimozione della vegetazione spontanea;  

�‡ scotico, livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato;  

�‡ realizzazione ed installazione della recinzione delle aree.  

IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI CANTIERE  

�$�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R del�O�¶�D�U�H�D�� �G�L�� �F�D�Qtiere non sono previste strutture fisse: si tratta unicamente di un piazzale in cui si 
depositano i volumi di scavo in caso di indisponibilità dei depositi definitivi. Nell�¶�Drea si installeranno comunque 
servizi igienici di tipo chimico. Le installazioni previste sono minime, e comprendono: 

�‡ Servizi igienici di tipo chimico 
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COORDINAM ENTO DI SISTEMA PFTE  
LI NEA SALERNO �± REGGIO CALABRI A 
NUOVA LINEA  AV SALERNO �± REGGIO CALAB RIA  
LOTTO 1 BATTIPAGLI A �± PRAIA  
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�‡ Aree stoccaggio materiali e terre 

�‡ Piazzole per la caratterizzazione delle terre da scavo 

�‡ Parcheggi per i mezzi di lavoro 

RISISTEMAZIONE DELL'AR EA 

�/�¶�D�U�H�D, una volta smantellate le installazioni presenti, verrà restituita alla destinazio�Q�H���G�¶�X�V�R attuale. 
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COORDINAM ENTO DI SISTEMA PFTE  
LI NEA SALERNO �± REGGIO CALABRI A 
NUOVA LINEA  AV SALERNO �± REGGIO CALAB RIA  
LOTTO 1 BATTIPAGLI A �± PRAIA  
LOTTO 1C BUONABIT ACOLO - PRAIA  
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DEPOSITO TEMPORANEO DT.05 

CODICE 

DT.05 

DESCRIZIONE 

Deposito Temporaneo 

COMUNE 

CASALBUONO (SA) 

SUPERFICIE 

34.000 mq 

UTILIZZ�2���'�(�/�/�¶�$�5�(A 

�/�¶�Drea di deposito temporaneo verrà impiegata �S�H�U���O�¶�D�F�F�X�P�X�Oo del materiale di scavo delle gallerie naturali, solo 
ed esclusivamente nel caso di indisponibilità dei depositi definitivi individuati sul territorio. 

POSIZIONE E STATO ATTUALE �'�(�/�/�¶AREA 

�/�¶�D�U�Ha è ubicata nel comune di Casalbuono (SA). L�¶area ha una morfologia caratterizzata da pendenze del 10%, 
con destinazione d�¶uso agricolo (p=10% - coeff.uso 80%), attualmente il terreno risulta incolto.  

  
Planimetria di cantiere DT.05 
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PROGETTO DI FATTIBILITA �¶ TECNICA ED ECONOMICA  
COORDINAM ENTO DI SISTEMA PFTE  
LI NEA SALERNO �± REGGIO CALABRI A 
NUOVA LINEA  AV SALERNO �± REGGIO CALAB RIA  
LOTTO 1 BATTIPAGLI A �± PRAIA  
LOTTO 1C BUONABIT ACOLO - PRAIA  
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Vista aerea del Deposito Temporaneo DT.05 
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COORDINAM ENTO DI SISTEMA PFTE  
LI NEA SALERNO �± REGGIO CALABRI A 
NUOVA LINEA  AV SALERNO �± REGGIO CALAB RIA  
LOTTO 1 BATTIPAGLI A �± PRAIA  
LOTTO 1C BUONABIT ACOLO - PRAIA  
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VIABILITÀ DI ACCESSO  

�/�¶�D�Fcesso al Deposito Temporaneo avviene da una strada secondaria asfaltata, che si raggiunge dalla SP2. 
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PREPARAZIONE ALL' AREA DI CANTIERE 

Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alla pulizia e recinzione delle aree:  

�‡ rimozione della vegetazione spontanea;  

�‡ scotico, livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato;  

�‡ realizzazione ed installazione della recinzione delle aree.  

IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI CANTIERE  

�$�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R�� �G�Hl�O�¶�D�U�H�D�� �G�L�� �F�D�Qtiere non sono previste strutture fisse: si tratta unicamente di un piazzale in cui si 
depositano i volumi di scavo in caso di indisponibilità dei depositi definitivi. Nel�O�¶area si installeranno comunque 
servizi igienici di tipo chimico. Le installazioni previste sono minime, e comprendono: 

�‡ Servizi igienici di tipo chimico 

�‡ Aree stoccaggio materiali e terre 

�‡ Piazzole per la caratterizzazione delle terre da scavo 

�‡ Parcheggi per i mezzi di lavoro 

RISISTEMAZIONE DELL'AR EA 

�/�¶�D�U�H�D, una volta smantellate le installazioni presenti, verrà restituita alla dest�L�Q�D�]�L�R�Q�H���G�¶�X�V�R attuale. 
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DEPOSITO TEMPORANEO DT.06 

CODICE 

DT.06 

DESCRIZIONE 

Deposito Temporaneo 

COMUNE 

PRAIA A MARE (CS) 

SUPERFICIE 

10.000 mq 

UTILIZZO �'�(�/�/�¶�$�5�(�$ 

�/�¶�D�Uea di deposito temporaneo verrà impiegata �S�H�U���O�¶�D�F�F�X�P�X�Oo del materiale di scavo delle gallerie naturali, solo 
ed esclusivamente nel caso di indisponibilità dei depositi definitivi individuati sul territorio. 

POSIZIONE E STATO ATTUALE �'�(�/�/�¶�$REA 

�/�¶�D�U�Ha è ubicata nel comune di Praia a Mare (CS). L�¶area è prevalentemente pianeggiante, con destinazione 
d�¶uso agricolo, prevalentemente uliveto (p=0% - coeff.uso 100%). 

  
Planimetria di cantiere DT.06 
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COORDINAM ENTO DI SISTEMA PFTE  
LI NEA SALERNO �± REGGIO CALABRI A 
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Vista aerea del Deposito Temporaneo DT.06 
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COORDINAM ENTO DI SISTEMA PFTE  
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NUOVA LINEA  AV SALERNO �± REGGIO CALAB RIA  
LOTTO 1 BATTIPAGLI A �± PRAIA  
LOTTO 1C BUONABIT ACOLO - PRAIA  

Relazione di cantierizzazione 
COMMESSA 

RC2A 

LOTTO 

C1 

CODIFICA 

R53 

DOCUMENTO 

RG CA0000 001 

REV. 

D 

FOGLIO 

175 di 182 

 

  

VIABILITÀ DI ACCESSO  

�/�¶�D�Fcesso al Deposito Temporaneo avviene da una strada secondaria sterrata, che si raggiunge dalla SP13. 

 

PREPARAZIONE ALL' AREA DI CANTIERE 

Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alla pulizia e recinzione delle aree:  

�‡ rimozione della vegetazione spontanea;  

�‡ scotico, livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato;  

�‡ realizzazione ed installazione della recinzione delle aree.  

IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI CANTIERE  

�$�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R del�O�¶�D�U�H�D di cantiere non sono previste strutture fisse: si tratta unicamente di un piazzale in cui si 
depositano i volumi di scavo in caso di indisponibilità dei depositi definitivi. Nell�¶�Drea si installeranno comunque 
servizi igienici di tipo chimico. Le installazioni previste sono minime, e comprendono: 

�‡ Servizi igienici di tipo chimico 

�‡ Aree stoccaggio materiali e terre 

�‡ Piazzole per la caratterizzazione delle terre da scavo 

�‡ Parcheggi per i mezzi di lavoro 

RISISTEMAZIONE DELL'AREA  

�/�¶area, una volta smantellate le installazioni presenti, verrà restituita alla destinazion�H���G�¶�X�V�R attuale. 
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DEPOSITO TEMPORANEO DT.07 

CODICE 

DT.07 

DESCRIZIONE 

Deposito Temporaneo 

COMUNE 

PRAIA A MARE (CS) 

SUPERFICIE 

16.000 mq 

UTILIZZO DE�/�/�¶�$�5�(�$ 

�/�¶�D�U�Ha di deposito temporaneo verrà impiegata per �O�¶�D�F�F�X�P�X�Oo del materiale di scavo delle gallerie naturali, solo 
ed esclusivamente nel caso di indisponibilità dei depositi definitivi individuati sul territorio. 
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POSIZIONE E STATO ATTUALE DELL �¶�$�5�(�$ 

�/�¶�D�Uea è ubicata nel comune di Praia a Mare (CS). L�¶area è prevalentemente pianeggiante, con destinazione 
d�¶uso agricolo,  (p=0% - coeff.uso 100%). 

  
Planimetria di cantiere DT.07 
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Vista aerea del Deposito Temporaneo DT.07 

VIABILITÀ DI ACCES SO 

�/�¶accesso al Deposito Temporaneo avviene da una strada secondaria sterrata, che si raggiunge dalla SP13. 

PREPARAZIONE ALL'AREA DI CANTIERE  

Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alla pulizia e recinzione delle aree:  

�‡ rimozione della vegetazione spontanea;  

�‡ scotico, livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato;  

�‡ realizzazione ed installazione della recinzione delle aree.  

IMPIANTI ED INSTALLA ZIONE DI CANTIERE 

�$�O�O�¶�L�Q�W�H�Uno dell�¶�D�U�H�D��di cantiere non sono previste strutture fisse: si tratta unicamente di un piazzale in cui si 
depositano i volumi di scavo in caso di indisponibilità dei depositi definitivi. �1�H�O�O�¶�Drea si installeranno comunque 
servizi igienici di tipo chimico. Le installazioni previste sono minime, e comprendono: 

�‡ Servizi igienici di tipo chimico 

Nord

DT.07 
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�‡ Aree stoccaggio materiali e terre 

�‡ Piazzole per la caratterizzazione delle terre da scavo 

�‡ Parcheggi per i mezzi di lavoro 

RISISTEMAZIONE DELL 'AREA 

L�¶�D�Uea, una volta smantellate le installazioni presenti, verrà restituita alla dest�L�Q�D�]�L�R�Q�H���G�¶�X�V�R attuale. 
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CANTIERE DI ARMAMENTO 

CANTIERE ARMAMENTO AR.01 

CODICE  

AR.01  

DESCRIZIONE  

Cantiere Armamento  

COMUNE  

PRAIA A MARE (CS) 

SUPERFICIE  

13.000 mq  

UTILI�=�=�2���'�(�/�/�¶AREA  

Il cantiere di armamento è utilizzato per lo stoccaggio ed il deposito del materiale di armamento, in attesa della 
posa in opera, nonché per il ricovero del treno cantiere di armamento. 

POSIZIONE E STATO ATTUALE �'�(�/�/�¶�$�5�(�$�� 

Il cantiere è ubicato nel territorio comunale di Praia a Mare (CS). L�¶�D�Uea è già di proprietà RFI e risulta dotata di 
tronchini per il ricovero dei treni cantiere. 

  
Vista del cantiere di armamento. 
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Vista aerea del cantiere di armamento. 

 

VIABILITA �¶ DI ACCESSO  
L�¶accesso all�¶�Drea avviene da una viabilità locale esistente.  

PREPARAZIONE ALL'AREA DI CANTI ERE 
Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alle seguenti operazioni: 

- rimozione della vegetazione 
- livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato 
- realizzazione della recinzione delle aree. 

IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI CANTIERE  

Sono disposti impianti e depositi di materiali necessari per assicurare lo svolgimento delle relative attività 
lavorative. �/�¶�D�U�H�D�� �q caratterizzata dalla presenza di almeno un tronchino, collegato alla linea esistente, che 

AR.01 

Nord
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permette il ricovero dei carrelli ferroviari ad uso cantiere e il loro ingresso in linea. 

RISISTEMAZIONE DELL'AREA  

Al termine dei lavori l'area verrà ripristinata allo stato precedente l'apertura del cantiere. 
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