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1 CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE DI DISMISSIONE 



ID Nome attività Durata

1 PARCO EOLICO IGLESIAS 184 g
2 Accantieramento 10 g
3 Dismissione opere elettriche e oleodinamiche 43 g
4 Rimozione e smantellamento delle parti oledinamiche e degli 

impianti elettrici degli aerogeneratori
42 g

5 Rimozione apparecchiature elettriche ed elettrodinamiche interne 
alle cabine

3 g

6 Trasporto e conferimento a discarica dei materiali 10 g
7 Dismissione aerogeneratori 30 g
8 Smontaggio, trasporto e conferimento a impianto autorizzato dei 

componenti degli aerogeneratori
30 g

9 Dismissione opere civili 65 g
10 Rimozione del plinto di fondazione degli aerogeneratori sino a una 

profondità di 50 cm dal piano di campagna e rimozione della platea
di fondazione della cabina SSE e di vettoriamento, trasporto e 
conferimento a discarica del materiale

60 g

11 Trasporto e conferimento a discarica della cabina SSE e di 
vettoriamento in prefabbricato

15 g

12 Dismissione e ripristino rilevati stradali 111 g
13 Rimozione dei cavidotti interrati con recupero e separazione dei 

materiali di risulta
15 g

14 Rimozione rilevati stradali, trasporto e conferimento del materiale 
ad impianto autorizzato

91 g

15 Opere a verde 71 g
16 Sistemazione dei terreni superficiali con ricoprimento di terreno 

vegetale in corrispondenza della prima e seconda piazzola e aree 
contigue

10 g

17 Sistemazione dei terreni superficiali con ricoprimento di terreno 
vegetale in corrispondenza della terza e quarta piazzola e aree 
contigue

10 g

18 Sistemazione dei terreni superficiali con ricoprimento di terreno 
vegetale in corrispondenza della quinta e sesta piazzola e aree 
contigue

10 g

19 Smobilizzo cantiere 10 g
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