REGIONE SICILIA

Provincia di Trapani
COMUNE DI MAZARA DEL VALLO

PROGETTO

IMPIANTO EOLICO " RACASALE" NEL COMUNE DI MAZARA DEL VALLO (TP) DI
POTENZA PARI A 37,2 MW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN

PROGETTO DEINITIVO

COMMITTENTE

LIMES 22 S.r.l. (')
Via Giuseppe Giardina 22 - 96018 Pachino (SR), Italia J RENEWABLE ENERGY

Tel. +39 0236516713

SVILUPPATORE

IBS ENERGY S.r.l.

Via Sardegna, 32, 20146, Milano-Italia
Tel. +39 348 -info@ibsenergy.it
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e Hydro Engineering s.s.
di Domiano e Mariano Galbo
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OGGETTO DELL'ELABORATO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI DISMISSIONE

REV. DATA ATTIVITA' REDATTO VERIFICATO APROVATO
0 Agosto 2023 PRIMA EMISSIONE PDL MG EG
CODICE PROGETTISTA DATA SCALA [FORMATO|FOGLIO CODICE COMMITTENTE
REC-PD-R13 Agosto 2023 / A4 1di2

NOME FILE: REC-PD-R13_Cronoprogramma dei lavori di dismissione.dwg

LIMES 22 S.r.l. siriserva tutti i diritti su questo documento che non puo essere riprodotto neppure parzialmente senza la sua autorizzazione scritta.
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Limes Renewable Energy,

Dismissione Impianto Eolico “Racasale”
REGIONE SICILIA - PROVINCIA DI TRAPANI - COMUNE DI MAZARA DEL VALLO
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DISMISSIONE AEROGENERATORI

Smontaggio (rotore-pale-mozzo)

Smontaggio (navicella)

Smontaggio (trami tubolari - 4 trami per singola torre)

DISMISSIONE CAVIDOTTI E CONFERIMENTO IN IMPIANTO DI RECUPERO

Cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori

Cavidotti di collegamento alla SE di connessione e consegna MT/AT

Cavidotto di collegamento SE MT/AT - stallo della stazione RTN
SMANTELLAMENTO EDIFICIO DI CONNESSIONE

Edificio

Cavidotti interrati interni

Livellamento del terreno secondo l'originaria morfologia

DEMOLIZIONE FONDAZIONI

Movimento di materie per liberare I'estradosso ed il perimetro del plinto

Demolizione del calcestruzzo armato fino a quota -1,00 m

Taglio, movimentazione ed accatastamento ferri di armatura

Carico e trasporto delle materie di risulta ad impianto di recupero

OPERE DI RIPRISTINO AMBIENTALE

Ripristino della pavimentazione stradale

Ripristino delle aree delle piazzole e dei plinti dismessi

Ripristino delle opere idrauliche per il deflusso delle acque meteoriche

Sistemazione delle aree a verde con le specie autoctone
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