
      

  

 

 

 

 

 
 

 

DISEGNI DI RIFERIMENTO 

CODIFICA DESCRIZIONE 
LOGOS REN CLIENTE 
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A Prima emissione SINTECNICA D.Barbarigo E.Sonno 30/10/2023 

Rev. Descrizione Preparato Controllato Approvato Data 

INDICE DELLE REVISIONI 

 
 

 

Impianto 

PASCOLO SOLARE MACCABOVE 

Cliente 

 
Titolo  

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 

Commessa N° documento Nome file REV 

6201 AV.MAN.DE.GE.R.013 
AV.MAN.DE.GE.R.013-

cronoprogramma dei lavori 
A 

DOCUMENTO DI PROPRIETA' LOGOS REN srl - RIPRODUZIONE VIETATA SENZA AUTORIZZAZIONE 

 

 

 

 

 
 



      

  

 

 

 

 

 
 

  

Totale settimane

Totale giorni naturali e consecutivi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 sett

LAVORAZIONI

CANTIERIZZAZIONE 3

PREPARAZIONE DEL TERRENO 3

PREPARAZIONE DELLA VIABILITA' 6

REALIZZAZIONE BASAMENTI E LOCALI TECNICI 5

OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE 6

POSA DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO MODULI 15

REALIZZAZIONE OPERE DI CONNESSIONE 20

REALIZZAZIONE CAVIDOTTI INTERRATI 16

MONTAGGIO MODULI 13

REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI ELETTRICI 13

REALIZZAZIONE RECINZIONE E IMPIANTI SPECIALI 13

DISMISSIONE CANTIERE E RIPRISTINI AMBIENTALI 6

VERIFICHE DI CONNESSIONE 5

AVVIAMENTO DEL PARCO FOTOVOLTAICO 3

COLLAUDO DEL PARCO FOTOVOLTAICO 1

TOTALE GIORNI LAVORATIVI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 400

IL CRONOPROGRAMMA E' DA CONSIDERARSI PURAMENTE INDICATIVO IN QUANTO IN ESSO SONO RIPORTATI I SOLI GIORNI NETTI LAVORATIVI SUDDIVISI IN SETTIMANE COSTITUITE DA 5gg LAVORATIVI SU 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Tutte le attività previste sono state considerate, salvo diversamente specificato, da effettuare in orario diurno.

TOTALE

P.M.

128

896

CRONOPROGRAMMA

SETTIMANE

Progetto per la realizzazione di un parco agrovoltaico per la produzione di energia elettrica, delle opere connesse e delle infrastrutture                                                                                                                                                                                                                                                               

Comune di MANCIANO (Gr) 
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