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REALIZZAZIONE DI IMPIANTO AGRIFOTOVOLTAICO DESTINATO A PASCOLO DI OVINI E
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE FOTOVOLTAICA DA UBICARSI IN
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Potenza nominale cc: 30,38 MWp - Potenza in immissione ca: 29,97 MVA
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CRONOPROGRAMMA DISMISSIONE



sett. 1  sett. 2 sett. 3 sett. 4 sett. 5 sett. 6 sett. 7 sett. 8 sett. 9 sett. 10 sett. 11 sett. 12 sett. 13 sett. 14 sett. 15 sett. 16 sett. 17 sett. 18 sett. 19 sett. 20 sett. 21 sett. 22 sett. 23 sett. 24 sett. 25 sett. 26 sett. 27 sett. 28 sett. 29 sett. 30 sett. 31 sett. 32 sett. 33 sett. 34 sett. 35 sett. 36 sett. 37 sett. 38 sett. 39 sett. 40 sett. 41 sett. 42 sett. 43 sett. 44 sett. 45 sett. 46 sett. 47 sett. 48 sett. 49 sett. 50 sett. 51 sett. 52

Ripristino stato dei luoghi

Rimozione cabine di alimentazione, servizi ausiliari e smistamento

Rimozione sistemi illuminazione e videosorveglianza

Demolizione viabilità interna

Rimozione recinzioni e cancelli

Ripristino stato dei luoghi

Rimozione dei sistemi di rifornimento di idrogeno e di energia elettrica

Rimozione punto ristoro

Rimozione cavidotti interrati

Rimozione sistemi di illuminazione e videosorveglianza

Demolizione viabilità interna

Rimozione recinzioni e cancelli

Ripristino stato dei luoghi

 

Legenda:

Montaggio recinzione e cancello di cantiere

Dismissione bagni chimici e box ufficio

Dismissione box prefabbricati

Demolizione edifici (uffici ed edificio didattico)

DISMISSIONE SITO IDROGENO

Dismissione barracche

Durata complessiva delle lavorazioni

Dismissione di depositi

Allestimento di depositi

DISMISSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Smontaggio dei moduli fotovoltaici 

Smontaggio degli string box

Rimozione strutture di sostegno

Rimozione cabine (sottocampo, servizi ausiliari e smistamento)

Rimozione edificio di comando e controllo stazione AT/MT

Rimozione quadri elettrici e quadro di alta tensione AT/MT

Rimozione sistemi di illuminazione e videosorveglianza

Rimozione recinzioni e cancelli

Dismissione viabilità e segnaletica di cantiere

Dismissione impianto elettrico e di terra del cantiere

Dismissione recinzione e cancello di cantiere

Dismissione segnaletica cantiere

1 settimana 

REALIZZAZIONE IMPIANTO AGRIVOLTAICO CON SITO DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI IDROGENO ‐ TORITTO/MELLITTO(BA)

Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere

Apposizione segnaletica cantiere

Montaggio barracche

Montaggio bagni chimici e box ufficio

ALLESTIMENTO CANTIERE

Viabilità e segnaletica di cantiere

Montaggio box prefabbricati

Rimozione storage

Rimozione pipelines

Rimozione tanks criogenici

Rimozione cavidotti interrati

Rimozione elettrolizzatori

DISMISSIONE STAZIONE DI SERVIZIO

DISMISSIONE CANTIERE
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