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Posa tubazioni di piccolo diametro

Legenda:

Montaggio pannelli fotovoltaici

Montaggio inverter

Carpenteria metallica

Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici

ALLESTIMENTO CANTIERE

Viabilità e segnaletica di cantiere

REALIZZAZIONE IMPIANTO AGRIVOLTAICO CON SITO DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI IDROGENO - TORITTO/MELLITTO(BA)

Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere

Apposizione segnaletica cantiere

Montaggio barracche

Montaggio bagni chimici e box ufficio

Montaggio box prefabbricati

Allestimento di depositi

IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO

Lavori presso cabine elettriche MT e BT

Installazione quadri MT

Installazione trasformatori MT/BT

Installazione gruppo elettrogeno

REALIZZAZIONE STRUTTURE FOTOVOLTAICHE

Impianto elettrico di terra

Realizzazione cabine  elettriche

CABINE ELETTRICHE

Installazione cabine elettriche

Realizzazione impianto di messa a terra

1 settimana 

Reinterro materiali

REALIZZAZIONE SITO IDROGENO

Posa in opera di elettrolizzatori

Posa in opera di cabinati storage

Passaggio e cablaggio cavi elettrici

Costruzione edifici(uffici e edificio didattico)

Posa in opera di pannelli fotovoltaici sui cabinati ed edifici

Montaggio inverter

Posa in opera di tanks criogenici

Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici

Reinterro materiali

Posa in opera di pipelines di collegamento

Passaggio e cablaggio cavi elettrici

Posa in opera di cavi ed esecuzione giunti

Durata complessiva delle lavorazioni

Realizzazione struttura per il rifornimento ad idrogeno

Realizzazione area botanica

Realizzazione impianto elettrico e di messa a terra 

Posa in opera di colonnine per la ricarica elettrica

Montaggio recinzione e cancello di cantiere

Allaccio Rete Nazionale SNAM e Ferrovie dello Stato

Realizzazione riserve idriche (VVF e Elettrolizzatori)

Scavi e reinterro per la stazione di servizio

Realizzazione punto ristoro stazione di servizio

Realizzazione struttura per ricarica elettrica

Apertura cantiere rete MT

Allaccio ente gestore

Realizzazione elettrodotto

Installazione sostegni linee elettriche 

Posa pozzetti prefabbricati


	R_2.26_copertina.pdf
	Fogli e viste
	Modello



		2022-03-11T13:54:24+0000
	FRANCESCO AMBRON


		2022-03-15T15:44:38+0100
	NINIVAGGI GIANFRANCO




