
ID Nome attività

1 LAVORI DI LINEA DN 650 (26")
2 Picchettamento 
3 Bonifica bellica (B.O.B)
4 Saggi archeologia
5 Apertura pista
6 Sfilamento e curvatura 
7 Saldatura 
8 Scavo 
9 Posa 

10 Reinterro 
11 Attraversamenti di linea
12 Attraversamenti trenchless
13 Collaudo idraulico ed essicamento 
14 REALIZZAZIONE IMPIANTI E PUNTI DI LINEA 
15 Realizzazione punti di linea 
16 LAVORI DI RIPRISTINO 
17 Ripristini morfologici, vegetazionali 
18  LAVORI DI LINEA DN 200 (8") - (4")
19  Met. Rif. all.Comune di Ravenna  DN200 (8") 
20 Adeguamento viabilità per accesso aree di lavoro
21 Picchettamento 
22 Bonifica bellica (B.O.B)
23 Saggi archeologia
24 Apertura pista
25 Sfilamento e curvatura 
26 Saldatura 
27 Scavo 
28 Posa 
29 Reinterro 
30 Attraversamenti di linea
31 Attraversamenti trenchless
32 Collaudo idraulico ed essicamento 
33 REALIZZAZIONE IMPIANTI E PUNTI DI LINEA 
34 Realizzizazione punti di linea 
35 LAVORI DI RIPRISTINO 
36 Ripristini morfologici, vegetazionali 

16/11 30/01
25/11 07/12

07/12 18/12
30/11 30/01

08/12 27/02
02/03 08/04

15/03 27/05
15/04 30/06

06/05 31/07
01/02 28/07

16/12 30/04
06/01 31/03

23/12 04/10
23/12 04/10

03/09 19/11
03/09 19/11

11/01 04/02
18/01 11/02

01/02 15/02
08/02 22/02

22/03 12/05
03/05 24/06

10/05 30/06
01/06 22/07

19/07 28/08
10/09 20/10

10/05 20/08
17/05 17/08

02/09 30/09
13/07 31/08
13/07 31/08

01/09 22/10
01/09 27/10
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37  Met. Rif. all.Petroalma DN100 (4") L=531 m.
38 Adeguamento viabilità per accesso aree di lavoro
39 Picchettamento 
40 Bonifica bellica (B.O.B)
41 Saggi archeologia
42 Apertura pista
43 Sfilamento e curvatura 
44 Saldatura 
45 Scavo 
46 Posa 
47 Reinterro 
48 Attraversamenti di linea
49 Collaudo idraulico ed essicamento 
50 REALIZZAZIONE IMPIANTI E PUNTI DI LINEA 
51 Realizzizazione punti di linea 
52 LAVORI DI RIPRISTINO 
53 Ripristini morfologici, vegetazionali 
54  Met. Rif. all.Cofar e Pineta DN100 (4") L= 1.590 m.
55 Adeguamento viabilità per accesso aree di lavoro
56 Picchettamento 
57 Bonifica bellica (B.O.B)
58 Saggi archeologia
59 Apertura pista
60 Sfilamento e curvatura 
61 Saldatura 
62 Scavo 
63 Posa 
64 Reinterro 
65 Attraversamenti di linea
66 Collaudo idraulico ed essicamento 
67 REALIZZAZIONE IMPIANTI E PUNTI DI LINEA 
68 Realizzizazione punti di linea 
69 LAVORI DI RIPRISTINO 
70 Ripristini morfologici, vegetazionali 
71  Met. Rif.Alma distribuzione DN100 (4") L= 3.086 m.
72 Adeguamento viabilità per accesso aree di lavoro

22/02 15/03
16/03 09/04

09/04 19/04
19/04 27/04

27/04 07/05
10/05 21/05

21/05 10/06
10/06 28/06

29/06 12/07
12/07 23/07

23/07 28/08
30/08 16/09

20/09 18/11
20/09 18/11

19/11 17/01
19/11 17/01

02/03 02/04
05/04 06/05

07/06 14/06
16/06 24/06

25/06 14/07
15/07 03/08

04/08 27/08
28/08 22/09

23/09 19/10
20/10 09/11

10/11 14/12
07/12 24/12

04/10 25/11
01/10 24/11

01/12 27/12
02/12 28/12

01/04 11/05
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73 Picchettamento 
74 Bonifica bellica (B.O.B)
75 Saggi archeologia
76 Apertura pista
77 Sfilamento e curvatura 
78 Saldatura 
79 Scavo 
80 Posa 
81 Reinterro 
82 Attraversamenti di linea
83 Attraversamenti trenchless
84 Collaudo idraulico ed essicamento 
85 REALIZZAZIONE IMPIANTI E PUNTI DI LINEA 
86 Realizzizazione punti di linea 
87 LAVORI DI RIPRISTINO 
88 Ripristini morfologici, vegetazionali 
89  Met.Ricolleg. Italfrutta DN100 (4") L= 727 m.
90 Adeguamento viabilità per accesso aree di lavoro
91 Picchettamento 
92 Bonifica bellica (B.O.B)
93 Saggi archeologia
94 Apertura pista
95 Sfilamento e curvatura 
96 Saldatura 
97 Scavo 
98 Posa 
99 Reinterro 

100 Collaudo idraulico ed essicamento 
101 REALIZZAZIONE IMPIANTI E PUNTI DI LINEA 
102 Realizzizazione punti di linea 
103 LAVORI DI RIPRISTINO 
104 Ripristini morfologici, vegetazionali 

13/05 12/06
14/06 22/06

23/06 30/06
01/07 28/07

29/07 20/08
23/08 15/09

16/09 13/10
15/11 30/11

30/11 13/12
24/11 20/12

13/12 23/12
14/12 18/12

01/11 10/12
01/11 10/12

24/12 29/01
24/12 29/01

02/08 20/08
20/08 30/08

01/09 08/09
10/09 20/09

21/09 06/10
07/10 21/10

22/10 08/11
09/11 22/11

23/11 06/12
07/12 18/12

21/12 24/12
01/11 06/12
01/11 06/12

24/12 28/02
24/12 28/02
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