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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO AGRIVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DELLE OPERE CONNESSE E DELLE INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI
Localita Pescarella nel Comune di Gravina in Puglia (BA)

TOTALE SETTIMANE 77 Legenda lavorazioni:

SETTIMANE
TOTALE GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI 537
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Cantierizzazione
Preparazione del terreno

Preparazione della viabilita
Realizzazione basamenti e predisposizione locali tecnici

Opere di regimentazione delle acque

Posa dei pannelli fotovoltaici
Realizzazione opere connessione e sesto di impianto orticolo

Realizzazione cavidotti interrati

Realizzazione collegamenti elettrici
Realizzazione recinzione e impianto illuminazione

Dismissione cantiere e ripristini ambientali
Verifiche di connessione

Avviamento del parco fotovoltaico
Collaudo del parco fotovoltaico

TOTALE GIORNI LAVORATIVI 390

Legenda lavorazioni: Il presente cronoprogramma dei lavori riporta una ipotesi di avanzamento delle lavorazioni; La valutazione
tiene in considerazione una presenza variabile di operai e ditte all'interno del cantiere. Per l'installazione delle opere di progetto si prevede I'utilizzo in contemporanea di piu gruppi di circa 10 operatori ciascuno

IL CRONOPROGRAMMA E DA CONSIDERARE PURAMENTE INDICATIVO IN QUANTO IN ESSO SONO RIPORTATI | SOLI GIORNI NETTI LAVORATIVI SUDDIVISI IN SETTIMANE COSTITUITE DA 5 GIORNI LAVORATIVI SU 7.
-Lavorazioni Tutte le attivita lavorative, fatta eccezione ove specificamente indicato, sono da eseguirsi in orario diurno.
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