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REV. DATA VERIFICATO

APPROVATO

ESEGUITODESCRIZIONE

Livello prog.

  

PD

Scala Nome file

 

 

Tot. fogli 
N° foglio 

Cat. opera

I.IF

  

Ing. Carmen Martone

Iscr. n.1872

Ordine Ingegneri Potenza

C.F MRTCMN73D56H703E

Geol. Raffaele Nardone

Iscr. n. 243

Ordine Geologi Basilicata

C.F NRDRFL71H04A509H

N°. prog.elaborato

 

ELABORATO:

Tipo elaborato

  

REA PZ-206983  

 

 

 

 

 

Geol. Raffaele Nardone
00 Emissione

     EGM Project

 

ABEI ENERGY GREEN ITALY IV S.R.L.
VIA VINCENZO BELLINI, 22

00198- ROMA (RM)

P.IVA  16335511008

COMUNE DI 
LACEDONIA

COMUNE DI 
BISACCIA

PROVINCIA DI
AVELLINO

“Progetto  di  un  impianto  agrivoltaico  denominato  "CSPV  LACEDONIA",  di 
potenza pari a 34,406 MWp e delle relative opere di connessione alla 

Ing. Carmen Martone
DICEMBRE 2023

     EGM Project

Cronoprogramma degli interventi

A.06 R A.06_
Cronoprogramma

RTN, da realizzarsi nel comune di Lacedonia (AV) e Bisaccia (AV)”

REGIONE

CAMPANIA



Nome attività Durata

BONIFICHE DA ORDIGNI BELLICI 9 g

Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici 9 g

Recinzione e apprestamenti del cantiere 20 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 15 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi5 g

Impianti di servizio del cantiere 10 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 5 g

Scavi rinterri e opere d'arte 31 g

Scavo a sezione ristretta 15 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 15 g

Stesura cavi e messa a terra 66 g

Posa di cavidotto 21 g

Posa di conduttura elettrica 20 g

Esecuzione di protezioni elettriche 10 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 15 g

Impianto agrivoltaico verticale 39 g

Posa di supporti per impianto agrivoltaico verticale 20 g

Posa di pannelli fotovoltaici per impianto agrivoltaico verticale 19 g

Posa di cabina prefabbricata di trasformazione BT - MT 15 g

Cablaggio di stringhe di pannelli fotovoltaici 24 g

Smobilizzo del cantiere 20 g

Smobilizzo del cantiere 11 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 9 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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