


Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 10 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 10 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi10 g

Impianti di servizio del cantiere 10 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 10 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 10 g

Opere civili 262 g

realizzazione strade, drenaggi, rete terra 51 g

fondazioni 43 g

cavidotti 43 g

strutture sostegno moduli 65 g

altre trutture (cabine, opere minori) 60 g

opere di mitigazione ambientale 43 g

Opere elettriche 103 g

moduli fotovoltaici 103 g

power station 43 g

quadri MT quadri BT 21 g

cavi 36KV 21 g

cavi BT 21 g

String BOX e cavi DC 103 g

Sistemi di monitoraggio e allarme 188 g

sistema di monitoraggio 20 g

sistema allarme e videosorveglianza 65 g

commissioning 34 g

Smobilizzo del cantiere 10 g

Recinzioni e apprestamenti del cantiere 10 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 10 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi10 g

opere civili 140 g

realizzazione strade, drenaggi, rete terra 41 g

fondazioni 34 g

cavidotti 10 g

strutture 55 g

opere elettriche 80 g

apparecchiatue elettromeccaniche AT 29 g

quadri MT quadri BT 51 g

cavi 36KV 21 g

cavi BT 20 g

sistema scada 10 g

elettrodotto di collegamento 53 g

elettrodotto 36KV- SE terna 33 g

elettrodotto 36KV edificio produttore - SE 20 g

commissioning 44 g

smobilizzo del  cantiere 10 g

LEGENDA Zona:

Z1 = PARCO FOTOVOLTAICO

Z2 = OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE RTN
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