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ID Modalità
attività

Task Name Durata

1 Costruzione Parco Borgo Fonte Rosa 2 322 giorni
2 Opere Civili 212 giorni
3 Picchettamento 5 giorni
4 Indagini Ferromagnetiche 7 giorni
5 Cantierizzazione 10 giorni
6 Strade e Piazzole Temporanee 60 giorni
7 Scavi e Pali WTG 1-2 25 giorni
8 Fondazioni e Rinterri WTG 1-2 30 giorni
9 Scavi e Pali WTG 3-4 25 giorni

10 Fondazioni e Rinterri WTG 3-4 30 giorni
11 Scavi e Pali WTG 5-6 25 giorni
12 Fondazione e Rinterri WTG 5-6 30 giorni
13 Scavi e Pali WTG 7-8 25 giorni
14 Fondazione e Rinterri WTG 7-8 30 giorni
15 Scavi e Pali WTG 9-10 25 giorni
16 Fondazione e Rinterri WTG 9-10 30 giorni
17 Edificio Utente 35 giorni
18 Opere Elettromeccaniche 205 giorni
19 Cavidotto AT e FO 100 giorni
20 Impianti Elettrici Stazione Utente 25 giorni
21 Installazione Quadri AT 10 giorni
22 Installazione WTG 1-2 20 giorni
23 Installazione WTG 3-4 20 giorni
24 Installazione WTG 5-6 20 giorni
25 Installazione WTG 7-8 20 giorni
26 Installazione WTG 9-10 20 giorni
27 Connessione SE Terna e Prima Energizzazione35 giorni
28 Avviamento & Collaudi 50 giorni
29 Ripristini Finali 30 giorni
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