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ELABORATO

PROGETTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE
COMPRENSIVO DELLE OPERE DI RETE PER LA CONNESSIONE

Elab. n.

CRONOPROGRAMMA

PROPONENTE

ELABORATO DA: Entrope Srl
Dott. Sc. Amb. Enrico Forcucci
Via per Vittorito Zona PIP
65026 Popoli  (PE)
Tel/Fax 085986763
PIVA 01819520683

Arch. Pasqualino Grifone
Piazza Sirena, 8
66023 - Francavilla al Mare

Agronomo Nicola Pierfranco Venti
Via A. Volta, 1
65026 Popoli (PE)

REGIONE BASILICATA
PROVINCIA DI POTENZA
COMUNE DI MONTEMILONE

Progetto di due impianti agrivoltaici avanzati per la produzione di
energia elettrica, denominati Montemilone 1 CP: 202300145 della
potenza nominale di 61.920 kW e Montemilone 2 CP: 202300146
della potenza nominale di 51.660 kW, ubicati in Località Perillo

Soprano, La Sterpara, Santa Maria nel Comune di Montemilone (PZ)
per una potenza nominale complessiva di 113.580 kW comprensivo
delle opere di rete per la connessione a 36kV alla RTN di Terna Spa

DATA: Dicembre 2023

data

J4

Scala: - Nome file: NPB1_MTM_J4 - CRONOPROGRAMMA

NP Basilicata 1 S.r.l.
  Galleria Passarella n. 2,  20122 Milano (MI)

Partita IVA 13004260967
PEC: npbasilicata1@legalmail.it



ID Nome attività Durata Inizio Fine

0 NP BASILICATA1 - CANTIERE MONTEMILONE 120MW 731 g lun 01/01/24 lun 19/10/26

1 1 Progettazione esecutiva 91 g lun 01/01/24 lun 06/05/24

2 1.1 Progettazione esecutiva 60 g lun 01/01/24 ven 22/03/24

3 1.2 Acquisizione pareri in fase esecutiva 30 g lun 25/03/24 ven 03/05/24

4 1.3 INIZIO LAVORI 1 g lun 06/05/24 lun 06/05/24

5 2 Allestimento cantiere e pulizia 30 g mar 07/05/24 lun 17/06/24

6 2.1 Allestimento aree di cantiere 10 g mar 07/05/24 lun 20/05/24

7 2.2 Pulizia generale dell'area 20 g mar 21/05/24 lun 17/06/24

8 3 Opere civili 310 g mar 18/06/24 lun 25/08/25

9 3.1 Posa recinzione e cancelli di ingresso 20 g mar 18/06/24 lun 15/07/24

10 3.2 Viabilità di campo 30 g mar 16/07/24 lun 26/08/24

11 3.3 Realizzazione scavi e posa cavidotti interrati 50 g mar 27/08/24 lun 04/11/24

12 3.4 Realizzazione fondazioni posa cabine elettriche 30 g mar 27/08/24 lun 07/10/24

13 3.5 Posa delle cabine elettriche 30 g mar 08/10/24 lun 18/11/24

14 3.6 Montaggio tracker 200 g mar 19/11/24 lun 25/08/25

15 3.7 Fornitura e collocamento a dimora di piante per 
schermatura vegetale

100 g mar 19/11/24 lun 07/04/25

16 4 Opere elettriche 240 g mar 26/08/25 lun 27/07/26

17 4.1 Realizzazione impianto di terra 30 g mar 26/08/25 lun 06/10/25

18 4.2 Realizzazione sistema antintrusione 30 g mar 07/10/25 lun 17/11/25

19 4.3 Posa moduli fotovoltaici 120 g mar 26/08/25 lun 09/02/26

20 4.4 Cablaggio stringhe e quadri di campo 60 g mar 26/08/25 lun 17/11/25

21 4.5 Cablaggi sistema di monitoraggio 40 g mar 18/11/25 lun 12/01/26

22 4.6 Cablaggi alimentazioni tracker 60 g mar 10/02/26 lun 04/05/26

23 4.7 Cablaggi linee bt, linee MT e collegamenti vari 60 g mar 05/05/26 lun 27/07/26

24 5 Collaudi e consegna lavori 30 g mar 28/07/26 lun 07/09/26

25 5.1 Regolazioni e collaudo impianto di rete connessione 20 g mar 28/07/26 lun 24/08/26

26 5.2 Verbale finale e consegna lavori impianto di rete 10 g mar 28/07/26 lun 10/08/26

27 5.3 Cessione impianto di rete al distributore 20 g mar 11/08/26 lun 07/09/26

28 5.4 Regolazioni e collaudo impianto di produzione 20 g mar 28/07/26 lun 24/08/26

29 5.5 Verbale finale e consegna lavori impianto ftv 5 g mar 25/08/26 lun 31/08/26

30 6 MESSA IN ESERCIZIO 30 g mar 08/09/26 lun 19/10/26

731 g NP BASILICATA1 - CANTIERE MONTEMILONE 120MW

91 g Progettazione esecutiva

60 g Progettazione esecutiva

30 g Acquisizione pareri in fase esecutiva

INIZIO LAVORI

30 g Allestimento cantiere e pulizia

10 g Allestimento aree di cantiere

20 g Pulizia generale dell'area

310 g Opere civili

30 g Viabilità di campo

Realizzazione scavi e posa cavidotti interrati

30 g Realizzazione fondazioni posa cabine elettriche

30 g Posa delle cabine elettriche

200 g Montaggio tracker

100 g Fornitura e collocamento a dimora di piante per schermatura vegetale

240 g Opere elettriche

30 g Realizzazione impianto di terra

30 g Realizzazione sistema antintrusione

120 g Posa moduli fotovoltaici

60 g Cablaggio stringhe e quadri di campo

40 g Cablaggi sistema di monitoraggio

60 g Cablaggi alimentazioni tracker

60 g Cablaggi linee bt, linee MT e collegamenti vari

30 g Collaudi e consegna lavori

20 g Regolazioni e collaudo impianto di rete connessione

10 g Verbale finale e consegna lavori impianto di rete

20 g Cessione impianto di rete al distributore

20 g Regolazioni e collaudo impianto di produzione

Verbale finale e consegna lavori impianto ftv
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