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PROGETTO DEFINITIVO

Progettazione elettrica e civile

Progettista: Ing. Rolando Roberto, Ing. Giselle Roberto

Collaboratori: Ing. Marco Balzano, Ing. Simone Bonacini

Consulenza geologia Consulenza archeologia

Peridot Solar Green S.r.l.

Via Alberico Albricci, 7 - 20122 Milano (MI)

Proponente

ARES archeologia & restauro

via O. Marchione n. 24, 81031 Aversa (CE)

Investitore agricolo superintensivo

OXY CAPITAL ADVISOR S.R.L.

Via A. Bertani, 6 - 20154 (MI)

Progettazione oliveto superintensivo

Progettista: Agron. Giuseppe Rutigliano

Progetto dell'inserimento paesaggistico e mitigazione

Progettista: Agr. Fabrizio Cembalo Sambiase,  Arch. Alessandro Visalli

Coordinamento: Arch. Riccardo Festa

Collaboratori: Urb. Daniela Marrone, Urb. Patrizia Ruggero,  Arch. Anna Manzo,

Arch. Paola Ferraioli, Arch. Ilaria Garzillo, Agr. Giuseppe Maria Massa, Agr. Francesco Palombo

R.01

da 224,599 MWp a Troia (FG)

 PROGETTO DELLA CENTRALE SOLARE

 ''ENERGIA DELL'OLIO DI SEGEZIA''

Geol. Gaetano Ciccarelli
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ID Nome attività

1 Milestones

2 Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio

3 Voltura autorizzazione a Terna

4 Acquisizione aree

5 Messa in servizio SE 380/150/36 kV Castelluccio dei Sauri

6 Entra ‐ esci raccordi 380 kV

7 Termine delle attività

8 Progettazione

9 Elaborati generali di commessa

10 Stazione elettrica SE 380/150/36 kV Castelluccio dei Sauri

11 Progettazione esecutiva

12 Rilievo topografico area stazione elettrica

13 Elaborati costruttivi opere civili

14 Elaborati costruttivi opere meccaniche

15 Emissione specifiche tecniche apparati AT/MT/BT

16 Progetto elettrico sistema di automazione & controllo

17 Riesame della progettazione

18 Approvazione progetto esecutivo

19 Acquisti

20 RdO, ordine, costruzione e collaudo ATR e TR AAT/AT 

21 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature AT

22 RdO, ordine, costruzione e collaudo quadri 36 kV

23 RdO e subappalto opere civili

24 RdO, ordine, costruzione e consegna prefabbricati edifici

25 RdO, ordine, costruzione e collaudo carpenterie zincate per apparecchiature AT

26 RdO, ordine, fornitura e collaudo isolatori, morse e conduttori alluminio

27 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature MT e BT per SA ca e cc

28 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature MT

29 RdO, ordine, costruzione e collaudo quadri sistema automazione & controllo

30 RdO, ordine, fornitura e collaudo cavi MT e BT

31 Esecuzione opere

32 OOCC

33 Allestimento cantiere e vie di accesso

34 Tracciatura capisaldi

35 Realizzazione fondazione fabbricati

36 Realizzazione fondazioni ATR e TR AAT/AT 

37 Realizzazione fondazioni apparecchiature AT

38 Realizzazione rete di terra primaria

39 Realizzazione vie cavi e polifore acque meteoriche

40 Posa in opera prefabbricati e realizzazione opere di finitura

41 Preparazione piazzali, drenaggi e cordoli strade

42 Realizzazione recinzione

43 Asfaltature strade

44 Sistemazione aree a verde

45 Montaggi elettromeccanici

46 Posa ATR e TR AAT/AT 

47 Posa carpenterie metalliche 

48 Posa apparecchiature AT 

49 Montaggio sbarre AT e collegamenti AT 

50 Realizzazione rete di terra secondaria

51 Montaggi 36 kV, MT/BT

52 Realizzazione impianti tecnologici edifici e illuminazione esterna

53 Posa quadri 36 kV

54 Posa apparecchiature MT 

55 Posa apparecchiature MT e BT SA ca e cc

56 Posa quadri ed apparati sistema di protezione e controllo

57 Posa e collegamento cavi MT e BT

58 Collaudi e MIS

59 Verifiche di passo e contatto rete di terra

60 Collaudo sistema servizi ausiliari stazione ca e cc

61 Collaudo apparecchiature AT di piazzale

62 Collaudo quadri 36 kV

63 Taratura protezioni di linea e di impianto

64 Disponibilità rete dati per teleconduzione

65 Collaudo e verifiche SCADA

66 Ripristini e smobilizzo cantiere

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale
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