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PLANIMETRIA DI CANTIERE

Viabilità ordinaria

Viabilità di cantiere

Baraccamenti prefabbricati di cantiere
(ufficio di cantiere, spogliatoi, wc, ecc)

Recinzione di cantiere

Accesso al cantiere

LEGENDA
Formazione delle piste di accesso all'area (1)

Installazione dei presidi di cantiere, recinzione, baraccamenti, WC, ecc. (2)

Scotico e accantonamento dello strato agrario superficiale (ove presente) 

Preparazione per la formazione dei diaframmi

Formazione dei diaframmi tra la strada statale (dismessa) e la sponda del 
fiume Adda (3)

Scavo nell'area di cantiere (4)
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02

03

FASE DI CANTIERE n°2 
(punti da 5 a 8 del cronoprogramma)

Formazione di nuova pista-argine alternativa alla strada statale tramite 
scavo nell'area di cantiere (1)

Scotico e accantonamento dello strato agrario superficiale (ove presente) 

Verifica e sistestamezione dell'arginatura presso la restituzione (2)

Preparazione per la formazione dei diaframmi

Completamento dei diaframmi verso la restituzione (3)

Scavo nell'area di cantiere (4)

Gennaio - Aprile 2014FASE DI CANTIERE n°1 
(punti da 1 a 4 del cronoprogramma)

Ottobre 2013 - Dicembre 2013

01
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03

FASE DI CANTIERE n°3 
(punti da 9 a 16 del cronoprogramma)

Realizzazione delle opere in c.a. dell'impianto con paerticolare riferimento ai 
taglioni, alle platee e alle opere di fondazione in genere (1)

Formazione di pista di accesso all'area della traversa (2)

Realizzazione di cordolo temporaneo in sponda destra orografica presso la 
traversa. (3)

Realizzazione della parte destra della traversa (4) e dei taglioni in c.a. 
presso la sezione di derivazione

Marzo 2014- Febbraio 2015

01

01

02
03

04

FASE DI CANTIERE n°4 
(punti da 17 a 22 del cronoprogramma)

Completamento delle opere in c.a. in elevazione presso la centrale (1) 

Ripristino del piano viabile della Strada Statale dismessa

Scavo per la formazione delle opere entro le aree di cantiere di presa (2)  
con completamento della platea e delle pareti in c.a.

Completamento delle opere in c.a. e di ingegneria naturalistica in sponda 
destra orografica presso la traversa (3) 

Rimozione cordoli temporanei e di difesa (4)

Dicembre 2014 - Aprile 2015

01

01
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FASE DI CANTIERE n°5
(punti da 23 a 26 del cronoprogramma)

Realizzazione dell'elettrodotto e della cabina di trasformazione e di 
consegna (1)

Formazione di pista di accesso all'area della traversa (2)

Realizzazione di cordolo temporaneo in sponda sinistra orografica presso la 
traversa. (3)

Realizzazione della parte sinistra della traversa (4) 

Rimozione del cordolo temporaneo (5)

Aprile - Giugno 2015
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FASE DI CANTIERE n°6
(punti da 27 a 28 del cronoprogramma)

Inerbimento di tutte le superfici interessate dai lavori (1)

Realizzazione di opere di riprisino ambientale, piantumazioni ecc.

Chiusura del cantiere e messa in opera dell'impianto

Maggio - Giugno 2015
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DEPOSITO TEMPORANEO DEPOSITO TEMPORANEO

DEPOSITO TEMPORANEO DEPOSITO TEMPORANEO
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Viabilità ordinaria

Viabilità di cantiere

Baraccamenti prefabbricati di cantiere
(ufficio di cantiere, spogliatoi, wc, ecc)

Recinzione di cantiere

Accesso al cantiere

LEGENDA

Viabilità ordinaria

Viabilità di cantiere

Baraccamenti prefabbricati di cantiere
(ufficio di cantiere, spogliatoi, wc, ecc)

Recinzione di cantiere

Accesso al cantiere

LEGENDA

Viabilità ordinaria

Viabilità di cantiere

Baraccamenti prefabbricati di cantiere
(ufficio di cantiere, spogliatoi, wc, ecc)

Recinzione di cantiere

Accesso al cantiere

LEGENDA

Viabilità ordinaria

Viabilità di cantiere

Baraccamenti prefabbricati di cantiere
(ufficio di cantiere, spogliatoi, wc, ecc)

Recinzione di cantiere

Accesso al cantiere

LEGENDA

Viabilità ordinaria

Viabilità di cantiere

Baraccamenti prefabbricati di cantiere
(ufficio di cantiere, spogliatoi, wc, ecc)

Recinzione di cantiere

Accesso al cantiere

LEGENDA
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AREE DI CANTIERE 
(Riferimento planimetrico del cronoprogramma)

PROPONENTEGRUPPO DI PROGETTAZIONE

Si riservano tutti i diritti di divulgazione e/o riproduzione del presente documento senza specifica autorizzazione ai sensi della legge 24.04.41 n.633 e s.m. ed int.
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