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PROGETTO DEFINITIVO

REV. DATA DESCRIZIONE REVISIONE REDATTO VERIFICATO APROVATO

REGIONE SICILIA
Provincia di Catania

COMUNE DI CALTAGIRONE

   COMMITTENTE :

   OGGETTO DELL'ELABORATO

   PROGETTO

CODICE COMMITTENTECODICE ELABORATO SCALA FOGLIO FORMATO

  ID ELABORATO (HE):   NOME FILE:  CAL-PD-R10.1_Cronoprogramma dei lavori

   PROGETTISTA :

Via Caravaggio, 125 - 65125 Pescara
P.I. 02349170684

Wind energy Caltagirone S.r.l. si riserva tutti i diritti su questo documento che non può essere riprodotto neppure parzialmente senza la sua autorizzazione scritta.

PARCO EOLICO  "CALTAGIRONE"
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO DI POTENZA NOMINALE PARI A 54,00 MW

INTEGRATO CON UN SISTEMA DI ACCUMULO DA 36,00MW
E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE

0 Luglio 2023 PRIMA EMISSIONE MG VF EG
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Incantieramento

Scavi di sbancamento per realizzazione plinti

WTG-01

WTG-02

WTG-03

WTG-04

WTG-05

WTG-06

WTG-07

WTG-08

WTG-09

Realizzazione pali di fondazione

WTG-01

WTG-02

WTG-03

WTG-04

WTG-05

WTG-06

WTG-07

WTG-08

WTG-09

Realizzazione Plinti di fondazione

WTG-01

WTG-02

WTG-03

WTG-04

WTG-05

WTG-06

WTG-07

WTG-08

WTG-09

Realizzazione cavidotti all'esterno del parco 
Realizzazione della viabilità e delle piazzole  fino a 

quota -10 cm dalla quota finale 

Opere idrauliche

Realizzazione cavidotti all'interno del parco 

Completamento della viabilità e delle piazzole

Opere di bioingegneria

Realizzazione Opere di connessione a 36 Kv

BESS

Montaggio degli aerogeneratori

Commissioning
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