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IMPIANTO EOLICO CE NUORO NORD

Cronoprogramma preliminare delle ATTIVITÁ DI DISMISSIONE 

AEI Wind Project VIII S.r.L.. 
Settimane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

PREPARAZIONE CANTIERE 1 2 3 4

RIPRISTINO STATO ORIGINALE AREA PIAZZOLA E STRADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RIMOZIONE CAVIDOTTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SMONTAGGIO AEROGENERATORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

DEMOLIZIONE FONDAZIONE AEROGENERATORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SMONTAGGIO SSEU 1 2 3 4 5 6 7 8

TRASPORTO MATERIALI A DISCARICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SISTEMAZIONE VERDE 1 2 3 4 5 6 7

SMOBILITAZIONE CANTIERE 1 2 3 4

FINE DEI LAVORI 1
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